Id Task Name Varighed Startdato Slutdato
| maj 2024 | juni 2024 juli 2024 | august 2024 | september 2024
m15-04 | m22-04 | m29-04 | mo06-05 | m13-05 | m20-05 | m27-05 | m03-06 | m10-06 | m17-06 | m24-06 | m01-07 | m08-07 | m15-07 | m22-07 | m29-07 | m05-08 | m12:08 | m19-08 | m26-08 | m02-09 | m09-09 | m16-09 | m23-09
1 | Tilbudsperiode 19 dage ma 15-04-24 ti 14-05-24 1
2 Entreprengr-besigtigelse 0 dage ma 15-04-24 ma 15-04-24 l]??f 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
3 Regneperiode 1 6 dage ma 15-04-24 ma 22-04-24 -
4 Spgrgeperiode 5 dage i23-04-24 ti30-04-24 | S i 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
5 Svarperiode 2 dage on 01-05-24 to 02-05-24 ‘
6 Regneperiode 2 6 dage fr 03-05-24 ti 14-05-24 #
7 Licitation (tilbudsafgivelse) 0 dage ti14-05-24 ti14-0524 | 4 1405
i e . AL
9 | Udfgrelsesprojekt 23 dage on 15-05-24 ti 18-06-24 I 1
10 Vedstaelsesfrist 20 dage on 15-05-24 to 13-06-24 i
1 Kontrahering 20 dage on15-05-24 t013-06-24 | Yoo
12 Mobilisering, entreprengr 3 dage fr14-06-24 ti18-06-24 T T T eSS S
13 ‘
14 | Byggeperiode 52 dage fr 14-06-24 ma 16-09-24 I 1
15 Projektgennemgangsmgde 0 dage fr14-06-24 fr14-06-24 | T e 1406 i 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16 Byggepladsindretning 5 dage ma 24-06-24 fr28-06-24 | o Y L 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
17 Etape 1 12 dage ma 01-07-24 ti 06-08-24
18 Byggemgde 0 dage ma 01-07-24 ma 01-07-24 ¢ 01-07
19 Etape 2 12dage  on07-0824 t022-0824 |
20 Byggemgde 0 dage on07-08-24 on07-08-24 |
21 Etape 3 12 dage fr 23-08-24 ma 09-09-24
22 Byggemgde 0 dage fr 23-08-24 fr 23-08-24
23 Afrigning af byggeplads 5 dage 10-09-24 ma16-09-24
24
25 | Afleveringsperiode 10 dage ma 09-09-24 ma 23-09-24
26 Mangelgennemgang 0 dage ma 09-09-24 ma 09-09-24
27 Mangel udbedring 10 dage 10-09-24 ma23-09-24
28 Aflevering 0 dage ma23-09-24 ma 23-09-24|
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