
Id Task Name Varighed Startdato Slutdato

1 Tilbudsperiode 19 dage ma 15-04-24 ti 14-05-24

2 Entreprenør-besigtigelse 0 dage ma 15-04-24 ma 15-04-24

3 Regneperiode 1 6 dage ma 15-04-24 ma 22-04-24

4 Spørgeperiode 5 dage ti 23-04-24 ti 30-04-24

5 Svarperiode 2 dage on 01-05-24 to 02-05-24

6 Regneperiode 2 6 dage fr 03-05-24 ti 14-05-24

7 Licitation (tilbudsafgivelse) 0 dage ti 14-05-24 ti 14-05-24

8

9 Udførelsesprojekt 23 dage on 15-05-24 ti 18-06-24

10 Vedståelsesfrist 20 dage on 15-05-24 to 13-06-24

11 Kontrahering 20 dage on 15-05-24 to 13-06-24

12 Mobilisering, entreprenør 3 dage fr 14-06-24 ti 18-06-24

13

14 Byggeperiode 52 dage fr 14-06-24 ma 16-09-24

15 Projektgennemgangsmøde 0 dage fr 14-06-24 fr 14-06-24

16 Byggepladsindretning 5 dage ma 24-06-24 fr 28-06-24

17 Etape 1 12 dage ma 01-07-24 ti 06-08-24

18 Byggemøde 0 dage ma 01-07-24 ma 01-07-24

19 Etape 2 12 dage on 07-08-24 to 22-08-24

20 Byggemøde 0 dage on 07-08-24 on 07-08-24

21 Etape 3 12 dage fr 23-08-24 ma 09-09-24

22 Byggemøde 0 dage fr 23-08-24 fr 23-08-24

23 Afrigning af byggeplads 5 dage ti 10-09-24 ma 16-09-24

24

25 Afleveringsperiode 10 dage ma 09-09-24 ma 23-09-24

26 Mangelgennemgang 0 dage ma 09-09-24 ma 09-09-24

27 Mangel udbedring 10 dage ti 10-09-24 ma 23-09-24

28 Aflevering 0 dage ma 23-09-24 ma 23-09-24
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