Bilag 1.4

Mobiliseringsdrejebog
Aktiviteter og frister
Projektnummer: NFBR0467 Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12

Dato/Frist?  |Aktivitet Udfores af |Udferes af [Emne
ENTR BDK

2024.10.22 Kontrakt indgaet (forventet). X X Kontrakt
2024.10.29 Kontraktgennemgang (forventet) X X _ 0 Kontraktgennemgang
2024.10.29 Projekt- og byggelsdelse forestar projektgennemgang (forventet). X X _1 Projektgennemgang
2024.11.13 Opstart pa arbejder. X A2.3 Tidsplanlaegning
2024.11.29 Aflevering af plan for ansegning om myndighedsgodkendelse af sporkerende materiel, transporttilladelser mv. X B0 Logistikplanlaegning
2024.11.29 Fremsende ansegninger om myndighedsgodkendelse af sporkerende materiel, transporttilladelser mv. til rette myndigheder. X BO0.1 Logistikplanlaegning
2024.11.29 Aflevering af plan for bestilling af sporspaerringer og kerestromsafbrydelser. X C Adm JBS 2
2024.11.29 Aflevering af plan for og fremsendelse af ansggning(er) om miljetilladelser. X C1.1 Adm KMA
2024.11.29 Aflevere liste over behov for rettigheder/adgang til BDK Sharepointonline. X C3.1 Adm S
2024.11.29 Deltagelse i workshop om Sharepointonline (brug, vejledninger mv). X X C3.3 Adm S
2024.11.29 ENTR fremlaegger Arbejdsplan/Arbejdstidsplan for arbejder, herunder logistikplan. X B2.2 Logistikplanlaegning
2024.11.29 Aflevering af logistikplan, herunder for arbejdskersel/karsel i spaerret spor samt plan for til- og frakersel af materialer. X B2 Logistikplanlegning
2024.11.29 Aflevering af Kvalitets-, miljg- og arbejdsmiljeplan (KMA) X C1 Adm KMA 1
2024.12.06 Godkendelse af detaljeret Arbejdsplan/Arbejdstidsplan. X A2.1 Tidsplanlegning
2024.12.06 Aflevering af dokumentation for eget eller underleveranders sikkerhedscertifikat til kersel pd Banedanmarks infrastruktur, safremt der skal X B4 Logistikplanlaegning

fremfores koretojer med egen treekkraft uden for sperringer.
2024.12.06 Godkendelse af plan for bestilling af sporsparringer og kerestromsafbrydelser. X C Adm JBS 2.1
2024.12.06 Oprette brugere mv. i BDK Sharepointonline. X C3.2 Adm S
2024.12.10 Godkendelse af logistikplan for egne arbejder, herunder for arbejdskersel/kersel 1 sparret spor samt plan for til- og frakersel af materialer. X B2.3 Logistikplanlaegning
2024.12.10 Aflevering af liste over sporkerende materiel, der vil blive anvendt ved udferelse af kontrakten, inkl. godkendelser, tilladelser X B4. Logistikplanleegning

(overensstemmelseserkleringer, Udvidet overensstemmelseserklaringer, ibrugtagningstilladelser), vedligeholdelsesprogram og logbog.
2024.12.10 Aflevering af Jernbanesikkerhedsplan. X C Adm JBS 1
2024.12.10 Aflevering af dokumentation for, at ENTR er godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmassige ydelser til BDK. X C AdmJBS 1.1
2024.12.10 ENTR gennemgang af plan for hndtering af kvalitets-, miljo- og arbejdsmiljeforhold (KMA). X X Cl.1.1 Adm KMA
2024.12.10 Aflevering af input til PSS samt oplyse kontaktperson til beredskabsplan. X C1.2 Adm KMA
2024.12.13 Godkendelse af dokumentation for sikkerhedscertifikat til kersel pd Banedanmarks infrastruktur, sdfremt der fremfores koretajer med egen X B4.1 Logistikplanlaegning

treekkraft uden for sporsparringer.
2024.12.13 Deltagelse i opfelgningsmeder/statusmeder vedr. mobiliseringsaktiviteter. X X C Adm 2

Dagsorden omfatter mindst folgende emner:

- Arbejdsplan/Arbejdstidsplan

- Kvalitets-, Milje- og Arbejdsmiljoplan (KMA)

- Jernbanesikkerhedsplan

- Logistik og arbejdspladser

- Plan for arbejdskersel/kersel 1 speerret spor

- Fremdrift i mobiliseringsaktiviteter
2024.12.13 Deltagelse i opstartsmede vedr. Jernbanesikkerhed. X X C Adm JBS
2024.12.13 Godkendelse af Jernbanesikkerhedsplan,. X C Adm JBS 1.1
2024.12.13 Godkendelse af dokumentation for, at ENTR er godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmeessige ydelser til BDK X CAdmJBS 1.1.2
2024.12.13 Godkendelse af ENTR's Kvalitets-, miljo- og arbejdsmiljeplan (KMA) X Cl1.1.2 Adm KMA
2024.12.13 Godkendelse af plan for og fremsendelse af ansggning(er) om miljetilladelser. X Cl1.1.2 Adm KMA
2024.12.13 Udarbejde PSS for det samlede projekt efter input fra ENTR(er). X C1.2.1 Adm KMA
2024.12.13 Foretage registrering af eksisterende beleegninger pa arbejdspladser og adgangsveje inden anlag/ibrugtagning af arbejdspladser og adgangsveje. X C3 Adm R
2024.12.13 Foretage registrering i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). X C3 Adm R
Note 1)

Manglende dato/frist samt tidspunkter udfyldes i f. m. kontraktindgaelsen eller pa mobiliseringsworkshoppen.
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