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0 Styring og samarbejde

SAB for styring og samarbejde er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB Sty-
ring og samarbejde, september 2023, "Generel arbejdsbeskrivelse for miljgfor-
hold i projekter udfgrt for Banedanmark Anlaeg" (GAB Miljg, Banedanmark An-
lzeg), Banedanmark, februar 2017 samt "Generel arbejdsbeskrivelse for samar-
bejde og arbejdspladsforhold" (GAB Samarbejde og Arbejdsplads), Banedan-
mark, december 2015.

Nummereringen i dette afsnit fglger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "0"
til afsnitsnummereringen.

0.1 Alment

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprengrens indsats
ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherren i relation til:

Tid

Kontrol og dokumentation

Kvalitet

Miljg

Arbejdsmiljg

Trafiksikkerhed og -afvikling (veje)
Beredskabsforhold

Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere

vV V V V V VvV VvV V

0.1.1 Bygherrens ydelser

Entreprengren skal generelt forvente 10 arbejdsdage til bygherrens kommente-
ring, medmindre andet er anfgrt.

Ved feerdigkommenteret forstds, at materialet er i en sddan stand, at bygherren
ikke har yderligere kommentarer.

0.1.1.1 Bygherrens arbejdsmiljgkoordinatorer

Under bygherrens planlaegning og projektering er arbejdsmiljgkoordinator (P)
udpeget hos bygherren.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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Under udfgrelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B) udpeget hos entreprengren, jf.
afsnit 1.2.1.

0.1.1.2 Bygherrens kontrol af entreprengrprojektering

Entreprengren skal, i sin planlaegning, forudsaette, at der medgar 5 arbejdsdage
til bygherrens gennemgang af projektmateriale.

Entreprengren skal skriftligt varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage f@r planlagt
faerdigmelding af materialet.

Bygherren vil som minimum udfgre fglgende kontroller under entreprengrens
projektering:

> Telt

> Midlertidige understgtninger af trappekonstruktion og -repos under nedriv-
ning af disse

> Produktionstegninger af trappetrin og reekvaerk baseret pd entreprengrens
kontrolopmaling

0.1.2 Entreprengrens ydelser

For entreprengrens egen planlaegning og egen projektering skal der udpeges en
arbejdsmiljgkoordinator (P) hos entreprengren.

Ved "egen planlaagning og egen projektering” skal forstas al entreprengrens
planlaegning og projektering i entrepriseaftalen, ogsa udfert af entreprengrens
underentreprengrer, leverandgrer og raddgivere.

Under udfgrelsen skal arbejdsmiljgkoordinator (B) udpeges hos entreprengren.

0.2 Organisation

Bygherrens overordnede organisation fremgar af entrepriseaftalen og suppleres
senest pa forste byggemgde.

Entreprengrens organisationsplan skal fremsendes til bygherrens kommentering
senest samtidig med entreprengrens kvalitetsplan.

0.3 Mgder

Entreprengren skal paregne folgende typer af mgder sammen med bygherren:

Projektgennemgangsmgde

Byggemgder

@konomimgder (forventes afklaret p& byggemgder)
Arbejdsmiljgmgder

Ledningsejermader

Mgder med vejmyndighed vedrgrende trafikafvikling

vV V V VvV VvV VvV
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0.3.1 Projektgennemgangsmgder

Ved projektets start foranstalter bygherren afholdelse af projektgennemgangs-
mgde med deltagelse af entreprengren og de projekterende.

Der henvises endvidere til Kontrakten.

0.3.2 Byggemgder

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse frem til aflevering af anleegget
skal der afholdes byggemgder med forventeligt 14 dages intervaller.

P& byggemgderne deltager bygherren ved sin byggeleder og/eller andre reprae-
sentanter samt entreprengren ved sin projektleder og andre relevante reprae-
sentanter.

0.3.3 Projekteringsmagder

Der afholdes ikke projekteringsmgder. Projekteringsforhold drgftes pd byggemg-
der.

0.3.4 Arbejdsmiljgmgder

Der henvises til bilag 7 til Kontrakten.

0.3.5 Andre mgder

@konomimgder

Eventuelle selvsteendige gkonomimgder afholdes med henblik pd at afklare gko-
nomiske forhold vedrgrende entreprisen.

Ved gkonomimgderne deltager som minimum entreprengrens repraesentant og
bygherrens repraesentant med bemyndigelse til at traeffe gkonomiske aftaler.

0.4 Arbejdsplanlaegning

0.4.1 Arbejdsplan

Entreprengren skal jf. Mobiliseringsdrejebogen aflevere en samlet arbejdsplan.
Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der
pa overskuelig vis redeggr for den tidsmaessige gennemfgrelse af arbejdet.

Af arbejdsplanen skal fremgd den kritiske vej for arbejdet, aktiviteter, hvortil der
er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister, samt saerlige tidsmaessige bindin-
ger, som i gvrigt matte fremgd af udbudsmaterialet, perioder, hvor vejrforhol-
dene sadvanligvis umuligggr udfgrelse af konditionsmaessigt arbejde.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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For entreprisen gaelder nedenstdende vilkar:

Trafikale forhold at
Myndighedsbestem- at
melser

Miljgmaessige forhold @t

at

at

Saerlige forhold at

radighedsansggning sendes til vejmyndigheden
jf. SAB afsnit 19.

Vedr. Banedanmarks sikkerhedsreglement og
krav ifm. gennemfgrelsen af denne entreprise
henvises til Kontraktens bilag 4.

arbejder i almindelighed skal udfgres pa hver-
dage mellem kl. 07-18 for stgjende arbejder
og mellem kl. 08-16 for staerkt stgjende arbej-
der iht. Kommunens anvisning uden for spor-
speaerringsperioder

der er opnaet dispensation til at arbejde 24 ti-
mer i dggnet i de perioder, hvor der er spor-
speerring - stgjende arbejder skal dog sa vidt
muligt udfgres inden for normal gaeldende ar-
bejdstid

arbejde skal overholde de stgjgraenser, der er
fastsat af Kommunen uden for sporspaerrings-
perioder

der langs arbejdsomrddets graenser opsaettes
hegn og/eller skeerm - jf. afsnit 1.4 og pro-
jekttegninger

0.5 Kvalitetsledelse

0.5.1 Kvalitetsplan

Entreprengrens kvalitetsplan skal veere godkendt jf. Mobiliseringsdrejebogen.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

Kvalitetsplanen skal revideres i overensstemmelse med projektets fremdrift, fy-
siske forhold og myndighedskrav.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af:

Introduktion
Ansvar og befgijelser

Styring af udfgrelsen

Styring af andringer

Opfglgning pa projektgennemgang
Styring af entreprengrprojektering

Styring af underentreprengrer og leverandgrer
Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Procedurer og arbejdsprocedurer
Styring af dokumenter, data og registreringer

VvV V VvV V V V V V V V VvV Vv

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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0.5.1.1 Introduktion

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives. Start- og slutdatoer for entrepri-
sen skal fremga.

Entreprengrens organisation skal praesenteres, idet det skal fremga, hvilke ydel-
ser entreprengren udfgrer som egenproduktion og hvilke ydelser, der udfgres af
radgivere, underentreprengrer og leverandgrer.

0.5.1.2 Ansvar og befgjelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af ansvar, befgjelser og kommunika-
tion i entreprengrens organisation. Beskrivelsen skal vaere samstemmende med
organisationsplanen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der er kvalitetsansvarlig for
entreprisen.

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen for den aktuelle entreprise
planlaegges, udarbejdes, implementeres og Igbende vedligeholdes.

0.5.1.3 Opfglgning pa projektgennemgang

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at aftaler og
informationer, der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og
implementeres i entreprengrens organisation.

0.5.1.4 Styring af entreprengrprojektering

Entreprengrens projekterende skal enten veere omfattet af entreprengrens kvali-
tetsplan eller af egen kvalitetsplan, der lever op til aftalens bestemmelser.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprengrens bestilling, planlaeg-
ning, gennemfgrelse, kontrol, dokumentation, myndighedsbehandling, an-
dringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal
omfatte projektering af interimskonstruktioner.

Krav til kontrol under entreprengrprojektering fremgar af afsnit 0.9.1.

0.5.1.5 Styring af udfgrelsen

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for planleeg-
ning, styring og dokumentation af kontrol under udfgrelsen.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprengrens bestilling, planlaeg-
ning, gennemfgrelse, kontrol, dokumentation og klarmelding af arbejder under
udfgrelsen. Beskrivelsen skal ogsd omfatte udfgrelse af interimskonstruktioner.

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgar af afsnit 0.9.1.

0.5.1.6 Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprengrens styring af underen-
treprengrer og leverandgrer med veaesentlig indflydelse pa entreprisens kvalitet.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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Af beskrivelsen skal fremga, hvordan det sikres, at indkgbte dele og arbejds-
ydelser er i overensstemmelse med krav i aftalens bestemmelser (modtagekon-
trol).

Underentreprengrer og leverandgrer skal enten vaere omfattet af entreprengrens
kvalitetsplan eller af egen kvalitetsplan.

0.5.1.6 Styring af a&ndringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for styring af
&ndringer.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af styring af sendringer under entre-
prisen, herunder:

> kommunikation af sendringer til bergrte parter i entreprengrens organisa-
tion,

> hvordan entreprengren bidrager til bygherrens registrering af aendringer.

0.5.1.7 Styring af afvigelser

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for styring af
afvigelser.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprengrens behandling af kon-
staterede afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som minimum i form af
henvisning til entreprengrens selvstaendige procedure for Styring af afvigelser.

0.5.1.8 Procedurer og arbejdsprocedurer

Det skal af kvalitetsplanen fremg3, hvilke procedurer og arbejdsprocedurer, en-
treprengren skal udarbejde.

0.5.1.9 Styring af dokumenter, data og registreringer

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at der til sta-
dighed arbejdes efter senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling herfor
skal ogsd beskrives.

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entreprengrens organisation udar-
bejder, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:

Kvalitetsplan med bilag

Procedurer og arbejdsprocedurer

Kontrolplaner

Projektdokumenter udarbejdet af entreprengren (tegninger, beregninger,
afmeerkningsplaner mv.)

> Plan for Sikkerhed og Sundhed

> Jernbanesikkerhedsplaner

> Beredskabsplaner

v V VvV VvV
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0.5.1.10 Uddannelse og instruktion

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at kraevet ud-
dannelse og kurser er gennemfgrt inden det padgaeldende arbejde pdbegyndes.

Krav til jernbanesikkerhedsuddannelser er naermere beskrevet i Kontraktens bi-
lag 4.

0.5.1.11 Styring af bygherreleverancer

Fglgende leveres som bygherreleverancer:

> Kabelsko, kabler og C-klemmer inkl. afgreningsmuffer til udfgrelse af poten-
tialudligning

0.5.1.12 Styring af inspektions-, pravnings- og maleudstyr

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprengrens system til vedlige-
holdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prevnings- og maleudstyr.

0.5.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

Ingen arbejder ma pdbegyndes fgr arbejdsprocedurer er feerdigkommenteret af
bygherren. Ved faerdigkommentering forstas at bygherren ikke har yderligere
kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.
Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:

> Handtering af stgj-, stev- og lugtgener, forurening pa tilstadende veje samt
affaldshandtering

H&ndtering af affald

Opstilling, vedligehold og fjernelse af trafikafmaerkning

Nedbrydning af eksisterende trappekonstruktion

Nedbrydningsarbejder i gvrigt

Betonarbejder

Stdlarbejder

Afrensning af stalkonstruktioner herunder ogsd montage og demontage af
telt

> Overfladebehandling

> Kunststofbelaegning

> El-arbejder

vV V V V V VvV VvV

0.5.3 Entreprengrens egen kvalitetsaudit

Entreprengren skal ikke gennemfgre interne kvalitetsaudits.
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0.5.4 @vrig kvalitetsledelse

0.5.4.1 Styring af afvigelser

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav (Teknisk Afvigelse). Proceduren
skal redeggre for handlinger, der ivaerksaettes til afhjeelpning af konstaterede af-
vigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til
og involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod genta-
gelser m.v.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer
samt korrigerende og forebyggende handlinger (Teknisk Fravigelse). Proceduren
skal redeggre for handlinger, der iveerksaettes til fijernelse af arsager til potenti-
elle og konstaterede afvigelser.

Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redeggre for tekniske afklaringer (Teknisk
Forespgrgsel).

0.6 Miljgledelse

Entreprengren skal have et miljoledelsessystem certificeret efter/baseret pa
principperne i ISO 14001.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en miljgplan for sin miljgledelse.
Miljgplanen skal beskrive de tiltag, hvormed miljgkrav opfyldes.

0.7 Sikkerhed og sundhed

Der henvises til Kontraktens bilag 7.

Entreprengren skal samarbejde med bygherren om sikkerhed og sundhed under
hele entreprisen, herunder ogsa afhjeelpningsperioden, og har ansvaret for at le-
verandgrer, underleverandgr og underentreprengrer overholder gaeldende love
og regler samt krav anfgrt i neervaerende SAB samt bilag 3 og 7 til Kontrakten.

Under projekteringen har COWI udpeget en arbejdsmiljgkoordinator, der har sik-
ret, at projekteringen er foregdet i henhold til bekendtggrelserne om bygherrens
pligter.

Under udfgrelsen skal der i entreprengrens organisation udpeges en arbejdsmil-
jokoordinator, der pa bygherres vegne varetager koordinering af sikkerhed og
sundhed. Dette gaelder bade under entreprengrens planlaegning og projektering.
Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.

Udover de i AAB skal alle arbejder veere i henhold til Banedanmarks generelle
arbejdsbeskrivelser (GAB'er) der findes p&: https://www.bane.dk/Leveran-
doer/Krav/Generelle-arbejdsbeskrivelser

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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Alle identificerede emner, der kan pavirke arbejdsmiljget under udfgrelsesfasen
er registreret i arbejdsmiljgloggen som er vedlagt udbudsmaterialet.

I fglgende afsnit anvendes begrebet arbejdsmiljgkoordinator (AMK) om den ar-
bejdsmiljg- og sikkerhedsansvarlige.

Anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet foretages af AMK-B.

0.7.1 Koordinering under entreprengrens planlagning og
egen projektering

0.7.1.1 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.

0.7.2 Koordinering under udfgrelse

Entreprengren (AMK-B) varetager afgraensning, koordinering og planleegning af
arbejdsmiljgarbejdet i forhold til bekendtggrelse vedrgrende bygherrens pligter,
herunder arbejdet med udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Arbejdsmiljgkoordineringen under udfgrelsen (AMK-B) varetages af entrepreng-
ren. For beskrivelse af arbejdsmiljgkoordinatorrollen samt mgder mv. henvises
til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.

0.7.2.1 Organisering
Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinator ma kun ske efter forudgdende skriftlig af-
tale med Banedanmarks byggeledelse.

0.7.2.2 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.

0.7.2.3 Entreprengrens beredskabsplan

Der henvises til bilag 7 til Kontrakten.

Beredskabsplan for miljg: Der henvises til GAB Miljg afsnit 3.2.

0.8 Forhold til myndigheder og interesser

Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i
SAB, tegninger eller fremgar af dokumenter bilagt kontraktgrundlaget.

Bygherren har indhentet falgende forhdndstilkendegivelser:

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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> Dispensation til at arbejde hele dggnet alle dage i perioderne, hvor der er
sporsparringer — uden for disse perioder skal Kommunens generelle anvis-
ninger vedr. arbejdstid falges.

> Dispensation for stgjgraenser i perioder med sporspaerringer — uden for
disse perioder skal Kommunens generelle anvisninger vedr. stgj falges.

> Forhandsgodkendelse af trafikplaner. Entreprengren skal sgge den endelige
radighedstilladelse.

Entreprengren skal indhente de ngdvendige tilladelser:

> Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministeriets bekendtggrelse om
miljgregulering af visse aktiviteter

> Radighedstilladelser

> Miljgindberetning og anmeldelse om bortskaffelse af byggeaffald til Kommu-
nen

Entreprengren skal derudover forstd al myndighedsbehandling i forbindelse med
bortskaffelse af jord og affald, herunder anmeldelse til kommunen og efter an-
visning fra denne bortskaffe til godkendt modtager.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren, som dokumen-
tation i forbindelse med arkivering.

0.8.1 Vejmyndighed

Trafikomrdder administreres af vejmyndigheden, der ogsa forestar den alminde-
lige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i
forbindelse med den offentlige trafik.

Vejmyndighed er Kgbenhavns Kommune, der har fglgende forudsaetninger for
forhdndsgodkendelsen af vedlagte trafikplaner:

> Fortov skal have en bredde pa min. 1,25m forbi arbejdsomrdde pa Oslo
Plads.

> Ledelinjer og opmaerksomhedsfelter pd Oslo Plads skal holdes fri

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer, underentreprengrer mv., som pa
kommuneveje/private faellesveje arbejder op ad trafikomrdder, skal have gen-
nemfgrt og bestdet kurset "Vejen som arbejdsplads” trin I hos VEJ-EU.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer, underentreprengrer mv. som pa
kommuneveje/private feellesveje har fglgende funktioner, skal have gennemfgrt
og bestdet kurset "Vejen som arbejdsplads” trin II hos VEJ-EU:

> udarbejder afmaerkningsplaner
> har dagligt ledelsesansvar pa arbejdsstedet, f.eks. entre-priseleder eller
vejformand
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> har ansvar for vejafmaerkningen
> projektansvarlig
> fgrer tilsyn med afmeerkningen

Entreprengren skal fremlaegge dokumentation herfor.

0.8.1.1 Afmeerkningsplaner for trafikafvikling

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af kontraktgrundlaget udarbejdet
afmaerkningsplaner for trafikafvikling, jf. projekttegninger. De vedlagte projekt-
tegninger er forhandsgodkendt af trafikmyndigheden.

Entreprengren udarbejder procedure for, hvorledes selve trafikomlaegningen pa-
taenkes gennemfart.

Entreprengren er ansvarlig for gennemfgrelse af eendringer af afmaerkningspla-
ner for trafikafvikling, s&fremt der viser sig behov herfor. Entreprengren indhen-
ter vejmyndighedens endelige godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godken-
delse af afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

Det pahviler entreprengren selv at udarbejde afmaerkningsplaner for forbere-
dende og afsluttende arbejder, herunder midlertidige omlaegninger af trafik,
ngdvendige for arbejdernes gennemfgrelse.

Entreprengrens oplaeg til afmaerkningsplaner for trafikafvikling skal fremsendes
til bygherrens kommentering, og de skal omfatte falgende oplysninger:

> Skitse visende arbejdsomradets afgraensninger under hensyntagen til trafik-
omrade og arbejdsomrade.

> Arbejdsplan for arbejdsomradet med angivelse af den forudgdende og efter-
fglgende aktivitet.

> Start og sluttidspunkt for dels rddighed over ansggte arbejdsomrade dels
det konkrete arbejdsomrades forskellige afmaerkningsplaner for trafikafvik-
ling.

> Placering af ind- og udkgrsler til arbejdsomradet.

> Beskrivelse af, hvilket arbejde der udfgres bag afspaerringen.

> Plan for arbejdsomrddets indretning, jf. Bekendtggrelse om bygge- og an-
lzegsarbejder.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af
trafikforanstaltninger for et arbejdsomrade og varighed af samme skal overhol-
des. Givne perioder ma ikke overskrides uden forudgdende skriftlig aftale herom
med vejmyndigheden.
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0.8.2 Banemyndighed

Fglgende anvisninger er gaeldende for arbejder i og ved spor: www.bane.dk >
"Leverandgr" > "@nsker du at fa adgang og tilladelser" (F& adgang til Banedan-
mark) > "Arbejder i spor".

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med arbejder pa eller ved
spor i drift skal have gennemfgrt og bestaet kurset "Pas pa pa banen". Entrepre-
ngren skal fremlaegge dokumentation herfor.

Entreprengren skal foresta jernbanesikkerhedsarbejdet i form af udarbejdelse af
jernbanesikkerhedsplan, bestilling og etablering af sporspaerringer, hastigheds-
nedsaettelser og kgrestramsafbrydelser mv., se endvidere Kontraktens bilag 4.

Ingen arbejder ved eller i spor i drift ma ivaerksaettes for der foreligger en "Jern-
banesikkerhedsplan” godkendt af Banedanmark. Jernbanesikkerhedsplanen ud-
arbejdes p& grundlag af Banedanmarks anvisninger af en person med uddan-
nelse hertil. Banedanmark kan i forbindelse med arbejde ved eller i spor krzeve,
at der i tilknytning til Jernbanesikkerhedsplanen foreligger en risikoanalyse, der
udarbejdes i henhold til Banedanmarks anvisninger.

Entreprengren har sammen med sin SR-arbejdsleder ansvaret for, at Jernbane-
sikkerhedsplanen altid foreligger i ajourfgrt udgave. Nye eller reviderede Jernba-
nesikkerhedsplaner skal fremsendes til Banedanmark for godkendelse.

Personer, der skal faerdes i omrader, der ligger teettere end 4,0 m pfi naermeste
skinne skal have adgangskort/legitimationskort. Adgangskort/Legitimationskort
udstedes af Banedanmark efter gennemfgrelse og bestdelse af jernbanesikker-

hedskursus “Pas pa, p& banen”.

Ved faerden og arbejder teettere end 4,0 m fra naermeste skinne skal der baeres
todelt sikkerhedsbeklaedning eller en kedeldragt. For naermere informationer om
krav til sikkerhedsbeklaedning ved arbejder i og ved sporet henvises der til Ba-
nedanmarks hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmil-

joe.

I alle tilfaelde skal beklzedningen have en tydelig markering af firmanavn.
For forhandsindmeldte sporspaerringer og kgrestrgmsafbrydelser henvises til

Kontraktens bilag 1.3.

0.8.3 @vrige myndigheder

Miljgmyndighed er: Kgbenhavns Kommune.

0.8.4 Ledningsejere

Bygherren har indhentet ledningsoplysninger jf. SAB Bilag C. Arbejderne vurde-
res at kunne udfgres uden behov for omlaegning af ledninger. Entreprengrens
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skal indhente nye ledningsoplysninger og afholde ledningsejermgde forud for op-
start af entreprisen.

Entreprengren har ansvaret for Igbende at koordinere samarbejdet med led-
ningsejerne for at sikre den ngdvendige fremdrift for b&de ledningsarbejderne
0g entreprisen.

0.9 Kontrol

0.9.1 Entreprengrens kontrol

Ved afvigelser skal entreprengren fremsende en afvigerapport til bygherren.

0.9.1.1 Kontrol under entreprengrprojektering
Ingen andringer ift. AAB.

Entreprengrens projektering skal sendes til Byggeledelsen / Tilsynet for gransk-
ning.

0.9.1.2 Kontrol under udfgrelse

Uafheaengigt af entreprengrens kontrol gennemfarer bygherren stikprgvekontrol
af arbejdet. Bygherrens stikprgvekontrol fritager ikke entreprengren for ansvar
for, at arbejdet udfgres i henhold til de stillede krav.

Safremt bygherrens stikprgvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke
er overholdt, er entreprengren forpligtet at udbedre de pdgaeldende forhold.

Udbedring af fejl eller mangler skal ske i henhold til retningslinjer, der aftales
med bygherren.

0.9.1.3 Kontrolplaner

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagomrader svarende til alle
AAB’er/SAB’er og UKP i entreprisen.

Det skal af kvalitetsplanen fremg3, hvilke kontrolplaner, entreprengren skal ud-
arbejde. Ingen arbejder ma pabegyndes far kontrolplaner er faerdigkommenteret

af bygherren.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering.

0.10 Dokumentation

Vedrgrende digital kommunikation og digital dokumentation, henvises til Kon-
traktens bilag 6.

Entreprengren skal uploade sin KS dokumentation mv. til de af byggeledelsens
anviste fagmapper p& Banedanmarks SharePoint portal. KS-dokumentationen
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mv. skal uploades Igbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. KS-
dokumentation mv. skal senest uploades i henhold til de terminer der er angivet
under de enkelte aktiviteter.

Fastlaeggelse af procedurer mv. i forbindelse med godkendelse af KS-
dokumentation m.v. vil ligeledes ske ifm. opstarten

Aflevering af "Som udf@rt” materiale skal ske Igbende og senest i forbindelse
med aflevering af entreprisen.

Materialer dokumenteres saledes, at alle materialernes funktioner er beskrevet.
Leverandgrens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddy-
bende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der ikke er CE-maerkede.

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherren aflevere opdateret
dokumentation omfattende det i AAB anfagrte samt:

> Projektmateriale “som udfgrt” herunder rgdrettede tegninger og digitale
indmalinger jf. Kontraktens bilag 6 og afsnit 1.3.2 samt dokumentation for

anvendte materialer i henhold til AAB'er og SAB.

Dokumentationen afleveres pa elektronisk form.
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1 Arbejdsplads

SAB for arbejdsplads er supplerende, seerlige beskrivelse til AAB Arbejdsplads,
december 2022. Se endvidere "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og
arbejdspladsforhold" (GAB Samarbejde og Arbejdsplads), december 2015 og
"Generel arbejdsbeskrivelse for miljgforhold i forbindelse med anlaegsarbejder"
(GAB Miljg), Banedanmark, februar 2017.

Nummereringen i dette afsnit fglger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "1"
til afsnitsnummereringen.

1.2 Situation ved arbejdets start og under
arbejdets udfgrelse

Entrepriseomradet for denne entreprise er vist pd projekttegningerne. Omra-
derne henligger ved arbejdets start hovedsageligt som eksisterende vej-, per-
ron- og jernbanearealer.

Banedanmark leverer to orienteringsskilte. Entreprengren skal sgrge for opsaet-
ning af skiltene, s& det er synligt og lzeseligt af gdende, der kommer ved ar-
bejdsstedet. Endelig placering af skilte aftales med bygherren.

Tegninger af eksisterende konstruktion er vedlagt til orientering. Tegningerne
kan ikke forudseettes at vaere opdateret mht. evt. ombygnings- eller reparati-
onsarbejder udfgrt siden broens opfarelse.

Arbejderne omfatter i hovedtraek fglgende - [PX] henviser til konstruktionsele-
ment p& Figur 3 og Figur 4:

> Etablering, drift og rgmning af arbejdsplads

> Trafikale foranstaltninger ifm. arbejders udfgrelse

> Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende gvre repos [P1] og gvre trappelgb
[P2] inkl. aptering (reekveerk, skaermtage, belysning mv.)

> Fjernelse af opmaerksomhedsfelter samt efterfglgende belaegningsarbejder
pd Oslo Plads

> Stgbning af kantbjzelke pd Oslo Plads efter fjernelse af gvre repos

> Opseetning af nyt reekvaerk pa Oslo Plads
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> Forlaengelse af additionstage (skaermtage) over spor 2 og 3

> Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekvaerk og trappetrin pd

nedre trappelgb [4]

Ommaling af nedre trappelgb inkl. understgtninger [P4]

Nye trappetrin pd nedre trappelgb [P4]

Betonreparationer p& mellemste repos [P3]

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekveaerk pa mellemste repos

[3]

> Fjernelse af eksisterende asfaltbelaegning og ny kunststofbelaegning - inkl.
opretning - pa8 mellemste repos [P3]

> Nye reekvaerk pa nedre trappelgb [P4] og mellemste repos [P3]

> Ny belysning

> Arbejdsmiljgkoordinering (AMK-B)

v V VvV VvV

Trappen er placeret ved @sterport st. pa sydsiden af bro Oslo Plads. Trappen gi-
ver adgang fra Oslo Plads til perron langs spor 12. Trappe inkl. projektomrade
fremgar af Figur 1. Derudover er der fra mellemste repos adgang til “tunnel”
der Oslo Plads over til @sterport st. Fra “tunnel” er der to trappeopgange til Oslo
Plads - hhv. syd for kgrebaner og nord for kgrebaner.

un-

Figur 1: Skitsering af trappekonstruktion og projektomr8de

Konstruktionselementer [P1], [P2] og [P3] er udfgrt i armeret beton og er - s
vidt det kan ses ud fra tilgeengeligt tegningsmateriale - fra 1959. I 1976 er der
foretaget en istandseettelse af disse elementer. Det mellemliggende repos [P3]
er mod nord understgttet af en betonvaeg og mod syd to stdlsgjler. P& toppen af
stalsgjlerne er der monteret beslag, som er indstgbt i betonreposet. Oversiden
af det mellemliggende betonrepos [P3] er pafgrt en asfaltbelaegning.

P et senere tidspunkt er det nederste trappelgb [P4] etableret. Trappelgbet be-
star af en trappe samt et plateau - 8rstal for etablering af ukendt. Trappelgbet
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er udfert i stdl og bestar af to baerende vanger hvorpa der er svejst vinkelprofi-
ler som baeringer for trappetrin. Trappetrin er ligeledes udfgrt i stdl og pafert
skridsikre gummimatter. Trappen er en selvbaerende konstruktion, der er under-
stgttet med sgjler ved trappefod og ved plateau. Sgjlerne er svejst sammen med
stalvangerne. Der foreligger ikke tegningsmateriale af staltrappen.

I | | _ ! 0 H _!' \-{I’ _ ! ]
\ . 1 _§25;_! I® | P _({_—:;f::‘?_,
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Figur 3: Plan af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. St8itrappen er indtegnet, da
der ingen arkivtegninger findes af denne.
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Figur 4: Facade af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. St8itrappen er indtegnet,
da der ingen arkivtegninger findes af denne.

1.2.1 Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsomrader og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i
samarbejde med vejmyndighed og entreprengren en fotoregistrering af bergrte
arealer.

Den i AAB beskrevne gennemgang af bergrte arealer mv. skal dokumenteres
ved foto- eller videoregistrering inden arbejdsomrader og adgangsveje tages i
brug.

1.2.2 Samtidige entrepriser og arbejder

1.2.2.1 Igangveerende entrepriser og arbejder

Der er ikke kendskab til igangvaerende entrepriser eller arbejder.

1.2.2.2 Kommende entrepriser og arbejder

Samtidigt med entreprisens gennemfgrelse vil Banedanmark ligeledes etablere
gangbro og elevator fra Oslo Plads til perron mellem spor 4 og 13. Etablering af
gangbro og elevator foregar i modsatte ende (mod nordvest) af Oslo Plads og
forventes derfor ikke at konflikte med neaervaerende projekt. Under udfgrelsen
ma der forventes behov for Igbende koordinering de to entrepriser i mellem.

1.3 Afsaetning

Krav til referencesystemer og digitale modeller er beskrevet i Kontraktens bilag
6.
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1.3.1 Bygherrens afsatning

Bygherren foretager ingen afsaetning.

1.3.2 Entreprengrens afsaetning
Entreprengren skal informere bygherren om udfgrelse af egen afsaetning, og

bygherren skal have mulighed for at foretage kontrol af entreprengrens afsaet-
ning, inden arbejder baseret pd afsaetningen pabegyndes.

Entreprengren skal pa folgende tidspunkter udfgre opmaling og indmaling:

> Inden evt. opbrydning af beleegning pa Oslo Plads
> Inden opbrydning af beleegning pa mellemste repos
> Efter udfgrelse af belaegningsarbejder (asfalt og kunststofbelaegning)

Opmalingens teethed fastleegges efter naermere aftale med tilsynet og pa bag-
grund af visuel observation.

Opmalingspunkter skal placeres saledes, at disse er sammenfaldende ved alle
opmalinger.

1.4 Arbejdsomrader, anstillingsplads og
adgangsveje

1.4.1 Arbejdsomrader

Til arbejdsomrade kan disponeres over de pa projekttegningerne (tegn. BRO-10-
11228X-020, BRO-10-11228X-021, BRO-10-11228X-022 og BRO-10-11228X-
023) viste arealer. For arbejdsomrade og afspaerring pd perron henvises til Bilag
G.

Overdragelses- og remningstidspunktet for arealerne fremgar af udkast til tids-
planer - sporbaerende arealer overdrages dog fgrst i forbindelse med sporspeer-
ringer.

Arbejdsomraders graense mod trafikomrader fremgar af projekttegninger. For
etablering af arbejdsplads pd Oslo Plads kan der fjernes 2 cykelstativer.
"Sceptre” for cykelstativer skal bibeholdes, da disse er monteret i bropladen.

Eventuelle andringer af arbejdsomrader kan kun ske efter aftale med bygher-
ren. Andringer af arbejdsomradet pa vejarealet skal godkendes af vejmyndighe-

den. Arbejdsomrader overtages, som de foreligger.

Inden transport over ikke-befaestede arealer skal entreprengren etablere kgre-
plader eller tilsvarende pd disse.
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Entreprengrens adgang til arbejdsomradet/anstillingspladsen skal uden for ar-
bejdstiden vaere effektivt afspaerret. Generelt skal arbejdsomraderne holdes af-
speerrede, s& uvedkommende fzerdsel hindres.

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anleegsarbejde § 8 navnte skilte skal opsaettes
med angivelse af: “Byggeplads - Adgang forbudt”. Skilte opsaettes i hgjre side
ved indgang til arbejdsomrade/anstillingsplads.

Orienterings- og arbejdsbelysning pa arbejdsomraderne skal afskeermes og ori-
enteres, sa trafik og naboer ikke generes mere end hgjst ngdvendigt. Endvidere
skal denne belysning slukkes nar der ikke foregar arbejde pa pladsen.

Arbejdskgretgjer ma ikke anvende naerlys, nar de i arbejdsomradet kgrer eller
holder imod kgrselsretningen.

De arbejdsomrader entreprengren etablerer, der ikke indgar i det blivende an-
leg retableres med en belaegning / overflade som ved overtagelsen.

Hvis entreprengren forvolder skade pa eksisterende vej-, perron- og stiarealer,
skal disse omgaende udbedres for entreprengrens regning.

1.4.2 Anstillingsplads

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske pa arealer som vist pd
projekttegninger (tegn. BRO-10-11228X-020, BRO-10-11228X-021, BRO-10-
11228X-022 og BRO-10-11228X-023). Der kan ligeledes etableres materialeop-
laag mv. inden for arbejdsomrddet pa perronen, jf. Bilag G. Dog ma der ikke op-
lagres materialer p& perronen der er forurenende og/eller forurenede, jf. 1.6.9.

Entreprengren er frit stillet med hensyn til indretning af arbejdspladsen, herun-
der placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstraekkelig plads til ad-
skillelse af gdende og kgrende. En plan herfor skal fremsendes for byggeledelsen
og arbejdsmiljgkoordinatorens kommentering inden etableringen.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige mandskabsvogne, skure, contai-
nere myv. til materiel, materialer og personale med de velfaerdsfaciliteter og det
udstyr, som kraeves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet
- stillede krav, overenskomster med organisationer og ansaettelsesaftaler i gv-
rigt.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige myndighedstilladelser, herunder
byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og
faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og

o . .
omrader efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal sgrge for, at omrader, der er stillet til entreprengrens radig-
hed, holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemfg-
relse. Affald, emballage og lign. m3 ikke henligge pa arbejdsomrddet, men skal
opbevares og fjernes af entreprengren.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



COWL
SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 27

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser henvises der til DS 476
"Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser". Entreprengren
skal selv treeffe foranstaltninger til modvirkning af tyveri og haervaerk, herunder
opsaetning af hegn. Evt. tyveri, skader og haervaerk af enhver art er bygherren
uvedkommende.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til overnatning.
Bygherren kan anvise fglgende tilslutningsmuligheder:
Folke Bernadottes Allé:

> El: El-skab placeret ved Folke Bernadottes Allé, se tegning BRO-10-11228X-
221

> Aflgb: Entreprengren kan ikke paregne af spildevand kan udledes til offent-
ligt spildevandssystem. Entreprengr skal etablere kveern og septiktank.

> Vand: Der er mulighed for tilslutning af vand fra bygning ved p-plads, se
tegning BRO-10-11228X-221.

Oslo Plads:

> El: Mulighed for el-forsyning fra DSBs teknikrum under broen, se tegning
BRO-10-11228X-222

> Aflgb: Entreprengren kan ikke paregne af spildevand kan udledes til offent-
ligt spildevandssystem. Entreprengr skal etablere kvaern og septiktank.

> Vand: Mulighed for for tilslutning af vand fra DSBs teknikrum under broen, se
tegning BRO-10-11228X-222.

Entreprengren skal selv indgd aftale med de respektive forsyningsselskaber om
tilslutning.

Safremt strgmforsyningen ikke er tilstraekkelig og der anvendes generatorer skal
dette ske iht. vilkar opstillet i dispensation, se afsnit 1.6.1 og Kommunens for-
skrift jf. Bilag B.

Tilsynet og byggeledelsen skal ved inspektion af arbejdet gennem hele entrepri-
seperioden have adgang til brug af toiletfaciliteter pd arbejdspladsen, ligesom

entreprengren skal stille lokale til r&dighed for bygge- og sikkerhedsmgder for
mindst 10 personer. Renholdelse af faciliteterne pdhviler entreprengren.

1.4.3 Adgangsveje

Som adgangsvej kan benyttes offentligt vejnet.
Generelt geelder — udover feerdsels- og vejloven - at:

> Parkering ma kun finde sted inden for arbejdsomradet
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> Materiel og materialekgrsel til og fra arbejdsomradet skal ske under anven-
delse af gult, roterede blik i kgretgjerne og i gvrigt tilrettelaegges, sa det
ikke speerrer for afvikling af trafikken

> Til- og frakgrsel skal altid ske i faerdselsretningen

> For s3 vidt muligt skal feerdsel inden for anstillingspladsen og arbejdsomra-
det veaere ensrettet, dvs. kgr forlaens ind og forlaens ud. Hvor bakning inden
for anstillingspladsen er ngdvendigt skal anvendes bakalarm og flagmand /
vinkemand

1.4.4 Aflevering af arealer anvendst til arbejdsomrader,
anstillingsplads og adgangsveje

Entreprengren skal udarbejde tilstandsrapport af arealer, der anvendes som ar-

bejdsplads og adgangsvej, inden igangsaetning samt indhente tilfredshedserklae-

ring ved arbejdets afslutning. Denne skal vaere underskrevet af bergrte matrikel-

ejere. Eventuelle forvoldte skader skal udbedres for entreprengrens regning.

Efter endt brug af den offentlige veje, skal der holdes vejsyn med deltagelse af
bygherrens tilsyn, den stedlige vejmyndighed og entreprengren. Entreprengren
indkalder og afholder vejsynet.

Alle byggepladshegn og afspeaerringer fjernes og alle midlertidigt fjernede hegn,
autovaern, skilte og lignende skal retableres af entreprengren.

Konstaterer byggeledelsen skader, skal entreprengren vederlagsfrit udbedre for-
voldte skader. Dette gaelder ogsa skader pa veje, entreprengren har benyttet til
materiel-/ materiealetransport under arbejdernes udfgrelse.

1.5 Ledninger

De ledninger som bygherre har kendskab til, fremgar af indhentede ledningsop-
lysninger vedlagt i SAB Bilag C.

Det bemaerkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af bygherren/vejmyn-
digheden, herunder afvandingsledninger, signalkabler og kabler for vejenes be-
lysning, ikke ngdvendigvis er angivet pa ledningsoplysningerne.

Det understreges, at de pa ledningsoplysningerne viste placeringer alene er til
orientering. Anfgrte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger
og kabler.

Entreprengren skal indhente oplysninger om eksisterende ledninger i arbejdsom-
rédet, for arbejdet pdbegyndes. S&fremt de indhentede oplysninger ikke er til-
straekkelige for genfinding af ledningerne, skal ledningsejerne anmodes om at
pavise deres ledninger og kabler. Opmaerksomheden henledes p3, at oplysninger
fra LER kun er geeldende i en meget begraenset periode, hvorfor der kan vaere
behov for, at entreprengren indhenter oplysninger flere gange.
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For arbejdet pabegyndes i naerheden af eksisterende ledninger eller kabler, skal
entreprengren give besked til ledningsejerne indenfor den aftalte tidsfrist. Blot-
lzegges ikke kendte ledninger ved anlaegsarbejdet, skal entreprengren orientere
ledningsejerne og bygherrens tilsyn for en klarlaeggelse af ejerforhold.

Ngjagtig ledningsplacering skal fastlaegges ved handgravning.
Arbejdskgrsel over ledninger ma kun ske, hvor de er tilstraekkeligt beskyttede.

Safremt der sker skade pa ledninger, vil betalingsspgrgsmalet skulle afklares
mellem entreprengr og ledningsejer.

1.6  Miljgforhold

Entreprengren skal overholde de krav til miljgforhold, der er stillet af Kgben-
havns Kommune. Der henvises endvidere til Kgbenhavns Kommunes hjemme-
side samt GAB Miljg.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse og arbejdsprocedurer af hvorledes mil-
jepavirkningerne handteres under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal generelt vurdere arbejdsaktiviteter og -processer, som kan
have betydning for miljget. Hvor der er betydelig risiko for pdvirkning af miljget,
skal entreprengren udarbejde miljgprocedurer (jf. SAB Styring og samarbejde,
afsnit 0.5.2).

Bygherren vil advisere naermeste naboer omkring de gener i form af st@j, vibra-
tioner, stgv, lugt mv., som arbejdet matte medfgre. Entreprengren skal levere
input til bygherrens naboorientering indeholde bl.a. tidsplan, herunder perioder
med steerkt stgjende arbejder, materiel og disses stgjniveau, afvaergeforanstalt-
ninger mv. Input til bygherren skal fremsendes senest 4 uger fgr arbejdets for-
ventede opstart.

Arbejdspladsarealet pd Folke Bernadottes Allé, se tegn. BRO-10-11228X-221,

ligger inden for Kastellets afgraesning som fortidsminde. I den forbindelse har

Slots- og Kulturstyrelsen opsat nedenstdende vilkar, se endvidere SAB Bilag I:

> Arbejdspladsen m& kun anvendes i perioden december 2024 til juni 2025.

> Skurvogne, biler, udstyr ma kun placeres pa fast belaegning, alts3 asfaltlag.
Der m3 ikke foretages nedgravninger, terraenaendringer eller placeres ud-

styr, biler, containere etc. pa ubefaestede arealer.

> Omradet skal efterlades som det fremstod inden byggestart.

1.6.1 Stgj

Der henvises til GAB Miljg afsnit 4.1 og 4.2. Entreprengren skal vaere opmaerk-
som pa folgende:
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> Bygherren har faet dispensation til at udfgre stgjende arbejder uden for
normalt gaeldende arbejdstid i perioder med sporspeerringer. Stgjende og
steerkt stgjende aktiviteter skal udfgres jf. Kgbenhavns Kommunes forskrift.
Steerkt stgjende arbejder skal varsles bygherren jf. GAB Miljg.

Dispensation er givet under fglgende betingelser:

> At naboer og andre, der kan blive bergrt, skal orienteres om arbejdets ka-
rakter og planlagte varighed 4 hverdage forinden arbejdet pabegyndes.

> At beboerinformationen samtidig fremsendes til Miljg og Byliv.

> At valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen sker,
sa omgivelserne generes mindst mulig af stgj og vibrationer.

> At naervaerende dispensation altid opbevares i kopi pd arbejdsstedet.

> At der fremsendes oplysninger om telefonnummer til kontaktperson/for-
mand pa arbejdsstedet til tilsynsmyndigheden for kontakt i aften eller nat-
tetimer.

Bygherre forestdr orientering af naboer og sgrger for, at denne orientering ogsa
sendes til Kgbenhavns Kommune.

Dispensation er vedlagt i Bilag H. Her fremgar hvilke perioder, der er opnaet di-
spensation til at stgje uden for normal arbejdstid samt hvilke betingelser/vilkar
der er stillet ifm. dispensationen.

1.6.3 Stgv

Der henvises til GAB Miljg afsnit 4.4 Entreprengren skal veere opmaerksom pa
fglgende:

> Stgvende aktiviteter skal udfgres jf. Kgbenhavns Kommunes forskrift. I for-
bindelse med sandblaesning af eksisterende trappekonstruktion, forud for
malerbehandling, skal der opstilles telt — dels for at undga stgv til omgivel-
serne, dels for at undga spredning af tungmetaller og del for at sikre opti-
male klimatiske forhold

1.6.5 Forurening og tilsmudsning af tilstadende veje og
konstruktioner

Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilstgdende konstruktioner, herunder

brgnde og aflgbsledninger m.v., ikke tilsmudses ungdvendigt under og i forbin-

delse med arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt

fjernes omhyggeligt.
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Entreprengren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden kgretgjer
forlader arbejdsomradet. P& omrader der anvendes til offentlig brug, skal entre-
prengren ved arbejdstids ophgr foretage en fejning af disse omrader.

Brgnde og riste med flydende karm, som entreprengren i forbindelse med be-
laegningsarbejdet har handteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

Materialetransport til og fra arbejdsomrader og anstillingspladser planlagges og
udfgres pa en made, sa tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.

1.6.9 Affaldshdndtering og -bortskaffelse

Der henvises til GAB Miljg afsnit 4.6. Entreprengren skal veere opmaerksom pa
fglgende:

> Entreprengren skal anmelde al byggeaffald til kommunen, ligesom entre-
prengren ogsa skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre far-
lige stoffer i henhold til kommunens retningslinjer.

Der er kendskab til fglgende forurening:
> Maling pa eksisterende stalkonstruktioner:

> Der er fundet koncentrationer af metaller i malingspraver, der ligger
over graensevardien for farligt affald, se Bilag A

For tiltag i forbindelse med afrensning af eksisterende maling som konsekvens
af koncentrationer af metaller fundet i malingsprgverne henvises til afsnit 1.9 og
afsnit 9B.

Entreprengren skal 20 arbejdsdage fgr arbejdet pabegyndes foretage anmel-
delse om bortskaffelse til Kgbenhavns kommune. Kopi af anmeldelsen leveres til
byggeledelsen.

Potentielt forurenende materialer og forurenede materialer skal opbevares i luk-
ket container eller kgres direkte til bortskaffelse.

1.6.9.1 Materialer og produkter

Entreprengren skal, s vidt det er muligt, vaelge de mindst miljg- og sundheds-
belastende materialer og produkter. Der ma ikke benyttes stoffer, der er opfart
pa Miljgstyrelsens “Liste over ugnskede stoffer” og Green Cities “Liste over pro-
blematiske stoffer”, hvis der findes egnede alternativer.

1.6.10 Beskyttede diger, fredede arealer, hegn og
fortidsminder

Projektet har ved Kgbenhavns Kommune faet bekraeftet, at det ikke kraever di-
spensation til etablering af arbejdspladsarealer - som vist pa tegningsmaterialet
- inden for hhv. fortidsminde- og sgbeskyttelseslinjerne, se bilag .
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Kgbenhavns Kommune har stillet fglgende vilkar:

> At stillads afmonteres og byggeplads ved Oslo Plads fjernes straks efter ar-
bejdet er overstdet, da arealet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje,
hvor indblik og udsyn til @stre Anlaeg ikke ma blokeres

> At byggeplads ved Folke Bernadottes Allé fjernes straks efter arbejdet er
overstaet, da arealet er omfattet af beskyttelseslinjer, hvor indblik og udsyn
til Kastellet ikke ma blokeres

At der ikke foretages gvrige aendringer p& omgivelserne udover arbejdet ngd-
vendigt for selve renoveringen af trappenedgangen.

1.6.12 Emissioner til luft
Der henvises til GAB Miljg afsnit 4.5.

1.8 Seerlige forhold

Med hensyn til Arbejde i og ved spor henvises til Banedanmarks bestemmelser
som fremgar af www.bane.dk, herunder OR/SR samt Generelle arbejdsbeskrivel-
ser (GAB) og Bilag 4 til Kontrakten.

For forhandsindmeldte sporspaerringer og kgrestrgmsafbrydelser henvises til bi-
lag 1.3 til Kontrakten.

1.9 Vejrligsforanstaltninger

1.9.1 Alment

Med udgangspunkt i arbejds- eller udfgrelsesplanen skal entreprengren senest
10 arbejdsdage fgr entreprisens start udarbejde en samlet plan for de foranstalt-
ninger, der vurderes ngdvendige og hensigtsmaessige for at udfgre for gennem-
fgrelse af naervaerende entreprise.

Arbejdet omfatter i hovedtraek:
> Opseaetning, drift og nedtagning af telt inkl. ngdvendig dokumentation for
teltet for udfgrelse af sandblaesning og overfladebehandling af nedre stdl-

trappe

Der vil p& denne baggrund ikke blive accepteret vejrligsdage, da alle arbejder
forventes i overdaekket tilstand.

Standsning af arbejdet fra Banedanmarks side som fglge af, at de fastlagte vejr-

ligsforanstaltninger ikke er udfgrt eller er udfgrt utilstraekkeligt, berettiger ikke
entreprengren til tidsfristforlaengelse eller ekstra betaling.
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1.9.3 Udfgrelse

Til brug for vejrlighedsfglsomme operationer skal opstilles telt, der sikrer, at ud-
fgrelsestidsplanen kan overholdes uden spilddage pga. vejrlig. Telt skal opfylde
fglgende funktion:

> Udformes og fungere som klimaskarm mod ugunstig udendgrsklima

> Veere udstyret med klimaanlaeg, der er i stand til at affugte/opvarme luften
i perioder, hvor dette matte vaere ngdvendigt, samt sikre friskluftforsyning

> Veere stabilt sikret mod vind ved fastggrelse til den permanente konstruk-
tion. Telt skal kunne fastldses bade i laengderetning og for lodret bevaegelse
for at sikre, at de ikke lgftes ved vindstad

> Veere udstyret med tilstraekkelig belysning af arbejdsareal til, at arbejdet
kan udfgres konditionsmaessigt

> Veere sikret mod at dryppe med kondens mod nyudfart overfladebehandling

Telt skal forudsaettes belastet med naturlaste iht. Eurocode 1 Last pa bygveer-
ker. Derudover skal telte forudsaettes belastet med laster fra forbik@grende tog jf.
DS/EN1991-2.

Entreprengren skal udarbejde tegninger og statiske beregninger for stillads inkl.
fundering, afdeekninger, inddeekninger samt telte, der dokumenterer at teltet
kan optage de givne laster.

Pga. hgje koncentrationer af metaller i eksisterende maling, jf. Bilag A, skal telt
lukkes helt teet fra omverden. Teltet skal daekke hele trappe og teltet skal etab-
leres med undertryk med sug. Der skal vaere partikelfilter P2-P3 pa udsugnin-
gen, som puster ud i det fri s stgvet bliver inde i teltet.
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5 Stillads og form

SAB for Stillads og form er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB Betonbro -
Stillads og Form, august 2012.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "5"
til afsnitsnummereringen.

5.1 Alment

Tilsynshandbog for Stgbestilladser skal ikke fglges.

Entreprengren skal foretage den ngdvendige dimensionering af stillads og form
ngdvendigt for arbejdets gennemfgrelse. Dokumentation for dimensioneringen
skal fremsendes til tilsynet.

Arbejdet omfatter, udover almindelige arbejdsstilladser o.l., som entreprengren
matte finde ngdvendige for arbejdets udfgrelse:

> Form for stgbning af kantbjaelke pa Oslo Plads
> Teet skeerm mod underfgrte jernbane efter trappekonstruktion er fjernet og
indtil additionstage er opsat

5.1.4 Afskeermning pa broer og stilladser

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstalt-
ninger vaere iht. AT-vejledning A.2.4.1, "Fald fra hgjder pa byggepladser", marts
2014.

Afskaermning mod underfgrte jernbane
Der skal etableres teet skeerm mod underfgrte jernbane. Skaerme skal have en

hgjde p& mindst 1,80 m over gangareal og skal dimensioneres for vindlast og
toglast fra forbikgrende tog jf. geeldende normer.

5.2 Materialer

5.2.2 Form

Form til ikke synlige betonoverflader kan udfgres med ru braedde- eller glat fla-
geform efter entreprengrens valg.

Den valgte form skal udformes, s& de krav der er stillet til den feerdige beton-
overflade, herunder krav til eventuel efterbehandling eller fugtisolering, er over-

holdt.

For kantbjeelkernes ydersider og indersider benyttes tykkelseshgvlet breeddefor-
skalling. Der stgbes mod ru side.
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Synlige flader:

> Kantbjaelker: braadderetning parallelt med kantbjaelkens lengderetning
> Alle synlige, nye betonkanter, affases 20x20 mm.

5.3 Udfgrelse

Ingen tilfgjelser i forhold til AAB.

5.4 Kontrol

Ingen tilfgjelser i forhold til AAB.
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6 Slap armering

SAB for Slap armering er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB Betonbro -
Slap armering, juli 2018.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "6"
til afsnitsnummereringen.

6.1 Alment
Arbejdet omfatter fremstilling, levering og montering af slap armering for fal-
gende:

> Armering i kantbjeelke p3d Oslo Plads
> Eventuel supplerende armering ved betonreparationer — efter aftale med
byggeledelse / tilsynet.

6.2 Materialer

6.2.1 Armeringsstal

Armeringsstal skal opfylde krav jf. DS/EN 10080 og DS/INF 165 som anfgrt i ne-
denstdende skema.

Identifikation Minimum Minimum duktilitet Minimum for-
styrke ankring
fyk Euk>. (fe/fy) > 4
(MPa) %
Y 550 5,0 1,08 0,8

Eventuel supplerende armering i betonreparationer skal leveres og indbygges i
rustfri/syrefast kvalitet. Der henvises til krav i AAB.

Alt stdl leveres og indbygges som nyt stal med kun uvaesentlige rustangreb, dvs.
maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007.

6.2.4 Afstandsholdere

Afstandsholdere skal opfylde de krav til miljgklasse og trykstyrke som modsva-
rer den beton de anvendes i.
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6.3 Udfgrelse

6.3.1 Generelt

Al armering skal transporteres og opbevares saledes, at det ikke udsaettes for
saltvand eller sprgijt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal
spules med ferskvand sdledes at saltvandet, dvs. kloriderne, er fjernet fra arme-
ringens overflade.

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdaekning af udragende ar-
meringsstaenger og/eller ved afspaerring.

Ved reparation eller ombygning af eksisterende konstruktioner ma fremstilling af

bukkede armeringsjern, ankre mv. fgrst udfgres, nar behugningsarbejdet for de
tilhgrende overflader er accepteret af tilsynet.

6.3.3 Daeklag og armeringsafstande
Daeklag pa kantbjzelker = 45 £ 5 mm.

6.4 Kontrol

Kontrolomfang angivet i AAB er galdende.

Ankrene kontrolleres for vedhaeftning som fglger:

> De fgrste 2 ankre udfgres med lige ankerjern. Efter haerdning af martelen
udferes traekforsgg til en kraft som kraevet i AAB. Der ma ikke ske brud ved

traeekforsgget.

Der udfgres ikke kontrol af vedheeftning af armering i betonreparationer.
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8 Beton

SAB for Beton er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB Betonbro - Beton, juni
2022.

Nummereringen i dette afsnit faglger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "8"
til afsnitsnummereringen.

8.1 Alment

Arbejdet omfatter:
> Stgbning af kantbjaelke p& Oslo Plads

Betonreparationer er beskrevet i afsnit 8B.

8.2 Materialer

Klassifikation af betontyper opdelt p& konstruktionsdele:

Konstruktionsdel Miljg- Minimum | Kontrol- Maks. Max. CI
klasse styrke- klasse stenstgr- | klasse
klasse relse %

Omstgbning E 40 MPa Skeerpet 16 mm | ClO0,10
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Miljgkl
Komponent Ref.i AAB Egenskab Enhed 2 loiklasse ;
Beton 1 Udfprelsesklasse - 3 3
CEM I CEM I
Type . (HS/EA<2) (HS/EAI=Z)
Cement 211 CEM I CEMI
(HSILA/=2} (HSILA/=2)
Styrkeklasse, Min MPa 425 425
Tilslag 212 Miljeklasse - A E
Sortering Kat. G,.85/20 eller G.90/15
Indhold af finstof Kat. 5"
Lette korn under 2400 kg/m . Ingen
% 1
Maks " bestemmelse
Lette korn under 2500 kg/m'. o Ingen |
Y
Groft tilslag 212 Maks. bestemmalse
Kritisk absorption Maks. 2" % 1.1 11
Reaktlgn‘ sfahiger flint o 3 3
Maks. %)
[Accelereret martelprisme leengde %/fantal
p 0,114 d 0.114 d
|ekspansion Maks. 2! dage aae age
Stenstarrelse'*! mm Min. 25 og Maks. 32
Sortering Kat. GF85
Indhold af finstof Kat. fa
Humusindhold - Lysere end standardfarven
Kemisk svind
a7 mifkg 03 0.2
Fint tilsl. 212 i
int tilslag ;eiktl\:ﬁ‘:om vol-% 2 1
aks. V78
Martelprisme ekspansion Lz=ngde
Maks. *7% %/antal uger 0,1/8 uger 0,1/20 uger
Accelereret mertelprisme Langde
ekspansion Maks. ”" 9:/antal dage 0,1/14 dage 0,1/14 dage
Type - - -
Fibre 213 Traekstyrke min kN/mm? - -
) Cengde/diameleriomond,
min B - B
vlc-forhold Maks. ¥ - 0.45 0.4
Cementindhold, Min. kg/m”® 300 320
filler-indhol
BT:‘on iller-indhold kgim’® 375 375
FA/C-forhold, Maks. '*! - 0,33 0,33
MS/C-forhold, Maks. - 0,08 0,06
Beton-sammensaetning og frisk beton 22 o
Chloridindholds klasse ™" - clo clol
Indhold af aekv. alkali (ekskl. 3
bidrag fra FA+MS) kg/m” vi60 3 3
Malks, 17 val-% martel
1L:.:ftinclhc:ld i frisk beton, Min. vol-% 45 45
Fiberindhold, min. kg/m® - -
Styrkeklasse, Min. ™ - C35 c40
Luftindhold i hasrdnet beton,
Hasrdnet beton 2.2 Min, 151 vol-% 3.5 35
Afstandsfaktor, Maks mm”’ 0,2 0,2
Frostprovning =" - God God
Bestemmelse skal foretages ved
Konsislens eendring mm forprenning
Luftindholds-amndring o, I'Beste,-v'nrne-\se skal foretages ved
) forprevning
Produktionsegenskaber 4.2.2 [P er—— P ————
Styrkeudvikling MPa n este ) else ska ages ve
forprevning
_ Bestemmelse skal foretages ved
Varmeudvikling kJikg forpravning
. . Modenheds
Efterbehandling 38 Udterrings beskyttelse Jimer 120 180

) Indhold af lette kom skal bestemmes pa groft tilslag med mikropores flint. Mikroporas flint omfatter bade poras chalcedon-fiint og opakflint.  17) Frostpravning iht. SS 137244

2) En af de tre alternative metoder skal dokumenteres. 18) Indhold af finstof.
3) Kritisk absorption bestemmes for de 10 % af materialet, der er flint med korndensitet over 2400 kg/m *, og som har den sterste absorption. 19) Flyveaske-cement forholdet.
Indhold af karn mindre end 4 mm indgar ikke i prevningen. Hvis korn mindre end 4 mm udger mere end 5 %, 20) Fibre ma ikke tilsasttes.
skal fraktionen mindre end 4 mm underseges for alkalikiselreaktivitet efter de metoder, som er angivet for fint tilslag. 21) AAB Betonbro Slap armering
4) Denne metode kan kun anvendes for tilslag med mikroporas flint. Mikroporgs fiint omfatter bade pores chalcedon-fiint og opal-fiint.
5) Denne metode kan ikke anvendes for tilslag med mikroporas flint.
6)  Denne metode kan kun anvendes for tilslag indvundet i Nordsaen.

7) En af de fire alternative metoder skal dekumenteres. Gennemsnittet af de seneste 3 prevningsresultater skal opfylde kravene.
8) Indhold af korn starre end 4 mm indgar ikke i pravningen. Indheld starre end 4 mm ma ikke overstige 5 %.
9)  Ved Ise af w/e-forhold mikrosilica med aktivi 2,0 ag fi ke med ak en 0,5,
10) Ved beregning skal deklarerede maks. veerdier for de enkelte delmaterialer anvendes.
11) Der ma ikke tilsattes chlorid til armeret beton. For uarmeret beton er chloridklassen CI 1,0 %,
og hvis der ing i moderat milj skal skaerpes til C1 0,1
12) Luftindhold skal etableres ved brug af et luftindblandende tilsaetningsstof. Krav til luftindheld kan fraviges for konstruktionsdele, der ifelge SAB ikke udszettes for frost.
13) De anfarte styrkeklasser er minimumsvzerdier for armeret beton. SAB kan indeholde krav om hajere styrkeklasser.
14) For konstruktionsdele med meget haj armerir fx fo i for speendt armering ber der foreskrives maks. stenstarrelse pa 16 mm
15) Krav til enten frostprevning eller luftporeanalyse skal opfyldes: Kravet kan fraviges for konstruktionsdele, der ifolge SAB ikke udszettes for frost.
Kravet skal dokumenteres opfyldt ved normal transporttids afslutning og efter pumpe, hvis en sadan anvendes.
16) Luftporeanalysen omfatter analyse pa tre pr (st hvor der fra hvert emne skal fremstilles overflade il pravningen pa min. 7000 mm?.

8.2.1.4 Andre delmaterialer

Anvendelse af gvrige andre delmaterialer skal godkendes af tilsynet.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



8.3 Udfgrelse

8.3.4 Stgbeskel

Betonflader, imod hvilke der skal stgbes, skal opfylde kravene til ru stgbeskel. Et
stgbeskel ma anses for ru, nar ruheden forekommer over hele overfladen, og
dybden i ruheden er stgrre end 3 mm. Rensning af stobeskel skal foretages, s
stentilslaget er frilagt til en dybde p& mindst 3 mm. Stgbeskel skal fgr stebning
af den efterfglgende konstruktionsdel veere opfugtet, sa betonen er vandmaettet,
men overfladetgr pd stgbetidspunktet.

Rensningen skal udfgres omhyggeligt ved vad sandblaesning efterfulgt af en
rensning ved spuling med trykvand, eller ved hgjtryksspuling til overfladen er
kompakt og steerk. Afrensningen skal forega under telt, da der ellers ved anven-
delse af vand under tryk skal holdes en respektafstand pd min. 10 m til kgre-
strgm.

Til vad sandblaesning anvendes skarpt lerfrit natursand bestdende af staerke
uforvitrede korn.

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal stgbes, ma trykluft kun anven-
des, hvis luften er renset, sd der ikke saetter sig oliefilm p& overfladen.

8.3.6 Behandling af ikke haerdnede betonoverflader

Etablering af udtgrringsbeskyttelse skal udfgres Igbende og pad en sddan made,
at der pa intet tidspunkt forekommer betonoverflader, som ikke er udtgrringsbe-
skyttet senest 10 minutter efter, at overfladen er afrettet.

Nystgbninger skal afdaekkes effektivt med plastfolie, s hurtigt det kan lade sig
ggre uden at beskadige den udfgrte beton, dvs. senest nar de farste tgrre pletter
viser sig pa overfladen.

8.4 Kontrol

8.4.2 Forprgvning af delmaterialer

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426, vil normalt kunne anvendes.
Forprgvningen omfatter for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketter
m.m.

8.4.3 Prgvestgbning
Der udfgres ingen prgvestgbning.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



COWL
SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 41

8.4.4 Produktionsprgvning af materialer og udstyr

Der udfgres ingen produktionsprgvning.

Luftindhold

Der skal foretages en maling af luftindholdet af hvert lses/blanding beton pa
pladsen.
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8B Beton - reparation

SAB for beton - reparation er supplerende, szerlige arbejdsbeskrivelser til AAB
Betonbro - Betonreparation af juli 2018.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"8B" til afsnitshummereringen.

8B.1 Alment

Arbejdet omfatter:

> Evt. betonreparation af Oslo Plads efter fjernelse af gvre trappekonstruktion

> Betonreparation af underside og facade pa mellemste repos samt overside
efter fjernelse af eksisterende raekvaerk

> Opretning af overside pd mellemste repos inden udlaegning af kunststofbe-
lzegning

> Betonreparation af facade til transfertunnel

Alle omrader, der betonrepareres skal sandblaeses og svummes efter behugning
er foretaget.

Omfanget af reparationsarbejderne pa de enkelte konstruktionsdele fremgar af
neervaerende beskrivelse eller aftales med byggeledelsen/tilsynet efter der er fo-
retaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder, jf. SAB afsnit 18.5.

Forventede omfang af skader p& mellemste betonrepos fremgdr an nedensta-

ende skitse.
Kabenhavn Spor 12 Osterport station
Perronforkant
~180 cm
~110 em } o
] o
o [
[ Y 1-35em
- ; ] i~25 cm
= Omrader med betonskader “h’: - n - T »
@® = Understatninger for trappe 5 b S
3 3 3
@ - Understetning for betonrepos
— = Staltrappe og -repos
— = Betonrepos

Figur 5: Placering af betonskader p§ mellemste repos
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Opretning af betonoverflader udfgres med én af fglgende reparationstyper:

> Faerdigblandet cementmagrtel eller -beton
> Polymermagrtel eller -beton
> Akrylbaseret mgrtel kompatibelt med efterfglgende kunststofbelaegning

Materialer og udfgrelsesmetoder skal forelaegges byggeledelsen/tilsynet for god-
kendelse senest 5 arbejdsdage fgr arbejdet ivaerkszettes inklusiv datablade, evt.
forprgvning og arbejdsprocedure.

Hvis CE-maerkede produkter efter DS/EN 1504-3 gnskes anvendt til reparationer
af stgrre omfang skal entreprengren eftervise, at reparationsproduktet ikke kan
give anledning til skadelige alkalikiselreaktioner i konstruktionens levetid. Denne
eftervisning kan ske ved en egnet prgvningsmetode, hvor en materialeprgve
lagres i en alkalioplgsning og ekspansionen males. Eftervisningen kan ogsa ske
ved at eftervise, at tilslagene i reparationsproduktet er naturlige tilslag i over-
ensstemmelse med DS/EN 12620 samt kravene i DS 2426, afsnit 5.2.3, tabel
2426-4 Krav til Alkali-Kisel-Reaktivitet.

8B.2 Materialer

Krav til produkternes ydeevne fremgar af DS/EN 1504-3, klasse R4 og skal vaere
godkendt efter system 2+. Szerlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 an-
fgrte er fglgende:

Produkterne skal udover minimumskravene ogsa opfylde kravene til:

> Termisk kapabilitet
> Elasticitetsmodul
> Kapillaer absorption

For cementbaseret mgrtel med kunststoftilsaetning geelder at kunststoftilsaetnin-
gen skal veere:

Alkalibestandig

Volumenbestandig

Bitumenbestandig

Vandbestandig

FAldningsbestandig

Modstandsdygtig over for frost/tg pavirkning

Kunststoftilsaetningen skal have stor modstand mod vandgennemtraangning
Kunststoftilseetningen ma ikke befordre korrosion

8.3B Udfgrelse

Krav til udfgrelse fremg%r af DS/EN 1504-10.
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Cementbaseret mgrtel med kunststoftilsaetning
Udfgrelsesmetoden for cementbaseret mgrtel med kunststoftilssetning
fastlaegges i henhold til anvisningen fra produktleverandgren.

Udfgrelsesmetoden skal dog som minimum tilgodese fglgende krav:

> Reparationsmgrtelen skal anbringes vadt i vadt. Mgrtelen skal komprimeres
omhyggeligt i reparationsstedet. Udfyldningen skal ske i én arbejdsopera-
tion eller i de af leverandgren anviste lagtykkelser med rugjorte flader i
mellemlagene

> Der afsluttes med en filtset overflade

> Reparationsstedet skal vaere udfyldt fuldsteendigt med reparationsmgartel.
Svindrevner ma ikke forekomme og komprimeringen skal vaere tilfredsstil-
lende

> Reparationsmgrtelen skal afrettes i plan med den tilstgdende betonover-
flade (uden mgrtelspild pa denne)

> Efterbehandling udfgres i henhold til leverandgrens anvisninger. Der ma
ikke anvendes forseglingsmiddel, hvor beton senere skal overfladebehand-
les. Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandgren
kraevede interval, dog altid mellem +5 °C (dggnets koldeste tidspunkt) og
20 °C.

8.4B Kontrol

Krav til kvalitetskontrol fremgar af DS/EN 1504-28 og DS/EN 1504-10. Fglgende
anvendelser skal anses for seerlige, jf. DS/EN 1504-10.

Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i
DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-8, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10.

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN
1504-9 og DS/EN 1504-10.

For overflader, der skal overfladebehandles eller beleegges med kunststofbelaeg-
ning, skal vedhaeftning af sdvel underlaget som reparationer, udfert af mgrtler
eller sprgjtebeton, overholde fglgende krav ved prgvning i henhold til DS/EN
1542:

> Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hvert pabegyndt 100 m?
overflade - udfgres 5 prgvninger

> Hvis traekstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm?, kan byg-
geledelsen/tilsynet traeffe beslutning om seerlige foranstaltninger
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> Gennemsnitsvaerdien af reparationsmgrtelens eller sprgjtebetonens ved-
haeftningsstyrke for 5 efter hinanden opnaede enkeltvaerdier skal veere
mindst 1,0 N/mm?, eller bruddet skal ske i den underliggende beton.
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9  Stal

SAB for stalarbejde er supplerende, szerlige beskrivelse til AAB/SAB-P Stalbro -
Stalarbejde, december 2018. Det bemaerkes, at det kun er AAB-teksten, der er
geldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet "9"
til afsnitsnummereringen.

9.1 Alment

Stalfabrikanten eller stalfabrikanterne skal vaere CE-certificeret til at fremstille
stdlarbejder i de relevante udfgrelsesklasser, som de fremstiller komponenter til.

Al stdlarbejdet skal udfgres efter DS/EN 1090-2.

Arbejdet omfatter:

> Fremstilling, levering om montering af nye trappetrin jf. projekttegninger

> Evt. udskiftning af baeringer for trappetrin — omfang efter aftale med tilsyn

> Fremstilling, levering og montering af reekvaerk pa Oslo Plads jf. projektteg-
ninger inkl. sammensvejsning til eksisterende raekvaerk

> Fremstilling, levering og montering af reekvaerk pa nedre repos og trappelgb
jf. projekttegninger

> Fremstilling, levering og montering af rustfri handlist inkl. baeringer pa
nedre repos og trappelgb jf. projekttegninger

> Rgr for potentialudligningskabler, jf. afsnit 17.1

For yderligere beskrivelse af reekvaerk henvises til afsnit 15.

Vedrgrende overfladebehandling af stalkonstruktioner henvises til afsnit 9B.

Der er ingen udmattelsespavirkede konstruktionsdele.

De aktuelle primaere konstruktionselementer omfatter:

> Trappetrin

Sekundaere konstruktionselementer omfatter:

> Raekveerk

Stalhandlister skal vaere ubrudte pd bade bro og trappe. Alle svejsessmme skal

slibes plane s der ikke er niveauspring i samlinger. Rgrender skal lukkes med

rustfri plade og slibes plane.

Entreprengren skal foretage kontrolopmaling forud for produktion af sdvel trap-
petrin som raekvaerk og sikre, at mal pd projekttegninger stemmer overens med
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de faktiske forhold og om ngdvendigt tilpasse produktionstegninger til de fakti-
ske forhold.

9.1.2 CE-meerkning

CE-maerkning af stalkonstruktioner skal udfgres efter metode 3a i henhold til ta-
bel A.1 i DS/EN 1090-1. CE-maerke og DoP skal overdrages til bygherren forud
for afleveringsforretningen.

De for projektet gaeldende krav til CE-meerkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1:
2012 Udfgrelse af stal- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overens-
stemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter skal fremga af ydeevnede-
klarationen. I nedenstdende tabel er anfgrt de minimumskrav, der er fastlagt pa
forhdnd i overensstemmelse med projektet.

Ydeevneegenskab ‘ Krav

Dimensions- og formtolerancer

I henhold til projekttegninger og AAB Stalbro — Stalar-
bejde med tilhgrende SAB

Svejselighed

DS/EN 10025-2 til -6

Brudsejhed og slagsejhed

27 Joule ved -20°C
Staltype S355 J2+N, DS/EN 10025-2

Opfgrsel under brand Klasse Al
Afgivelse af cadmium og cadmium | NPD
forbindelser

Emission af radioaktivitet NPD

Holdbarhed

For overfladebehandling se SAB afsnit 9B.

Dimensions- og formtolerancer

I henhold til AAB Stdlbro - Stdlarbejde med tilhgrende
SAB og projekttegninger

Konstruktionsmaessige egenskaber

Bareevne NPD

Deformation i anvendelsestilstanden | NPD

Udmattelsesstyrke NPD (Ingen ydeevne fastlagt)

Brandmodstandsevne NPD

Fremstilling I henhold til AAB Stdlbro - Stalarbejde med tilhgrende

SAB og projekttegninger

Udfgrelsesklasse EXC3 jf. DS/EN 1993-1-1 Anneks C
inkl. DK NA og DS/EN 1090-2.

Table 1: Ydeevneegenskaber iht. DS/EN 1090-1

9.1.3 Udfgrelsesspecifikation

9.1.3.1 Generelt

De aktuelle projekttegninger er hverken produktions- eller vaerkstedstegninger.
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Entreprengren skal udarbejde detaljerede produktions-/vaerkstedstegninger,
som skal danne grundlag for entreprengrens fremstilling og udfgrelse af stalar-
bejderne. Produktions-/vaerkstedstegninger skal udarbejdes efter entreprengren
har foretaget kontrolopmaling og verificeret de pa projekttegningerne viste mal
og dimensioner. Entreprengren skal fremsende et komplet szt produktionsteg-
ninger til Bygherren for gennemsyn. Bygherren har herefter 10 arbejdsdage til
kommentering. Entreprengren skal i sin planlaegning afsaette tid til indarbejdelse
af eventuelle kommentarer fra Bygherren til produktionstegningerne, inden pro-
duktionen igangseettes.

9.1.3.2 Udfgrelsesklasser

Alle primaere konstruktionselementer henfgres til udfgrelsesklasse EXC3.
Sekundaere konstruktionselementer kan henfgres til udfgrelsesklasse EXC?2.

9.1.3.3 Bearbejdningskvaliteter

Folgende krav til overfladekvalitet for stalkomponenter skal overholdes i henhold
til DS/EN 10163, medmindre andet fremgar af projekttegninger:

> Primeaere komponenter: Klasse B underklasse 3
> Sekundaere komponenter: Klasse A underklasse 3

9.1.3.4 Geometriske tolerancer
Der henvises til DS/EN 1090-2.

9.2 Materialer

9.2.1 Generelt

Medmindre andet er angivet pa projekttegningerne, geelder krav til materiale-
kvalitet angivet i naervaerende SAB.

9.2.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed

Sporbarheden defineres som fglger:

> Fuld sporbarhed
Det skal vaere muligt at spore alle inspektionsresultater, ogs3 efter inspekti-
onerne er afsluttet.

>  Begreaenset sporbarhed
Det skal veere muligt at spore alle resultater fra inspektioner til inspicerede
dele, svejsninger, dele af materialer, processer osv. i hvert inspektionsaf-
snit.

Nar et inspektionsafsnit er feerdiggjort og godkendt, er det ikke kraevet, at
de enkelte dele og inspektioner kan spores.
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Men det skal vaere muligt at spore inspektionsafsnittet, ogsa efter inspektio-
nerne er afsluttet. Dette omfatter, at det i produktionsforigbet frem til afle-
vering skal vaere muligt at fremlaegge eller rekonstruere den pagaeldende
dokumentation for hvert produceret emne.

9.2.3 Produkter af konstruktionsstal

9.2.3.1 Generelt

Der skal anvendes stal i kvalitet $355J2+N iht. EN 10025-2, som angivet pa
projekttegning.

Rustfri stal skal vaere kvalitet 1.4435.

Alle materialer til primaere konstruktionselementer skal leveres med inspektions-
certifikat 3.1 i henhold til EN 10204:2004. Sekundaere konstruktionselementer
og diverse udstyr skal leveres med inspektionsdokument 2.2.

9.2.3.3 Overfladebeskaffenhed

Stalet skal vaere uden overfladefejl og kun med uvaesentlige rustangreb, der
maksimalt m& svare til rustgrad B iht. ISO 8501-1.

9.2.3.5 Krav til kuldioxid-udledning fra konstruktionsstal

Det er et krav at klimap&virkningen fra konstruktionsstdl er maksimalt 1.000 kg
CO.e/ton, nar der tages hgjde for livscyklusfaserne A1-A3 (jf. EN 15804). Dvs.
indlejret klimapavirkning fra rématerialer til produktion, inklusive transport af
ramaterialer, samt fremstilling.

Klimapavirkningen fra konstruktionsstal skal dokumenteres for livscyklusfaserne
A1-A3 med projektspecifikke EPD’er (miljgvaredeklarationer), alternativt pro-
duktspecifikke EPD’er, der lever op til fglgende:

Udarbejdet efter EN15804+A2:2019

Udfgrt af en anerkendt programoperatgr

Verificeret af tredjepart

Tilgaengelig pd en anerkendt database - hvis produktspecifik.

v V VvV VvV

Dokumentation for CO,e/ton for livscyklusfaserne A1-A3 skal fremsendes til
Bygherren i god tid inden indkgb af materialer. Afvigelse fra krav er kun muligt
efter accept fra Bygherren.

9.2.6 Mekaniske samlingselementer
Boltevarer leveres i henhold til DS/EN 15048-1.

Boltevarer mindre end M12 skal leveres i rustfrit stal.

Hvor der kreeves rustfrie boltevarer, gaelder fglgende:
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> Bolte, DS/EN/SIO 3506-1, kvalitetsklasse A4-80

> Mgtrikker, DS/EN/SIO 3506-2, kvalitetsklasse A4-80

> Lasemgtrikker, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4-80, geometri DS/ISO
4035

> Skiver, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4, HB250

9.3 Udfgrelse

9.3.1 Generelt

Generelt skal alle produktionstegninger og mal verificeres af tilsynet forud for
opstart pa produktion.

9.3.2 Fremstilling og samling

9.3.2.1 Generelt

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes sdledes, at de uden tvang kan brin-
ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstreekkelig ngjagtighed til at opnd den
ngdvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.

9.3.2.2 Identifikation

Opmeerkning skal udfgres med ndlepraeger, hvor ndlehovedet er rundt eller an-
den metode accepteret af bygherren.

9.3.2.3 Handtering og opbevaring

Plan for handtering og opbevaring skal udarbejdes af entreprengren.

Konstruktionsdele skal i ngdvendigt omfang, far afsendelse fra veerksted, maer-
kes med skilte, der foruden identifikation angiver delens positionsnummer og
vaegt.

9.3.2.6 Huller

Alle huller skal fremstilles ved boring. Lokning ma ikke finde sted.

Undersaenkede bolte skal undersaenkes saledes at boltehovedet er 0 - 1 mm un-
der overfladen af de paboltede emne.

9.3.2.10 Kontrol af samling

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes sdledes, at de uden tvang kan brin-
ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstraekkelig ngjagtighed til at opnd den
ngdvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.
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9.3.3 Svejsning

9.3.3.1 Generelt

Svejsning skal finde sted under kontrollerede vaerkstedsforhold. Svejseprocedu-
rerne skal veere tilpasset de forhold, som svejsningen skal udfgres under.

Montagesvejsninger skal udfgres under vaerkstedslignende forhold.

Svejsning af primaere konstruktioner skal opfylde kravene iht. DS/EN ISO 3834-
2 samt kvalitetsniveau B iht. DS/EN ISO 5817.

For sekundaere konstruktioner, tillades kvalitetskrav til svejsning sleekket fra
DS/EN ISO 3834-2 til DS/EN ISO 3834-3 kvalitetsniveau C iht. DS/EN ISO 5817.

Svejsespaendinger og svejsedeformationer skal begraenses mest muligt, blandt
andet ved valg af passende svejseraekkefglge og ved korrekt indbyrdes positio-
nering. Der skal drages omsorg for, at svejsningerne i hvert enkelt tilfeelde udfg-
res i den gunstigste stilling og reekkefglge.

Svejsesgmmens materiale skal udfylde fugen helt og ga jeevnt over i grundma-
terialet.

Svejsesgmme skal udfgres med jaevn overflade og om ngdvendigt efterbehand-
les, sa de ikke fremtraeder vaesentligt afvigende fra de gvrige overflader. Svejse-
sgmmenes form skal svare til den pd tegningerne angivne, de skal derfor even-
tuelt afslibes — enten i plan med tilstgdende overflader eller (ved ud- og indad-
gdende hjgrner) med passende afrundingsradier.

Alle svejsninger skal lukkes og kantsgmme skal fgres rundt om pladekanter.

Montagesvejsning pa byggepladsen ud over det i tegningsmaterialet viste skal
aftales med tilsynet.

Bygherren skal, forinden svejsning pabegyndes, ved rettidig advisering gives
mulighed for at kontrollere tilpasning af konstruktionen eller konstruktionskom-
ponenter. Ovennavnte kontrolmulighed fritager ikke entreprengren for nogen
del af ansvaret for konstruktionen som helhed.

9.3.3.2 Svejseplan

Entreprengren skal udarbejde svejseplan, som skal sendes til bygherren for god-
kendelse. Svejseplanen skal specificere eksakt svejseraekkefalge.

For automatsvejsninger skal ud over saedvanlig WPS-dokumentation foreligge
seerlig skriftlig instruktion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svej-
sehastighed og -raekkefglge.

9.3.3.4 Kuvalificering af svejseprocedurer og -personale

Inden svejsearbejdet pabegyndes skal alle svejseres certifikater fremsendes til
tilsynet. Certifikater skal vaere i overensstemmelse med EN 287-1.
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9.3.3.5 Forberedelse for udfgrelse af svejsning

Fgr svejsningen skal de enkelte konstruktionsdele bringes i indbyrdes korrekt
stilling ved fastspaending eller haeftesvejsning pd en sadan made, at de enkelte
konstruktionsdele far den faerdige form uden efterfglgende rettearbejde.

9.3.4 Mekaniske samlingselementer

9.3.4.3 Tilspaending af ikke-forspaendte bolte

I ikke tilspaendte samlinger og i alle samlinger, der kun bestar af en enkelt bolt,
skal mgtrikken sikres mod Igsdrejning. Ldsemetoden skal forelaegges bygherrens
tilsyn.

Der skal anvendes smgrremiddel godkendt af tilsynet.
Der skal vaere skiver under béde boltehoved og mgtrik.

Generelt skal der ved alle boltesamlinger veere 3 gevindrynker udragende fra
mgtrik.

9.3.5 Montage

9.3.5.2 Forhold pa byggepladsen

Der henvises til afsnit 1 Arbejdsplads.

9.3.5.3 Montagemetode

Entreprengren er ansvarlig for at indhente alle ngdvendige tilladelser til saer-
transport og anvendelse af mobilkraner naer jernbanen og skal til enhver tid
overholde Kgbenhavns Kommunes og gvrige myndigheders krav.

Entreprengren skal sikre, at arbejdet bliver udfgrt med et minimum af forstyrrel-
ser og afbrydelser for trafikken og de omkringliggende omrader.

9.3.5.6 Montage og arbejde pa byggepladsen

Entreprengren skal senest 4 uger fgr igangsaetning af montagearbejdet frem-
sende en metodebeskrivelse inkl. ngdvendige beregninger af interimskonstrukti-
oner, montagebeslag mv. til tilsynet for kommentering og godkendelse.

9.3.6 Overfladebehandling (Overflader der skal
overfladebehandles)

Der henvises til SAB afsnit 9B.
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9.4 Kontrol

9.4.1 Generelt

Udover emner fra AAB Stalbro - Stalarbejde, skal dokumentationskrav som mini-
mum opfyldes for fglgende:

> Certificering af alle deltagende producenter til den kraevede udfarelses-
klasse

Udstyr

Identitetskontrol af materialer og komponenter
Kontrol for synlige materialefejl
Tildannelseskontrol

Kontrol af udfgrt samling

Svejseplan

Partiopdeling af svejsesgmme

Kontrol af svejsearbejde

Geometritolerancer

M3l og formtolerancer

Rapport over klimatiske forhold under udfgrelse
Modtagekontrol af elementer
Afsaetningskontrol

Opklodsning og understopning
Interimsafstivninger

vV V VvV V V V V V V V V V V V Vv

Sporbarheden skal dokumenteres og indga i kontroljournalen.

Begraenset sporbarhed indebzerer, at det i produktionsforlgbet frem til aflevering
skal vaere muligt at fremlaegge eller rekonstruere den pdgeeldende dokumenta-
tion for hvert produceret emne.

Resultater af kontrol, pravning og inspektion skal registreres pa en sddan made,
at nedenstdende krav om genfinding er opfyldt.

oo

Kontrolteknik + 4.1
Primaere stalmaterialer + 4.2
Sekundaere stalmaterialer + 4.2
4.4
Kontrol for lagdeling +
2.3.4
Kontrol for tildannelse + 4.3
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Placering af uforudsete stgd + 3.3.1
Kontrol af udfgrelse af svejse-
; + 4.4
samlinger
Identifikation af hvem der har + 41
udfgrt svejsesgmme )
NDT af svejsesgmme + 4.4
Alvorlige svejsefejl — revner + 4.4
Kontrol af feerdi jses-
r . : rdige svejses + 4.4
gmme i gvrigt
Proceskontrol af varmebehand-
. + 4.1
linger
Overfladekontrol ved fjernede
+ 4.4
beslag
Kontrol af geometriske imper-
) 9 a imper + 4.3
fektioner
4.3
Kontrol af hovedmal og indbyg- N 4.7
ningsgeometri 3.5.6
3.5.5

9.4.2 Materialer og komponenter

Ved enhver modtagelse af ramaterialer, halv og helfabrikata, skal der udfaerdi-
ges en kontrolrapport, som entydigt identificerer det kontrollerede parti, kontrol-
omfang og kontrolstatus (godkendt/kasseret). Modtagekontrol skal ske fgr ma-
terialerne indgar i produktionen.

Overflader, hvor entreprengren planlaegger at pasvejse transport eller montage-
beslag / forstaerkninger, skal undersgges for lagdelinger i det underliggende ma-
teriale, med ultralyd.

9.4.3 Geometrisk kontrol

Den geometriske kontrol skal dels udfgres pa veerkstedet for de enkelte elemen-
ter og dels ved montagen. Alle mal, der er ngdvendige for at dokumentere, at
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de kraevede tolerancer er overholdt, skal registreres i journal og afleveres til
bygherren.

Mangler tegningerne geometriske oplysninger, eller er der nogen uoverensstem-
melser, skal entreprengren sgge at afklare dette med bygherren, fgr han gar vi-
dere med sit arbejde.

Tilsynet vil under arbejdets udfgrelse, ud over entreprengrens egen kontrol, selv
foretage saerlige malinger, herunder stikprgvekontrol.

9.4.4 Svejsning

Kvaliteten af de faerdige svejsninger skal kontrolleres ved ikke destruktiv test-
metode (NDT). NDT-metoder for kontrol af svejsninger skal veere i henhold kra-
vene i EN 12062.

> Inspektion fgr, efter og under svejsearbejdet skal ske i overensstemmelse
med kravene i DS/EN 1090-2.
For omfanget af NDT i Tabel 24 skal veerdierne for EXC3 benyttes.

> Kvalitetskrav for svejsninger skal vaere i overensstemmelse med EN ISO
5817 og EN 1090-2

> Der skal foretages visuel inspektion af alle svejsninger.

Det pahviler altid entreprengren at advisere kontrolvirksomheden i god tid om
kontrollens omfang og tidsmaessige placering, samt at varsle bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal levere arbejdstegninger m.m. til kontrolvirksomheden til an-
givelse af kontrolomrader, sa snart de har vaeret forelagt bygherren.

9.4.5 Geometrisk kontrol montage

Efter montagen skal som minimum nedenstdende forhold registreres i den i af-
snit 9.4.3 omtalte journal og resultatet afleveres til bygherren.

Tilsynet skal under arbejdets udfgrelse have lejlighed til at fglge og kontrollere
den geometriske dokumentation, der skal udfgres af entreprengren.

Den geometriske kontrol skal dels udfgres pa vaerkstedet for de enkelte elemen-
ter og dels ved montagen. Alle mal, der er ngdvendige for at dokumentere, at
de kreevede geometri og tolerancer er overholdt, skal registreres i journal og af-
leveres til tilsynet.

Mangler tegningerne geometriske oplysninger, eller er der nogen uoverensstem-

melser, skal entreprengren sgge at afklare dette med tilsynet, fgr han gar videre
med sit arbejde.
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9B Overfladebehandling af stal

SAB for overfladebehandling af stdl er supplerende, seerlige beskrivelse til
AAB/SAB-P Stalbro - Overfladebehandling, december 2018. Det bemaerkes, at
det kun er AAB-teksten, der er geeldende for denne entreprise.

Nummereringen i dette afsnit fglger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"12B" til afsnitsnummereringen.

9B.1 Alment
9B.1.3 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

> Ommaling af eksisterende trappevanger inkl. baeringer for trappetrin samt
sgjler for understgtninger af trappe og mellemste repos

> Maling af nye trappetrin

> Maling af nye raekvaerk pd trappe, repos og Oslo Plads

> Pletmaling af raekvaerk pd Oslo Plads efter sammensvejsning af eksiste-
rende raekveerk og nyt reekvaerk

Inden sandblaesning af dele der skal ommales, skal overfladen nedvaskes grun-
digt med ferskvand for at fjerne salte fra overfladen. Hvis der opdages fedt eller
olie pd overfladen under nedvaskningen (kan ses ndr der star vanddrdber pd
overfladen), skal det fjernes med egnet renggringsmiddel og omrade skal skylles
med ferskvand igen.

Der skal opfgres en stilladskonstruktion inkl. telt (se afsnit 1.9), som ggr det
muligt at forbehandle staloverflader til malingsarbejder og til selve malingspafg-
ringen. Derudover skal teltet sikre, at der ikke spredes stgv, malingsrester eller
lignende til omgivelserne under afrensningen. Bygherren har foretaget analyse
af eksisterende maling og denne skal betragtes som farligt affald, jf. analyserap-
porten vedlagt i Bilag A. Da malingen indeholder hgje koncentrationer af metal-
ler, er der fglgende krav i forbindelse med afrensningen:

> Teltet skal konstrueres sd det lukker helt teet af omkring trappekonstruktio-
nen og teltet skal veere med undertryk og med sug og der skal veere parti-

kelfilter P2-P3 p& udsugningen, som puster ud i det fri.

> Entreprengren skal anvende ngdvendige personlige vaernemidler minimum
P2-P3 fulface turbo maske og dragter og handsker i Nitril.

> Der skal etableres en miljgvogn med en ren og en beskidt zone og dragter
og handsker kan kun bruges 1 gang. Hver gang man skal til pause skal man

skifte til ny fragt og handsker

> Ved frokost skal dragt og handsker skiftes og haender og ansigt vaskes.
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> Fodvaern skal vaere gummi stgvler som vaskes ved hvert skift.

> Efter endt sandblaesning skal stdlet grundig stgvsuges inden overfladebe-
handling udfgres. Stgvsugere skal vaere forsynet med Hepafilter 2

> Maling og sandblaesningsmaterialer skal opsamles og bortskaffes som farligt
affald og til godkendt modtager. Dragter og handsker er ogsa at betragte
som farligt affald. Personlige veernemidler skal hver dag i forseglede poser
og bortskaffes som farligt affald

> Alt vand fra miljgvogn skal ogsd kategoriseres som farligt affald og skal op-
samles og bortskaffes herfor.

Alt maling fra de eksisterende stdlkomponenter skal fjernes fuldstaendig igen-
nem sandblaesning. Renhedsgrad skal veere Sa 22 og ruheden skal veere iht.
grunderens datablad. Sand fra sandblaesningen skal opsamles og ma ikke ledes
ud i omgivelserne.

Efter alle krav til staloverfladen er opfyldt (renhed, ruhed, max. forurening med
stgv / salte, udbedring af mangelfulde overflader) p&fgres et malingssystem eg-
net til at beskytte trappen i C5 miljget iht. ISO 12944-2 med en "very high"
holdbarhed iht. ISO 12944-1.

9B.2 Materialer
9B.2.1 Generelt

Alle stdldele behandles med det samme malingssystem, dog skal slutstrygnin-
gens farvekode aftales med bygherren for de forskellige konstruktionsdele.

Malingssystemet skal veere testet iht. ISO 12944-6 og opfylde de i afsnit 9B.1.3
naevnte krav. Alternativt kan et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501
eller ISO 12944-9 bruges.

I Tabel 1 er der vist et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501 fra en
velkendt malingsleverandgr. Andre malingleverandgrer har lignede malingssy-
stemer og det er entreprengrens valg, hvilken malingsleverandgr der anvendes.
For det anvendte malingssystem, skal entreprengren fremvise dokumentation
for at det foresl8ede malingssystem har en best3et laboratorietest.

Tabel 1: Eksempel for et egnet malingssystem

Malingstype Produkt Min. nominel Tgrfilm
tykkelse (NTFT)

Grunder Zink epoxy 60 pm

Mellemlag Epoxy mastic 180 pm
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Slutstrygning Polyuretan 60 um

Samlet NTFT | 300 um

Slutstrygningens glans skal vaere GU 70-85 (60°) iht. ISO 2813. Slutstrygning
skal vaere modstandsdygtig over for sollys. Dette skal dokumenteres med, at
slutstrygningen er testet iht. Norsok M-501, coating system 1A / 1B eller tilsva-
rende.

9B.2.2 Maling

Det anvendte malingssystem samt testrapport skal sendes til tilsynets godken-
delse inden bestilling / pafgring af maling.

9B.3 Udfgrelse
9B.3.1 Generelt

Malingsleverandgrens anvisninger i produktdatabladet og pafgringsvejledning
skal fglges. Det indeholder blandt andet:

Tilladte pafgringsmetoder og -detaljer til disse
Tgrretider og overmalingsintervaller
Blandingsforhold base / haerder

Fortynding

Klima krav under pafgring og haerdning

etc.

Vv V V V VvV VvV

Ingen malingskomponenter m& anvendes efter deres udlgbsdato, eller safremt
de ikke har veeret opbevaret iht. leverandgrens anvisning.

9B.3.3 Forbehandlingsmetoder

9B.3.3.1  Krav til stdloverflader

NaCl-indholdet p& den sandblzeste overflade m3 ikke overstige 50 mg/m2.
Maengden af NaCl bestemmes med destilleret vand og iht. ISO 8502-6. Konduk-

tiviteten af prgverne skal males iht. ISO 8502-9. Der tages 3 mélinger pd stal-
konstruktionen. Placering af malinger skal ske efter aftale med tilsynet.

9B.4 Kontrol
9B.4.4 Udfgrelseskontrol

9B.4.4.3 Tarfilmstykkelse af enkeltlag
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Lagtykkelsen af hver eneste malingslag males og dokumenteres iht. ISO 19840,
med en ikke-destruktive metode. Der skal tages hgjde for stalets ruhed ved kali-
brering af lagtykkelsesmaler.
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SAB for brobelaegning er supplerende, saerlige beskrivelse til:

Fugtisolering

> AAB Betonbro - Kunststofbelaegning, december 2021
> Projektering af kunststofbelaegninger, november 2017
> Tilsynshandbog - Fugtisolering og brobelzegning, februar 2020

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"10.3" til afsnitsnummereringen.

10.3 Kunststofbelaegning

10.3.1 Alment
Arbejdet omfatter:

> Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende asfaltbelaegning pa repos (se SAB
afsnit 18.4)

> Udlaegning af kunststofbelaegning pd mellemste repos, herunder klarggring
af betonoverflader

> Udleegning af kunststofbelaegning pa nye trappetrin, herunder klarggring af
stloverflader

Der skal anvendes en opbygning af kunststofbelzegningen som svarer til Slidlag

pa stibro.
Grunder Membranlag Slidlag af bindemiddel
Slidlag pa stibro Slidlag pa Slidlag pa
vejbane med vejbane med
trafik < 4000 ADT | trafik,
4,000 < ADT <
10.000
Lagtykkelse min. | Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig
0,15 mm lagtykkelse min. | lagtykkelse min. lagtykkelse min. lagtykkelse min.

2,0 mm

4,0 mm

5.0mm 7.0 mm

Figur 1. Krav til lagtykkelser for kunststofbelagning med foreskrevet opbygningsprincip gldende
for hvert kontrolafsnit.

Forberedende mgde

Arbejderne skal planlaegges og redeggres for i procedure ifm. det forberedende
mgde.

Der skal afholdes forberedende mgde, og ingen arbejder kan igangsaettes fgr
dette er afholdt.

Tilsynet udarbejder protokol for det forberedende mgde.

Det forberedende made kan farst afholdes, nar entreprengren har fremsendt fyl-
destggrende fordokumentation:
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Arbejds- og metodebeskrivelse (for de enkelte arbejder)
Dokumentation jf. relevante AAB'ere for arbejdets udfgrelse
Kvalitetsplan

Krav til uddannelse (epoxy/akryl produkter)

@vrige relevante oplysninger

VvV V V VvV VvV

Safremt der ifm. det forberedende mg@de er kommentarer/bemaerkninger til den
fremsendte dokumentation, foretager entreprengren revision af sit materiale.

Fordokumentationen skal vaere accepteret af tilsynet inden arbejdet kan igang-
saettes.

Arbejdet skal planleegges og redeggres for i procedure (herunder arbejdets udfg-
relse, kontrol med udfgrelsen mv.) og ifm. det forberedende mgde, skal der fo-
relaegges samtlige godkendelser mv. samt tilhgrende dokumentation.

10.3.1.1 Funktionskrav

Belaegningen skal fremsta med grd nuance. Entreprengren fremkommer med
farveforslag til byggeledelsens godkendelse.

Der accepteres ikke alternativer til arbejdets udfgrelse med hensyn til valg af
materialer og metode.

Friktionen pa stiarealer skal opfylde folgende acceptkriterier:
Teksturdybden af faerdig belaegningsoverflade skal overholde:
> Middelvaerdi > 0,7 mm

> Mindsteveerdi > 0,5 mm

bestemt ved DS/EN 13036-1. Der skal males ved min. 6 positioner tilfaeldigt for-
delt

Jaevnhed i leengderetningen

Jaevnheden skal udfgres sdledes at der intet sted er en stgrre afvigelse end 3
mm malt med 3 m retskede.

Inden entreprengren kan pdbegynde udfgrelsen af kunststofbelaegningen, frem-
lzegges dokumentation for, at overfladen overholder dette krav.

Kunststofbelaegningen skal tilpasses sa den tilslutter den gvrige belsegning

jeevnt, dvs. ingen opspring, kanter eller lignende i forhold til den gvrige belaeg-
ning.

10.3.2 Materialer

Der skal anvendes epoxy- eller akrylopbygning af kunststofbelaegningen.
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10.3.3 Udfgrelse

10.3.3.1 Alment

Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelaeggelse og "Plan for sikkerhed og
sundhed" vaere opmaerksom pa:

> at der til kunststofbelzegning anvendes mal-kodede produkter

> evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade for kunststof-
belaegningsprodukter

> at krav omkring anvendelse af arbejdsmiljgvogn skal overholdes.

Entreprengren skal paregne skaerpet tilsyn med miljgforanstaltninger, hygiejne
og beredskab under arbejdet med udlaegning af kunststofbelaegninger.

10.3.3.2 Betonunderlag

Entreprengren skal ved sin arbejdstilretteleeggelse planlaagge opretning af be-
tonoverfladen sdledes, at denne overholder krav til jeevnhed.

Entreprengren har metodefrihed til at opnd den kraevede jaevnhed ved valg af
afretningsmetode af betonoverfladen kombineret med udbedring af uacceptable
ujaevnheder ved slibning/finfraesning/afretning/skrabespartling/stgbning af sup-
plerende tyndt af-/opretningslag.

Vandrette overflader, som skal pafgres kunststofbelaegning, renggres vha.
slyngrensning umiddelbart inden arbejderne igangsaettes, og efter tilsynets ac-
cept pd jeevnheden af betonoverfladen.

Lodrette overflader, som skal pafgres kunststofbelaegning, renggres vha. sand-
blzesning.

10.3.3.10 Stdlunderlag

Stdldaek afrenses iht. AAB for Stalbroer - Overfladebehandling, Vejdirektoratet
december 2018.

For afrensning af staloverfladen pdbegyndes skal alle svejsninger vaere slebet
ned til en hgjde pd maksimum 1,0 mm over daekpladen og svejsningernes sider
fases maksimum 45°.

Afrensningsgrad efter mekaniske afrensning skal vaere minimum Sa 2%.. Meka-
nisk afrensning skal pd vandrette flader udfgres som f.eks. slyngrensning. P&
lodrette flader udfgres afrensning som sandblaesning.

Ovenstdende afrensning jf. krav i geeldende AAB.

Til rensning af stalet ma ikke anvendes rundt blaesemiddel. Rensning af stal-
overfladen skal ske med skarpt blaesemiddel, der sikrer god rensning uden at

der dannes "skel" i stlets overside.

Ruheden m3 ikke vaere mindre end Ra = 12,5 p
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Entreprengren afholder besigtigelse af overfladerne inden overdragelse til fugt-
isoleringsentreprengren.

I forbindelse med denne gennemgang udarbejdes protokol for tiltag der kan
sikre, at overflader opfylder krav til udfgrelse af kunststofbaseret fugtisolering.

Byggeledelsen deltager i denne gennemgang, hvor entreprengren udarbejder
protokol for gennemgangen.

Arbejdet skal s3 vidt muligt udfgres pa vaerksted.

Hvis arbejdet udfgres i ugunstige klimatiske forhold, skal arbejdet udfgres under
telt s3 klimaforholdene er i overensstemmelse med leverandgrens krav i hele
perioden fra rensning af stalet, over pafgring af grunder og membran indtil
membranen ikke laengere er fugtfglsom.

10.3.4 Kontrol

10.3.4.2 Modtagekontrol af materialer

Entreprengren skal kontrollere batch oplysninger ved leverancen iht. materiale-
oplysninger, og disse oplysninger skal fremsendes til tilsynet inden arbejdet
igangsaettes.
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12 Varmblandet asfalt

SAB for varmblandet asfalt er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB for varm-
blandet asfalt, december 2021.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"12" til afsnitsnummereringen.

12.1 Alment

Arbejdet omfatter:

> Levering ud udlaegning af asfaltbelsegning pa Oslo Plads, hvor eksisterende
opmeaerksomhedsfelter fjernes

> Evt. udleegning af asfaltbeleegning op mod nystgbt kantbjzelke p& Oslo Plads
safremt denne er opbrudt ifm. fjernelse af eksisterende trappekonstruktion
og stgbning af ny kantbjaelke

12.2 Materiale

Belaegning udfgres med:
> Slidlag PA 6t, t = opmeaerksomhedsfelter

Materialespecifikationer og prgvningsresultater skal fremsendes til bygherrens
accept.

12.3 Udfgrelse

Der mé ikke forekomme ujsevnheder stgrre end 3 mm belaegningens laengderet-
ning malt med en 5 m ret skede og stgrre end 3 mm i tvaerretning malt med
profil-skabelon.

Afvigelsen fra det foreskrevne tvaerfald ma ikke pa noget sted vaere stgrre end 2

%o0.

12.4 Kontrol

Efter udlaegning skal entreprengren aflevere dokumentation for, at de geometri-
ske krav er overholdt.
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13 Fuger

SAB for fuger er supplerende, saerlige beskrivelse til:
> AAB Betonbro - Elastiske fuger, januar 2022

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"13" til afsnitsnummereringen.

13.1 Elastiske fuger

13.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

> Smeltbar fugemasse - type A langs nystgbt kantbjzelke p& Oslo Plads

13.1.3 Udfgrelse

13.1.3.1 Generelt

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes.

Arbejdsprocedure

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes.

Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelzeggelse og "Plan for Sikkerhed og
Sundhed" veere opmaerksom pa:

> at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter.

> evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade for primere og
fugemasser.

13.1.3.2 Forberedende arbejder

Nye fugespalter skal etableres ved skaering. Inden skaeringen skal belaagningen
veere afkglet.

Hvor fugemassen skal udfgres mod eksisterende betonkonstruktioner og kant-
bjeelker skal der som minimum sandblaeses og efterfglgende renggres.

Forinden fugearbejdets pabegyndelse skal fugerne oprenses, sandsvirpes og ud-
togrres fuldstaendigt ved anvendelse af trykluft eller varmluftsudstyr.

13.1.3.3 Udskiftning af eksisterende fuger
Tilstedende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet p&fgring af grunder
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13.1.3.4 Grunding

Grundingen eftergds, sa fuld daekning er sikret. Tilstédende synlige flader skal
beskyttes mod utilsigtet pafgring af grunder.
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15 Autovearn og raekveerker

SAB for autovaern og raekvaerker er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB Au-
tovaern og tilhgrende udstyr, december 2018 og AAB Fzlles for vejudstyr, sep-
tember 2021.

Nummereringen i dette afsnit fglger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"15" til afsnitsnummereringen.

15.1 Alment

Arbejdet omfatter:

> Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekveerk pd begge trappelgb
0og begge trappereposer

> Fremstilling, levering og montering af raekvaerk pa Oslo Plads, hvor eksiste-
rende gvre trappe er fjernet

> Fremstilling, levering om montering af reekveerk inkl. handlister pé@ mellem-
ste repos og nederste trappelgb

Nye reekveerk skal udfgres iht. projekttegning.

Entreprengren skal udarbejde egentlige produktionstegninger for reekveerker pa
baggrund af projekttegninger.

Se afsnit 9 for neermere beskrivelse af reekvaerk og krav.

Specielt vedr. raekveaerk pa trappe og repos

Handlister pa trappe og repos skal vaere forsynet med oplysninger om perron-
nummer og retningsinformation iht. "Taktile skilte, Vejledning for projekterende”
vedlagt i Bilag E.

Taktile symboler p& handlisterne skal vaere som beskrevet i DS/ISO 21542. En-
treprengren skal fremsende forslag til byggeledelsens godkendelse pd udform-
ning af taktile symboler herunder fastggrelse pa handlister.

15.2 Materialer

Der skal anvendes materialer (stdl, bolte, understopning mv.) jf. “AAB - Feelles
for vejudstyr”, SAB afsnit 9 og iht. projekttegninger.

15.3 Udfgrelse

Justering af sceptrene for raekvaerket skal ske ved justering af mgtrikker.
Eksisterende raekvaerk pé mellemste repos skal skaeres min. 30 mm under over-

side betonplade. Den skdrne ende pafgres koldgalvanisering. Betonplade repare-
res med egnet mgrtel.
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Eksisterende raekveerk pa trappe skal skaeres bort fra trappevanger og trappe-
vanger skal om ngdvendigt slibes sa trappevanger er plane og glatte.

15.4 Kontrol
Det skal sikres, at alle bolte i samlingerne er tilspaendte.
Raekvaerker skal efter opsaetning udvise et helt jaevnt forlgb, savel i hgjde- som i

sideretning. Stgrste tilladelige afvigelse er 30 mm fra det teoretiske forlgb. Den
maksimale afvigelse malt over en 10 m lang straekning ma hgjst vaere 10 mm.
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16 El- og belysningsarbejder

16.1 Alment

Arbejdet omfatter:

> Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende belysningsanlzeg inkl. kabelfg-

ring pa trappelgb og trapperepos.

> Kabelfgring

> Lavspaendingsinstallationer for belysningsanlaeg til eksisterende tavle

> Fremstilling, levering, komplet installation og idriftsaettelse af belysningsan-

leeg.

> Udfarelse af arbejdstegninger

> Meerkning, kontrol og dokumentation af det omfattede arbejde

16.1.1 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet

vV V V VvV VvV

DS/EN 12464-2:2014

16.1.2 Lokaliseringer

Banenorm BN1-215-1 - krav til elektriske installationer
Projekteringsvejledning i perronbelysning og hgjtalere, 01.02.2015
HD-60364-serien for elektriske installationer

DS/EN 61439-serien for lavspaendingstavler

Lokalisering fremgar af tegningsmaterialer:

Tegningsnr.: Tegningsnavn:

43nr13776 @sterport station, Fgringsvej
BRO-10-11228X-200 / BRO-10- A267276 Renovering af trappe pa
11228X-203 @sterport station
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16.2 Materialer

16.2.1 Generelt

> Alle materialer skal vaere egnet til permanent installation i korrosionsklasse,
jf afsnit 9B.

> Alle materialer skal opfylde kravene og/eller certificeret i ROHS - direktivet
om begraensning af farlige stoffer.

> Belysningsanlaeg, inkl. driver og forgreningsdase som placeres udvendigt
skal kunne modstds omgivelsestemperatur imellem minus 20°C og plus
40°C.

> Alle elektriske og elektriske udstyr skal CE-maerkes eller vaere meerket med

CE-meerket. Belysningsarmatur skal kunne ENEC-maerkes

16.2.2 Kapslinger

Elektriske materialer skal overholde IP-klassifikationer fglgende:

> Udendgrs under overdaekning eller tag - minimum IP44

> Udendgrs uden overdakning eller tag - minimum IP65
Belysningsarmatur skal desuden overholde IK-klassifikationer falgende:

> Udendgrsanvendelse — minimum IK10

16.2.3 Kabler

> Armaturkabler og tilledninger skal veere kobberledere.

> Armaturkabler og tilledninger i det fri skal traekkes i rustfri stalrgr.

16.2.4 Forgreningsdaser

> Forgreningsdase til driver og handlistebelysning skal veere udfgrt i kapsling,
jf. afsnit 16.2.2. D3se skal veere stdlarmeret med I3s.

16.2.5 Belysning

Der skal leveres komplet belysningsarmatur for den ngdvendige normale funk-
tion.
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Belysningsarmaturets afskaermning udfgres jeevnt og ensartet lysende og skal
fremsta ubrudt over hele armaturets lsengde. Der ma ikke fremsta mgarke felter i
enderne eller i samlinger mellem armaturer/LED moduler. Armaturhuset og alt
tilbehgr skal leveres i samme farve som handliste.

Der skal ydes mindst 5 &rs garanti pa det samlede armatur og driver. Under hele
garantiperioden skal entreprengren daekke alle udgifter til udskiftning af defekte
armaturer, bl.a. forsendelsesomkostninger, demontage af defekt armatur, mon-

tage af nyt armatur, handtering, registrering og afprgvning.

Handlistebelysningsarmatur skal overholde minimum krav felgende:
> Lyskilde: LED

> Farvetemperatur: 3000K
> Farvegengivelse (CRI): =80

> LED lyskilder skal have minimum L-veerdi og en levetid, hhv. =L80 og >
100.000 timer.

> Flimmer skal overholde minimum PST LM<1 og SVM<0,4 i hele armaturets
reguleringsomrade.

> Lysfordeling: Asymmetrisk

Alle krav til farvegengivelse og farvetemperatur er angivet efter at lyset har pas-
seret afskaermning.

> Entreprengren skal pdtage udfgrelse af lysberegning for godkendelse af ar-
matur. I denne lysberegning skal der fremvises overholdelse af lyskrav jf.
12464-2:2014, tabel 5.12.20. Lysberegningen skal anvende fglgende para-
metre, og parametrene skal vises i rapporten.

>  Vedligeholdelsesfaktor udregnes til 0,74
Medmindre argumenteres af hgjere veerdi. Det skal preesenteres en be-
grundelse samt den anvendte beregningsmetode i rapporten.

>  REFLEKTANSER udregnes fglgende:

> Trappe (Sort): 10%
>  Betonfliser pa perron (Lysegrd): 25%
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> Betonfliser i transfertunnel (Mgrkegra): 10%
>  Asfalt p& mellemste trapperepos (Stort grus): 15%
> Beregningsgrid udregnes iht. 12464-2, afsnit 4.3.4

> Armatur skal udstyres med blaendingsreducerende optiske dele eller af-
skaermning for at overholde blaendingsveerdien.

> Armaturets forsyningsspaending skal vaere 24V

16.2.6 Belysningsanlaeg

Placering af indbygget hdndlistearmatur henvises til tegn.nr.: BRO-10-11228X-
200 + BRO-10-11228X-203, Renovering af trappe pa @sterport station.

Der skal tilsluttes lysstyring til h&ndlistearmaturer til den eksisterende styring
for perronbelysning.

Belysningsanlaegget udfgres som Klasse II installation.

16.3 Udfgrelse

16.3.1 Generelt

Entreprengren baerer det fulde ansvar for elinstallationernes fuldstaendighed og
lovlige udfgrelse

Alle komponenter til belysningsanlaagget monteres iht. leverandgrens anvisnin-
ger.

Placeres jf. tegninger for lysinstallationer.

Entreprengren skal foretage al ngdvendig koordinering med de gvrige entrepre-
ngrernes arbejder, dette bade forud for og under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal udarbejde egentlig produktionstegninger og lysberegning for
indbygget handlistebelysninger p& baggrund af projekttegninger i samarbejde
med handlisteleverandgr, jf. afsnit 9.1

16.3.2 Belysning

Underkant af armaturet skal flugte med underkant af handliste. Der skal monte-
res indbygget belysningsarmatur uden mellemrum og forskellige indbygnings-
hgjder til handlisten.

Monteringsbeslag og baeringsbeslag til armaturet leveres med armatur, som for-
vejen koordineres med handlisteleverandgr.
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Streamforsyningskabel skal tilsluttes i armaturets bagside, og uden at dette er
synligt.

Kabler til strgmforsyningen til armaturerne skal laegges mellem armaturet og
handlisteprofilen.

Entreprengren skal udfgre dimensionering af forgreningsdaser til brug med dri-
ver og yderligere komponenter til belysningsarmaturer. Der skal koordineres
mellem entreprengren og armaturleverandgren for at sikre kompatibilitet. For-
greningsddser skal placeres samlet og med hensyntagen til den maksimale ka-
bellaengde for at minimere spaendingstab. D3ser skal fastggres. Placeringen ko-
ordineres og godkendes af Banedanmark drift inden installationen.

Der skal etableres forsyning for belysningen i eksisterende Eltavle: 102.031.A4
(P& tavle) /102.031.A11 (I tavleskema) pa perronniveau. Der henvises til tavle-
skema 102.031.A11 (Dokument nr.: 43NR13942-102.031.A4).

Der anvendes eksisterende disponible afgange jf. tavleskema. Der henvises til
tavleskema 102.031.A11.

Der skal installeres 2 stk. overdragerrelzeer i eltavlen, som styres af lysstyrin-
gen. Overdragerrelaeerne skal afbryde elforsyningen til belysningen, og dimensi-
oneres for denne effekt.
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16.3.3 Kabler

Kabler skal lzegges i eksisterende fgringsveje. Kabelfgring er placeret langs per-
ron.
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Kabler fores til EL-tavl
/102.031.A4

Faringve;j til trappe
langs perron.

Kabler i det fri skal fremfgres i korrekt fastgjort rustfri stalrgr med tilhgrende
bgjninger. Rgret skal fastggres med 2 lap bgjler.

16.3.4 Lysstyring

Der skal foretages tilslutning af kabler til den eksisterende styringsenhed, mul-
tiGuard DIN9, 4G, som er placeret under EL-tavle:102.031.A4.
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Kablerne til den eksisterende mastebelysning skal afbrydes fra styringsenheden
under nedtagningen. Den ledige udgang kan anvendes til den nye lysinstallation.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



COWL
SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 75

Entreprengren skal undersgge styringsprincippet, der er anvendte til den eksi-
sterende perronbelysning. Under det aktuelle arbejde skal der etableres den
samme styring til handlistebelysningen. Entreprengren skal sikre, at de valgte
armaturer og drivere er kompatible med den valgte lysstyring.

Der skal koordineres og godkendes af byggeledelse inden installationen.

16.3.5 Prgver

Der skal leveres prgver af belysningsarmatur indbygget i handlisteprofilen. Ar-
maturet skal leveres som en fuldt funktionsdygtig prgve til endelig godkendelse.

16.4 Kontrol

Der skal gennemfgres en funktionsafprgvning af belysningsanlaegget far ibrug-
tagning iht. Bygningsreglementet 2018 §384

Der skal udfgres funktionsafprgvning af belysningsstyrke, som efterviser at pro-
jektets krav til belysningsstyrke, som angivet i tegningsmaterialet, er opfyldt.
Der skal bemaerkes at det kan accepteres en afvigelse pd £10 % grundet usik-
kerhed ved maling af belysningsstyrken, jf. afsnit 16.2.5.

Der skal udfgres funktionsafprgvning af styringen af det elektriske belysningsan-
laeg, som efterviser at lysstyringen i praksis mindst svarer til den lysstyring som
er angivet i projektet.

Funktionsafprgvningen udfgres iht. kapitel 4.2 i bygningsreglementets funktions-
afprgvning.

Der skal udarbejdes de rapporter som angivet i bygningsreglementets vejledning
for funktionsafpragvning.

Funktionsafprgvning for belysningsstyrke og lysstyring udfgres som en feelles af-

prevning.

16.4.1 D&V-dokumentation

Der skal afleveres en samlet dokumentation til Banedanmark pa at armaturet er
testet og typegodkendt, samt CE-meerket til markedsfgring i EU. Herunder kan
naevnes dokumenter og dokumentation med krav til udstyr (er ikke uudtgmme-
lig men blot eksempler):

> Datablad for belysningsarmatur og driver

> CE- og ENEC-maerkning

> RoHS-maerkning

> IP-klassificering (jf. EN60529)
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> IK-klassificering (jf. EN62262)

> EMC-test (EMC direktivet)

> Varmemalinger (Iht. IEC/EN 60598)

> Fotometri (jf. CIE anbefalinger og branchestandarder og EN13032)
> Spektrometri (jf. CIE anbefalinger og branchestandarder)

16.4.2 Udfgrte tegninger

"Som-udfa@rt" tegninger skal udarbejdes og afleveres ved projektets afslutning.
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17 Baneteknik

17.1 Potentialudligning

17.1.1 Aliment

Omfanget af denne opgave forholder sig til de eksisterende udligningsinstallatio-
ner for trappen, skaermtage samt dele af raekvaerket ved Oslo Plads.
Arbejdet omfatter i hovedtraek:

> Etablering og demontering af midlertidig potentialudligning pa trappe,
skaermtage og de dele af raekvaerket der skal demonteres (Oslo Plads.)

> Reetablering af de eksisterende udligningsforbindelser jf. tegningerne
PR100025374 og PR20027712-2

> Fjernelse af eksisterende udligningsforbindelser jf. tegningerne
PR100025374 og PR20027712-2

Normliste

Alle arbejder skal udfgres iht. geeldende Bekendtggrelser, normer, direktiver,
regler, standarder og tekniske meddelelser:

Bekendtggrelser

> LBK nr. 26, Elsikkerhedsloven, 10.01.2019

> BEK nr. 1082, Bekendtggrelse om sikkerhed for udfgrelse og drift af elektri-
ske installationer, 12.07.2016

> BEK nr. 1112, Bekendtggrelse om sikkerhed for udfgrelse af ikke-elektrisk
arbejde i naerheden af elektriske anlaeg, 18.08.2016

> BEKnr. 1114, Bekendtggrelse om sikkerhed for udfgrelse af elektriske an-
leg, 18.08.2016

> BEK nr. 1608, Bekendtggrelse om sikkerhed for drift af elektriske anlaeg,
20.12.2017

Banenormer

> BN1-105, Fjernbanens KgrestrgmsInstruks FKI (gaelder ikke SICAT-anlaeg),
01.11.2017

> BN2-83, Kgrestrgmsanlaeg. Drifts- og beskyttelsesjording p& Fjernbanen,
20.08.2018

> BN2-196-2, Krav til teknisk stamdata, 13.08.2020

> SAB jording 03, SAB Jording og potentialudligning pa elektrificerede baner,
25.06.2014

Tekniske meddelelser

> TM32-3, KRAV TIL KABELTYPER OG BANEPLINTE FOR
POTENTIALUDLIGNING OG RETURSTR@M (EKSKL. SICAT) SAMT
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RETURSTR@MSKABLER I TOGFORVARMEANLAG PA ALLE STRAEKNINGER,
28.06.2021.

> TM97-1, Krav til fgringsr@grbeskyttelsesrgr til returstrgms- og potentialudlig-
ningsforbindelser 01.03.2020

> TMO1, Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlzeg, 01.03.2002

> TM28, Supplerende bestemmelser for kabelmaerkning af potentialudlig-
nings- og returstrgmsforbindelser pa elektrificerede baner, samt retningslin-
jer for udfgrelse og udlan af dokumentation, 20.08.2018

> TM67, Potentialudligning af broer og konstruktioner, 30.10.2018

Generelle Arbejdsbeskrivelser

> GAB kgrestrgm, Generel arbejdsbeskrivelse for kgrestramsanlaeg i forbin-
delse med sporarbejder og andre arbejder med kgrestrgmsafbrydelse,
23.04.2014

Standarder

> DS/EN 50122-1, Jernbaner — Faste installationer — Elektrisk sikkerhed, jor-
ding og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk
stgd, 07.09.2022

> DS/EN 60364 (DS-handbogen 183) 8. udgave, Standardsamling til installa-
tionsbekendtggrelsen, 30.06.2023

> DS/EN 50110-1 Operation of electrical installation — Part 1: Generelle re-
quirements

17.1.2 Materialer

Omfanget af dette afsnit er at beskrive krav til de materialer, som skal benyttes
til at kunne udfgre naervaerende projekt.

Materialer der benyttes, skal i det omfang, det er muligt vaere nye, og de skal
vaere CE-maerket. Hvor eksisterende materialer benyttes, skal disse veere uden
synlige og interne skader, og de skal veere fuldt funktionelle, dette skal verifice-
res af udfgrende entreprengr fgr montage.

Materialer skal handteres, monteres og tilsluttes efter gaeldende love, standar-
der, EU-direktiver og leverandgrens anvisninger uden afvigelser.

Foringsrar skal folge krav fra TM97-1, rgrene skal bl.a. have en levetid pd mini-
mum 20 &r og treeksnor ileegges. Der skal som minimum benyttes rustfrie A4 k.
80 stdlrgr eller galvaniseret stdlrgr (For galvaniseret stdlrgr skal entreprengren
veere saerlig opmaerksom pa levetiden).

Materialer til fastggrelses af disse rgr vaere udfgrt i rustfrit stdl. Stalrgr og mate-
rialer til fastggrelse skal minimum vaere i korrosionsklasse C5-I.

Potentialudligningskabler skal fglge krav fra TM32-3 Udligningskabler for fjern-

banen. Saerligt skal kablerne vaere minimum 50 mm?2 Al. Ligeledes skal midlerti-
dige potentialudligninger udfgres med minimum 50 mm2 kabler.
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Presklemmer og kabelsko skal monteres med hydraulisk vaerktgj jf. materialets
forskrifter.

Kabelmeaerker: Der skal anvendes vejrbestandige kabelmaerker, som f.eks.
Panduits model af rustfrit st8l med stansede typer (positive stansede typer)
el.lign. produkt. Maerket pdsaettes med vejrbestandig kabelbinder.

Alle materialer skal vaere bly- og halogenfrie.

17.1.3 Udfgrelse

For montage af kabelforbindelser henvises der til tegningerne PR100025374 og
PR20027712-2. Kabler der skal fjernes er markeret med r@d og nye kabler er
angivet med grgn.

Tilslutninger:

Ved udfgrelse af tilslutninger skal omradet pd objektet hvor kabelskoen monte-
res renggres, og alle kontaktflader skal indfedtes med Pfistere kontaktfedt eller
lign. produkt.

Der skal altid placeres en rustfri skive mellem objekt og kabelsko, ligeledes skal
der placeres en rustfri skive mellem bolthoved og kabelsko.

Efter presning skal rgret pd kabelskoen forsegles med grgn/gul krympeflex med
lim, og alle brudte overflader skal forsegles med KEMA 1100 Never-Seez eller
lign. produkt.

Afgreninger:

Afgreninger pa kabler skal udfgres med C-klemmer og efterfglgende skal samlin-
gen forsegles med en lynldsmuffe. Etablering af C-presklemmer og lynldsmuffer
skal vaere som anvist i systemtegningerne:

> PR0010.6001.0-6.5
> PR003020000

Der skal monteres kabelmaerke i hver ende af den nye udligningsforbindelse.
Kabelmaerker i terraenniveau hvor der er publikumsadgang, skal placeres, s de
er beskyttet mod kgretgjer (f.eks. fejemaskiner) og spark.

Kabelmaerker skal placeres s teksten pa disse er let aflaeselig.

17.1.3.1 Midlertidig potentialudligning

For arbejder pabegyndes pa trappen skal entreprengren udfgre midlertidige po-
tentialudligninger for trappen, samt de apteringer der matte veere tilsluttet til
denne. Det vil sige, at der skal udfgres midlertidig potentialudligning pd trappe,
eksisterende afskaermning pa repos, lysmast for enden af trappen samt lys-
skinne, der er placeret i gangtunnel.
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Ligeledes skal der udfgres midlertidige potentialudligning pa eksisterende
skaermtage under udvidelse af disse.

Slutteligt skal der udfgres midlertidig potentialudligning pa raekveerket placeret
ved Oslo Plads indtil dette er svejst sammen med eksisterende raekvaerk.

Midlertidige potentialudligninger skal udfgres med minimum 50 mm?2 kabler fra
det eksisterende jordingssystem, som apteringer pa nuvaerende tidspunkt er til-

sluttet. Kabler til midlertidig potentialudligning skal overholde krav i TM32-3.

Midlertidige potentialudligninger skal udfgres af entreprengrens kgrestrgmstek-
niske personale.

Efter etablering og kontrol af ny potentialudligning skal alle midlertidige potenti-
aludligninger fjernes igen.

17.1.3.2  Arbejder pa trappe

Alle eksisterende udligningsforbindelser pa trappen skal demonteres og bortskaf-
fes, ved undtagelse af den eksisterende jording (2-B3-2-1) p& trappen, som er
illustreret pa Figur 6.

Figur 6 Eksisterende jording 2-B3-2-1 p4 trappe

Eksisterende jordinger som udlignes igennem trappen skal demonteres, og ma
ikke reetableres efter samme udfgrelsesmetode som tidligere. Disse forbindel-
ser er udligning til lysmast, lysskinne i gangtunnel og eksisterende afskaermning
pa repos (eksisterende repos hvor nederste de. af trappen er monteret forbli-
ver). De fgrnaevnte udligningsforbindelser er illustreret i Figur 7.
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Figur 7 Apteringer der er udlignet igennem trappen (lysskinne, lysmast og afskaearmning)

Alle nye udligningsforbindelser til de apteringer, som er illustreret i Figur 7 skal
udfgres som afgreninger fra jording 2-B3-2-1 illustreret i Figur 6.
Udfgrelse af disse afgreninger til de nye udligningsforbindelser er skitseret i Fi-
gur 8.
Handlister ~ Nytraekvaerk
elektrisk forbundet

. til trappe
Eksisterende

afskeermning
\ Lysskinne i
gangtunnel
Rer til . ‘ 4/

kabel \ Lygtepael

FraB3 —=d f /

Trappe

Figur 8 Skitse for udfgrelse af ny jording p8 trappe
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| . Afgreninger
== Udligningskabel

For at kunne udfgre jording af lysmast skal der udfgres gravearbejder under
trappen, hvor udligningskablet nedgraves under nederste trin pa trappen frem til
lysmast. Der etableres et nyt @50 mm fgringsrgr fra udligningskablet monteret
pa trappen frem til lysmast.

Eksisterende fgringsrar fra trappe til lysmast bibeholdes til fgring af nyt kabel til
lysskinne i gangtunnel, dette rgr er illustreret pa Figur 9.

Figur 9 Eksisterende fgringsrgr fra lysmast til trappe

Der etableres en afgrening ved lysmast, og det paklemte kabel fgres til trappen
og op af siden pa trappen til lysskinnen i gangtunnelen.

P& trappen skal der pa begge sider monteres rgr til fgring af udligningskabler,
rgrene skal etableres som illustreret pa Figur 10.

SR S

Figur 10 Etablering af ror p8 trappe, eksemplet er fra Tollgse station

P& Figur 10 er et eksempel fra Tgllgse station illustreret, naervaerende entrepre-
ngr skal udfsre samme lgsning for trappen pd @sterport. Under udfgrelsen skal
entreprengren pasvejse flere beslag p& begge sider af trappen, saledes rgr kan
fastggreres og etableres.

Beslagene skal have fglgende dimensioner: Laengde 85 mm, bredde 50 mm og 5
mm hgj, mellem de to huller der udfgres i beslaget, skal der fra kanten af disse
huller vaere 25 mm imellem hinanden. Huller skal have dimensionen @12. Di-
mensionerne er illustreret pd Figur 11.
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Skitse er ikke malfast

| 85 mm

ww 0g

I 1 5 mm

Figur 11 Skitse med dimensioner for beslag p§ trappe

Rgrene der etableres, skal have en dimension pd 25 mm, og krav til rgret skal
folge afsnit 17.1.2. Entreprengren skal afgrate rgret udvendig og indvendig sdle-

des rgret ikke beskadiger kablet under fgring. En skitse for udfgrelsen af rgrene
er illustreret i Figur 12.

Repos

Figur 12 Skitse af udferelsen for ror p§ trappen

Rgrene skal etableres med beslag som pasvejses trappen, der bores to huller pa
langs af beslaget, heri monteres rustfrie U-bolte over rgret, s U-bolten fast-

klemmer rgret imellem bolt og beslag. En skitse af udfgrelsen for beslag og U-
bolt er illustreret i Figur 13.
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Beslag

Trappe

Beslag

Figur 13 Skitse for udforelse af beslag p8 trappe til foringsror

Rgrene der etableres pa den side med jording 2-B3-2-1 til trappen, har til formal
at fgre udligningskabel for udligning af eksisterende afskaermninger og raekvaerk
pa det bibeholdte repos. Rgret ved lysmast er til udligningskabel for lysskinnen i
gangtunnellen ved siden af spor.

For udligning af afskeermning og raekvaerk etableres en afgrening fra udligningen
2-B3-2-1 som fgres i rgr pa trappen til eksisterende afskaermning, og ved af-
skaermningen udfgres en ny afgrening til eksisterende raekvaerk. Disse forbindel-
ser skal udfgres som illustreret Figur 8.

Udligningskabler fra afgreningen ved lysmast fores i rgr pa trappen frem til lys-
skinnen i gangtunnelen. Entreprengren skal etablere et 25mm rustfrit rgr fra
trappen til lysskinnen i gangtunnelen p& det stykke beton, som er illustreret pa

Figur 14.

Figur 14 Omr&de for etablering af ror til udligning for lysskinne i gangtunnel

Entreprengren skal afgrate rgret udvendig og indvendig sdledes rgret ikke be-
skadiger kablet under fgring.
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Det er naervaerende entreprengrs opgave at dokumentere af udligningen 2-B3-2-
1, er udfgrt, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen
skal dokumenteres med en kontinuitetstest og fotodokumentation.

17.1.3.3  Arbejder pa skaermtage

I forbindelse med at den gverste del af trappen og repos permanent demonteres
skal nogle af de eksisterende skaermtag demonteres. Skaermtaget over spor 1
og 2 skal udvides iht. afsnit 17.3, sd det daekker over spor 3. Det nye skaermtag
over spor 3 boltes sammen med det eksisterende skaermtag, og der vil veere
elektrisk forbindelse herimellem.

Under udfgrelse skal en reekke udligningsforbindelser fjernes, udligninger som
skal demonteres, er illustreret pd Figur 15.

Bibeholdes til udligning

1 af nye skeermtage som

‘ sammenbygges med ek- k 2
sisterende skaarmtage |

Figur 15 Skitse for fremtidigt set up af udligninger

Kun de udligninger som er markeret med et rgdt eller bl3t kryds p& tegningerne
skal demonteres og fjernes. Den udligning som er markeret med en rgd pil, skal
bibeholdes og genmonteres pa skaermtagene efter udvidelse. Er kablet ikke
langt nok skal entreprengren etablere et nyt stykke kabel. Tilslutning pa de nye
skaermtage skal udfgres pd samme made som ved tilslutningen for eksisterende
skaermtag. Udligning skal etableres pd det afsluttende additionstag (fag) pa den
baerende bjzelke for taget.

I Figur 16 er der udarbejdet en skitse for skaermtagene og udligningen pd
skaermtage.
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Figur 16 Skitse for tilslutning af udligning p§ skaermtage

Den nye udligningen skal navngives som angivet i tegningen PR820027712-2.
Det skal bemeerkes at udligninger til ophaeng af kareledningsanlzeg skal bibehol-
des. Entreprengren skal veere saerlig opmaerksom pa at hvis den eksisterende
udligningsforbindelse tiltaenkt til udligning af additionstage ikke har et tvaersnit
pd minimum 50 mm?, skal entreprengren udskifte denne sa tvaersnittet bliver 50
mm?2,

Neaervaerende entreprengr skal dokumentere af udligningen der benyttes, er ud-
fgrt, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen skal do-
kumenteres med eftersyn, en kontinuitetstest og fotodokumentation.

Ligeledes skal entreprengren dokumentere at andre udligningsforbindelser, som
skal bibeholdes og har et forhold til samlinger illustreret i Figur 15, er tilsluttet,
intakte og at der er elektrisk forbindelse igennem. Kontrollen af disse forbindel-
ser skal ligeledes dokumenteres med eftersyn, en kontinuitetstest og fotodoku-
mentation.

17.1.3.4 Udligning af reekveerk ved Oslo Plads

Efter demontering af trappe til perron 12 skal reekvaerket lukkes, og det skal sik-
res, at der er elektrisk forbindelse igennem den nye sektion.
En skitse over lukningen af raekveerket er illustreret i Figur 17.
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Figur 17 Skitse af lukket reekveerk til perron 12

Denne lukning skal udfgres som enten boltet eller svejst, og det pahviler entre-
prengren, at sikre at der er elektrisk gennemgang for hele raekvaerket.

Efter lukningen af raekvaerket vil reekvaerket veere udlignet to steder af de eksi-
sterende udligningskablerne 2-B3-1-B2-1 og 2-B3-3-B4-1-1-3.

Derfor skal eksisterende udligning 2-B3-1-B2-1, som er monteret pa reekvaerket
og vist pa Figur 17 demonteres og fjernes, ligeledes skal fgringsrgret demonte-
res. Udligningen af hele raekveerket vil derfor tilfalde udligningskablet 2-B3-3-
B4-1-1-3.

Naervaerende entreprengr skal dokumentere af udligningen 2-B3-3-B4-1-1-3, er
udfgrt, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen skal
dokumenteres med en kontinuitetstest og fotodokumentation.

Udligningen er ogsd markeret med en rgd cirkel pd Figur 17.

Udligningskablet der er monteret pa raekveerket, og som skal demonteres, er il-
lustreret pa Figur 18.

Figur 18 Udligning p8 reekveaerk som skal demonteres
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Tilslutningspunktet for kablet er ogsa illustreret p& Figur 15, markeret med et
bldt kryds, da det skal fjernes.

I Figur 19 er udligningen 2-B3-3-B4-1-1-3 som vil varetage den fremtidige ud-
ligningen af raekveerket illustreret.

Figur 19 Udligning til sammenbundet reekvaerk efter lukning af dette ved spor 12

17.1.4 Kontrol

Naervaerende entreprengr skal foretage kontrol af de udfgrte arbejder, dette skal
gores med bade fotodokumentation og malinger pa objekter og kabelinstallatio-
ner.

For nogen maling pabegyndes skal der afleveres en valid kalibreringsrapport for
det anvendte méleudstyr. Kalibreringsrapporten skal indeholde Type, navn og
kalibreringsdato for udstyret.

Der skal udfgres kontrol og efterfglgende udarbejdes dokumentation af fgl-
gende:

> Dokumentation for gennemgangsmaling (kontinuitetstest) af nyt raekvaerk
ved Oslo plads, samt det bergrte udligningskabel.

> Dokumentation for gennemgangsmaling (kontinuitetstest) af nye udlig-
ningsforbindelser

> Dokumentation for afprgvning (Isolationstest af alle omfattede kabler).
Modstanden ma vaere 1 MQ.

> Fotodokumentation af nedgravet kabler og samlinger (Afgreninger).

> Visuelt eftersyn og foto af alle tilslutninger og samlinger (Afgreninger og til-
slutninger p& objekter).

> Kontrol korrekt pd spaendt bolte, rustfrie skiver og korrekt afslutning af til-
slutninger.

> Kontrol af kabelmaerker for udligningskabler.
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Resultater fra test og afprgvning skal indfgres i et kontrolskema, som afleveres
til byggeledelsen senest en uge efter endt test. Hvor der er udfgrt fotodokumen-
tation skal der udarbejdes en mindre beskrivelse som beskriver kontrollen og
dette vedlaegges fotodokumentationen.

Der skal udfgres as-built pa projektets tegningsdokumentation.
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17.3 Additionstage

17.3.1 Alment
Arbejdet omfatter:

> Demontage af eksisterende skarmtage pa @vre trappelgb og repos

> Levering og montering af nye additionstage over spor 3 - omfang som an-
givet pd projekttegninger

Eksisterende skaermtage pa trappe der bortskaffes skal fiernes og bortskaffes -
dette ggres forud for fjernelse af eksisterende trappe, se Figur 20.

%%7“:::2:’/, d

Figur 20: Eksisterende skaermtage p8 trappedel der fijernes og bortskaffes

Efter fjernelse af gvre trappelgb og repos skal additionstage over spor 3 forlaen-
ges med nye additionstage over spor 2. Der monteres nye 20° additionstage.
Additionstagene monteres pa eksisterende brokonstruktion.

For udformning af nye additionstage henvises til projekttegningerne og Ba-
nedanmarks standardtegninger — Banedanmarks standardtegninger er ligeledes
vedlagt Udbudsmaterialet under fanen "Eksisterende tegninger":

> FS 0033.0003.5-.6 (Additionstage pa betonbro, Kleebeankre)

> FS 0033.00032.5-.7 (Baerebjaelker - additionstage)

> FS 0033.0020.0 (Skeermtageoverdel - additionstage)
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> FS 0033.0043.9 (Inddaekningsprofil til additionstage pa betonbro)
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18 Andre arbejder

18.4 Opbrydningsarbejder

18.4.1 AlIment

Inden opbrydningsarbejdet igangsaettes samt under og efter det, skal de i SAB
under afsnit 1.3.2 anfgrte malinger veere udfgrt.

Arbejdet omfatter:

> Opbrydning og bortskaffelse af befaestede arealer p& Oslo Plads i ngdven-
digt omfang for fjernelse af eksisterende @gvre trappekonstruktion

> Opbrydning og bortskaffelse af opmaerksomhedsfelter p@ Oslo Plads efter
fjernelse af eksisterende gvre trappekonstruktion

> Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende asfaltbelaegning pd mellemste
repos.

Ved opbrydning skal der drages omsorg for, at omrader eller lag samt brgnd-
karme og lignende, der skal bevares, ikke beskadiges.

Alle opbrudte materialer skal fjernes ved entreprengrens foranstaltning.
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18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og
afrensningsarbejder

18.5.1 AIment

Arbejdet omfatter i hovedtraek:
> Banketest af mellemste repos forud for nedbrydning / behugning
> Nedbrydning / behugning af mellemste repos forud for betonreparationer

> Nedbrydning / behugning af facade til transfertunnel under Oslo Plads forud
for betonreparationer

> Nedbrydning / freesning af overside betondaek p&@ mellemste repos efter
fjernelse af eksisterende asfaltbelaagning og inden opretning

> Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende gvre trapperepos og gvre trap-
pelgb, se yderligere beskrivelse i afsnit 18.5.5

Omfanget af betonreparationer fastsaettes af tilsynet i samrad med entrepreng-
ren pd stedet efter forudgdende bankeprgve. Tilsynet skal have mulighed for at
deltage/overvaere bankeprgven.

Entreprengren skal inden nedbrydningsarbejdet padbegyndes udarbejde arbejds-
procedure, indeholdende beskrivelse af hdndtering af miljg, sikkerhed og sund-
hed, kvalitetskontrol, samt oplysninger om bortskaffelse af materialer.

18.5.3 Udfgrelse

Nedbrydningsarbejder skal udfsres meget omhyggeligt, saledes at konstrukti-
onsdele, der skal bevares, ikke beskadiges.

Entreprengren skal selv komme med forslag til nedbrydningsmetode. Metode-
beskrivelse skal forelaegges tilsynet for accept. Entreprengren skal beskrive me-
tode og procedure.

Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og
arbejdsprocedurer.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i
stgrre omfang end bestemt af entreprengren og accepteret af byggeledel-sen/til-
synet, skal entreprengren retablere vederlagsfrit.

18.5.4 Kontrol

Byggeledelsen/tilsynet skal have lejlighed til at gennemg& nedbrydningsarbej-
det.
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18.5.5 Nedrivning af gvre trapperepos og trappelgb

Forud for fjernelse af gvre trapperepos og trappelgb fiernes alt "aptering" pa
broen, dvs. reekveerker, skeermtage, belysning mm.

@vre trapperepos og trappelgb skilles fra blivende konstruktioner (bro Oslo Plads
0og mellemste repos) ved enten skeaering og borthugning.

Fjernelse af konstruktion skal af hensyn til broens bzereevne udfgres i 2 sektio-
ner, hhv. gvre trapperepos og gvre trappelgb. Der skal foretages de ngdvendige
midlertidige understgtninger ifm. friskaering og bortlgft af sektionerne.

Eksisterende trapperepos og trappelgb er udfart i slapt armeret beton og er af-
sluttet med asfaltbeleegning. Eksisterende tegninger er vedlagt til information.

Entreprengren skal udarbejde en specifik arbejdsprocedure for fjernelse af gvre
trapperepos og gvre trappelgb. Proceduren skal bl.a. indeholde:

Metode til frihugning/friskeering af trapperepos og trappelgb
Eventuelle midlertidige understgtninger

Anhugning af de enkelte dele samt Igft af disse
Positionering af kran, fladvogn mm.

Beskyttelse af kgreledninger og returledere

VvV V V VvV V

Entreprengren skal udarbejde arbejdsprocedure for nedrivningen, herunder
hvorledes eksisterende blivende konstruktioner beskyttes. Metodebeskrivelse og
procedurer skal forelaegges tilsynet til accept senest 10 arbejdsdage fgr arbejdet
bliver pabegyndt og s& betids, at metoden kan opnad accept hos byggeledelsen
og tilsynet.

Procedurerne skal indeholde dokumentation for metoden i form af ngdvendige
statiske beregninger — herunder ogsa for evt. midlertidige understgtninger - og
beskrivelser, der dokumenterer at arbejdet kan gennemfgres med de kraevede

sikkerheder indenfor de tidsperioder, der er til radighed.

Det er forudsat, at delene lgftes bort med mobilkran placeret pa Oslo Plads.
Kran skal veere forsynet med krgjestop jf. Kontraktens bilag 4.

Af hensyn til broens baereevne er der fglgende krav ifm. kranlgft:

> Baereevne er eftervist ud fra at der anvendes en kran af typen Liebherr,
LTM 1090-4.2

> Maksimal kranballast pa 22,5 ton med arm til rotationspunkt pa 4,8 m
> Kranen skal placeres som indikeret pd tegning BRO-10-11228X-223.

> Det Igfteben der belastet hardest skal placeres over en mellemunderstgt-
ning (sgjle).
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>  Trappen deles i to dele. Stgrste del vejer 12,5 ton og har en Igfteafstand pa
15m

> Efter Igft af trappen “traekkes” lasten teettere pd kranen og drejer mod last-
vogn mod urets retning (mod sydast)

> Lastvogn placeres som indikeret pa tegning BRO-10-11228X-223.
Overslagsvaegt og -leengde/-bredde for de 2 sektioner for eksisterende konstruk-
tion fremgar af nedenst3ende tabel. Overslagsveaegten er beregnet ud fra af reek-

veerk, skaermtage mm. er demonteret inden Igft.

Tabel 2: Overslagsdimensioner og -vagt for de to konstruktionselementer der skal ned-

brydes
@vre trapperepos @vre trappelgb
Lengde [m] 3,2 4,5
Bredde [m] 2,8 2,6
Vaegt [t] 10 12,5

Inden fjernelse af de to konstruktionselementer skal spor afdaekkes med fiber-
dug eller lignende sd det sikres, at spor ikke forurenes med betonstykker. Kgre-
stream skal ligeledes beskyttes med klikrgr eller lignende.
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18.8 Overfladebehandling

SAB for Overfladebehandling er supplerende, saerlige beskrivelse til AAB Beton-
bro - Overfladebehandling af betonoverflader, november 2018.

I SAB er indfgrt et 18.8 for overfladebehandling i forhold til afsnitshummererin-
gen i AAB.

18.8.1 Alment
Arbejdet omfatter:

> Overfladebehandling med acrylplastmaling (system 93-3 jf. AAB) af facader
til transfertunnel

> Overfladebehandling med elastisk svumme (system 93-6 jf. AAB) af lod-
rette flader pd mellemste repos

Udfgrelse af overfladebehandlingen kan tidligst udfgres, ndr eventuelle stgbnin-
ger / betonreparationer / injiceringsarbejder er udfgrt, og haerdningen er jf. le-
verandgrens datablad.

Acrylplastmalingen skal vaere hvid. Endelige farvekode skal aftales med byggele-
delsen.

18.8.2 Materialer

Acrylplastmalebehandling (System 93-3)

Der skal benyttes en elastisk acrylplastmaling, der er godkendt af Vejdirektora-
tet og som opfylder kravene til system 93-3. Overfladebehandlingen skal udfg-
res med 2 lag.

Elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling (system 93-6)

Der skal benyttes en elastisk acrylmodificeret cementsvumme, der er godkendt
af Vejdirektoratet og som opfylder kravene til system 93-6.

Den elastiske svumme skal vaere diffusionsdben. Forslag til produkt skal frem-
sendes til tilsynets godkendelse.

18.8.3 Udfgrelse

Betonoverfladens temperatur skal mindst vaere 3°C over dugpunktet. For reste-
rende klimaveaerdier fglges malingsleverandgrens anvisninger.

18.8.4 Kontrol
Ingen aendringer i forhold til AAB.
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18.9 Forkantsmarkering

18.9.1 Alment
Arbejdet omfatter:

> Etablering af gul forkantsmarkering pa trappetrin (over- og yderside)

Forkantsmarkering skal etableres som vist pa nedenstdende principskitse og iht.
DSBs vejledning for forkantsmarkering, jf. Bilag F

Betonrepos
Stalrepos
Trinkant
E— [ 1
[ 400 Tr n 400 0
ﬁ]%r +
EFl—l I—IEF
X Tn N
— ———
Trin
| — —
Trin
1 —
Trin
[ 1
Perronniveau
Figur 21: Princip for forkantsmarkering, plan
| I Repos
| 1
IS — Trinkant
I L 1
L 1] 1
| &l .
E I.f | Nederste trin

Figur 22: Princip for forkantsmarkering, opstalt
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18.9.2 Materialer

Forkantsmarkeringer skal etableres pa bade kunststofbelaegning (overside af
trin) og pa rustfri stal (yderside af trin).

Forkantsmarkeringer skal udfgres i signal gul farve. Materialet skal vaere bestan-
digt for bade kemisk og mekanisk pavirkning. Derudover skal materialet vaere
let at renggre. Entreprengren skal fremsende forslag til produkt til tilsynets god-
kendelse.

Maling skal vaere kompatibelt med underlaget, hhv. kunststofbelaegning og stal.

Entreprengren skal fremsende forslag til produkt til tilsynets godkendelse.

18.9.3 Udfgrelse

Forkantsmarkeringer skal udfgres jf. princip pa Figur 21 og Figur 22, dvs. Princip
1 i "Forkantsmarkeringer af trapper, Vejledning for projekterende” vedlagt i Bi-
lag F.

Inden pafgring af maling skal underlag vaere rugjort, afrenset og affedtet som
der sikres god vedhaeftning. Forbehandling af overfladen, samt pafgrelse skal
derudover ske iht. leverandgrens anvisninger.

Malingen pa forkanten skal st& med skarpe kanter, og der ma ikke vaere Igbere,

eller lignende efter afsluttet arbejde. Det er entreprengrens ansvar at afdaekke
omkringliggende overflader tilstraekkeligt, sa der ikke forurenes.
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19 Faerdselsregulerende foranstaltninger

SAB for faerdselsregulerende foranstaltninger er supplerende, saerlige beskri-
velse til AAB Faerdselsregulerende foranstaltninger, december 2022.

Nummereringen i dette afsnit falger underpunkterne i AAB, dog er der tilfgjet
"19" til afsnitsnummereringen.

19.1 Alment

Arbejder fremgar af fglgende tegninger:

> BRO-10-11228X-222
> BRO-10-11228X-223

Arbejdet omfatter:

Ansggning og indhentning af radighedstilladelse
Etablering af midlertidig skiltning

Etablering af tveer- og laengdeafspaerring
Daglig inspektion af afspaerringer

Drift af afspaerringer

VvV V V VvV Vv

Speerring vist pd tegning BRO-10-11228X-223 ma kun etableres i weekenden
med totalspaerring af underfarte spor.

Speerringer vist pd ovenstdende tegninger er forhdndsgodkendt hos Kgbenhavns
Kommune. Entreprengren skal selv indhente endelig tilladelse.

Derudover skal der etableres en "omkgrselsrute” for passagerer fra Oslo Plads til
perron ved spor 12 som vist i Bilag D. Endelig placering og tekst pa skilte skal
afklares med byggeledelsen.

Ved levering og afhentning af materialer fra Oslo Plads skal der anvendes flag-
mand mv. der dirigerer fodgaengere, cyklister mv. under arbejdet.

19.1.2 Entreprengrens ydelser

19.1.2.1 Inspektion og afhjaelpning

Entreprengren skal udfgre inspektion af alle faerdselsregulerende foranstaltnin-
ger mindst 2 gange dagligt pd hverdage og mindst 1 gang dagligt pd Igr.-, sgn-
og helligdage.

Entreprengren skal iveerksaette tiltag for afhjeelpning af mangler ved feerdselsre-
gulerende foranstaltninger, pa lokaliteten, senest 2 timer efter manglen er kom-

met til dennes kendskab.

Entreprengren skal fgre en digital logbog.
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Entreprengrens logbog skal fremlaegges for bygherren pa forlangende.

19.2 Materialer
Iht. AAB.

19.3 Udfgrelse

Iht. AAB.

19.4 Kontrol
Iht. AAB.
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Bilag A  Miljganalyser

Der er taget en prgver af eksisterende malingssystem. Der er ikke fundet asbest
eller PCB i nogle af prgverne. Der er funder metaller i pr@gverne, der ligger over
greensevaerdierne for deponi og farligt affald, jf. nedenstdende udsnit fra analy-
serapporten, hvor:

Farligt affald
Deponi / forbraending

Komplet analyserapport er vedlagt pa efterfglgende sider.

Tabel 3: Udsnit fra analyserapport.

Prgvenavn Asbest | PCB Cd Cr Cu Ni As
1 - @stlig trappevange Nej 1.D. 5 17
2 - Vestlig trappevange Nej I.D. 3,4 24
3 - Vestlig sgijle Nej 1.D. 8,7 24
4 - Understgtning betonrepos Nej 1.D. 56 160 120
5 - Raekvaerk Nej 1.D. 4,7 16
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Skelstedet 5, Trgrad
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lab@dma.nu
ANALYSERAPPORT
Rekvirent COwI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
Att.: Henrik Beier Jensen
Sagsnavn/ref. NFBR0467, Trappe @sterport st.
Vor Journal nr. 47413
Antal prever og typer Type Antal Type Antal
PCB i fast stof / 8 metaller i fast stof 5 Asbest i materialeprove 5
Dato for modtagelse 2023-12-01
Rapport version 1
Resultater - Asbest i materialeprgve
Lab nr Prgvenavn Analyseret materiale Asbest (ja/nej) | Kommentar
1 1 - @stlig trappevange Maling Nej Maling
2 2 - Vestlig trappevange Maling Nej Maling
3 3 - Vestlig sgjle Maling Nej Maling
4 4 - Understgtning betonrepos Maling Nej Maling
5 5 - Reekvaerk Maling Nej Maling
Metode: DMA108 (Udfart akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

BEMAERKNING:

Ved konstatering af asbest i en prgve, skal alt arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhsengig af asbesttype og
procentindhold. Bortskaffelse af materialet skal udfgres ifalge reglerne for asbestaffald.
Ved inhomogene praver (f.eks. praver af gulve, der bestar af flere belaegningslag) skal prgvetageren vaere opmaerksom pa, om tilstraekkeligt
prevemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i preven. Dette er f.eks. ved gulvbeleegningsprgver, hvor der er anvendt tynde
bitumen-spartellag, der erfaringsmaessigt kan indeholde asbest i sma mangder. Det anbefales altid at indlevere en samlet preve af alle lag.
Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Resultater - PCB i fast stof

Lab nr Prgvenavn PCB koncentration i mg/kg | Kommentar
1 1 - Qstlig trappevange 1.D.
2 2 - Vestlig trappevange 1.D.
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Lab nr Prgvenavn PCB koncentration i mg/kg | Kommentar
3 3 - Vestlig sgjle 1.D.
4 4 - Understgtning betonrepos 1.D.
5 5 - Raekveerk 1.D.
Metode: DMA102 (Udfgrt akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)
BEMARKNING:
Normalt anvendes falgende graensevaerdier:
e PCB indhold < 0,1 mg/kg betragtes som ikke PCB forurenet
e PCB indhold 0,1-50 mg/kg betragtes som forurenet, men ikke farligt affald
e PCB indhold > 50 mg/kg betragtes som farligt affald
1.D.: Ikke detekteret over detektionsgraensen for den enkelte kongener
Detaljeret PCB resultatskema
PCB kongener (mg/kg)
Lab nr >7PCB Faktor Total PCB indhold
28 52 | 101 | 118 | 138 | 153 | 180
1 I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | L.D. 1.D. 5,0 1.D.
2 I.D. | I.LD. | L.D. 1.D. 1.D. 1.D. 1.D. 1.D. 5,0 1.D.
3 I.D. | I.D. | I.LD. | I.D. | I.D. | I.D. | L.D. 1.D. 5,0 1.D.
4 I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | I.D. | L.D. 1.D. 5,0 1.D.
5 I.D. | I.LD. | L.D. 1.D. 1.D. 1.D. 1.D. 1.D. 5,0 1.D.
BEMARKNING:
Der benyttes en omregningsfaktor pa 5 ifalge MST-7543-00007, 5. juli 2011.
Detektionsgraensen for den enkelte kongener: 0,01 mg/kg
Den ekspanderede usikkerhed pa den enkelte kongener er 30 %
Ved koncentrationer teet pa detektionsgraensen kan den ekspanderede usikkerhed dog veere op til 35 %
Resultater - 8 metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, As) i fast stof
Koncentration i mg/kg
Lab nr Prgvenavn Kommentar
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg As
1 1 - Qstlig trappevange 5,0 | 1300 | 17 13 290 86000 | I.D. | 1.D.
2 2 - Vestlig trappevange 3,4 | 4200 24 26 120 71000 I.D. | L.D.
3 3 - Vestlig sgjle 8,7 | 4900 | 24 | 26 500 160000 | I.D. | I.D.
4 4 - Understgtning betonrepos 56 160 120 | 20 | 12000 | 160000 | I.D. | I.D.
5 5 - Reekvaerk 4,7 | 6500 16 31 150 100000 | 1.D. | I.D.
Metode: DMA101 (Udfert akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)
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BEMAERKNING:

Normalt anvendes fglgende greensevaerdier for deponi/forbraending. Indhold over disse niveauer betragtes som farligt affald:

Cadmium (Cd): 0,5 - 1000 mg/kg, Krom (Cr): 500 - 1000 mg/kg, mg/kg, Kobber (Cu): 500 - 2500 mg/kg Nikkel (Ni): 30 - 1000 mg/kg, Bly (Pb):
40 - 2500 mg/kg, Zink (Zn): 500 - 2500 mg/kg, Kviksglv (Hg): 1-500 mg/kg, Arsen (As): 20-1000 mg/kg

Detektionsgraensen for det enkelte metal:

Cadmium (Cd): 0,05 mg/kg, Krom (Cr): 5 mg/kg, Kobber (Cu): 5 mg/kg, Nikkel (Ni): 3 mg/kg, Bly (Pb): 4 mg/kg, Zink (Zn): 50 mg/kg, Kviksglv
(Hg): 0,1 mg/kg, Arsen (As): 2 mg/kg

Den ekspanderede usikkerhed pd analysen er 20 %. Ved koncentrationer taet pa detektionsgraensen kan den ekspanderede usikkerhed dog
veere op til 50 %

1.D.: Ikke detekteret over detektionsgraensen

Bemaerkning til greenseveerdier: Hvis ikke andet er naevnt er de oplyste graenseveerdier de veerdier der anvendes i Kgbenhavns kommune.
Andre kommuner kan anvende andre greensevaerdier.

2023-12-06
Venlig hilsen

///(/// /) /
A 7

Tobias Hansen

Ansvar: Ved indleverede prgver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prgve. Saledes har MKL og
DMA ikke ansvar for prgveudtagningen, dvs. om prgven er repraesentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prgveantallet er
tilstraekkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det omrade hvor prgven/prgverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke
ansvarlig for de praktiske handlinger pd byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfgrer som konsekvens af resultatet.

Rapporten méa kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kraever skriftlig accept fra DMA.
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Lab Prgvenavn
1 1 - @stlig trappevange
2 2 - Vestlig trappevange
3 3 - Vestlig sgjle
4 4 - Understgtning betonrepos
5 5 - Raekvaerk
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Materialeprgve
Materialeprgve
Materialeprgve
Materialeprgve
Materialeprgve

Asbest
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

PCB
1.D.
1.D.
1.D.
1.D.
1.D.

As

1.D.
1.D.
1.D.
1.D.
1.D.



Bilag B Bygge- og anlasgsforskrift i
Kgbenhavn

Vedlagt er Kgbenhavns Kommunes “Forskrift for visse miljgforhold ved midlerti-
dige bygge- og anlaegsarbejder i Kgbenhavns Kommune”.
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Bygge- og
anlaegsforskri

i Kebenhavn




Forskrift for visse miljoforhold ved
midlertidige bygge- og anlaegsarbejder
i Kebenhavns Kommune

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2 samt § 24, stk. 2

i Miljoministeriets bekendtgerelse nr. 467 af 23.05.2016 om miljeregulering
af visse aktiviteter (Miljeaktivitetsbekendtgerelsen).

Vedtaget af Kebenhavns Borgerreprasentation den 15. december 2016.

Gyldighedsomrade og definitioner

§1

§2

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Forskriften er geeldende i Kgbenhavns Kommune.

Forskriften geelder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og
anleegsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger,
vejarbejde og sporarbejde.

Forskriften omfatter stgj-, vibrations- eller stevfrembringende aktiviteter
i forbindelse med midlertidigt bygge- og anleegsarbejde.

Ved midlertidige bygge- og anlaegsaktiviteter forstés aktiviteter,
som foregar over en kortere periode.

Center for Miljgbeskyttelse afger i tvivistilfeelde, hvad der henregnes
til midlertidigt bygge- og anleegsarbejde.

Stej og vibrationer

§3

Stk. 2

Udferende entreprengr skal overholde greenseveaerdierne for stgj fra
bygge- og anlaegsarbejder, jf. bilag A.

Seerligt stejende aktiviteter jf. § 8 er undtaget for greenseveerdierne
for stgj i bilag A, men er omfattet af bestemmelser om begraensede
arbejdstider, jf. § 8.

§4 Center for Miljgbeskyttelse kan forlange, at entreprengren foretager
stgjmaling i forbindelse med bygge- og anleegsaktiviteter, hvis det
konstateres, at aktiviteterne giver anledning til veesentlig forurening
i omgivelserne.

§5 Uanset bestemmelsen i § 3 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder
og indretning af arbejdspladsen ske, sd omgivelserne generes mindst
muligt af stej og vibrationer.

Stk.2  Center for Miljgbeskyttelse kan forlange, at der benyttes alternative
maskiner og arbejdsmetoder med henblik pa at begraense stgj og
vibrationer.

Stk.3 Center for Miljgbeskyttelse kan forlange dokumentation for, at valgte
maskiner og arbejdsmetoder er de mest skansomme for miljget med
hensyn til stgj og vibrationer.

Arbejdstider

§6 Stejende og stevende bygge- og anleegsarbejder ma kun forega
péa hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og
lardage mellem kl. 08.00 og 17.00.

§7 Uanset stejgraenserne i bilag A ma felgende aktiviteter kun finde sted
pé hverdage mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00 og lgrdage kl. 08.00
til 17.00.

e Anvendelse af elektriske bore- og skaeremaskiner
eller lignende vaerktgjer.
e Anvendelse af tarnkran og lignende.
e Anvendelse af elektriske lifte og lignende.
e Anvendelse af trykluftsveerktg;j.
e Opstilling og nedtagning af stillads.
e Af- og péleesning af byggematerialer og affald.
e Tilsvarende stgjende aktiviteter.
Stk.2  Center for Miljgbeskyttelse afger i tvivlstilfeelde, hvad der er stgjende

aktiviteter.



§8

Stk. 2

Stov
§9

Stk. 2

Stk. 3

Seerligt stgjende aktiviteter ma kun finde sted pa hverdage
mandag til fredag kl. 08.00 til 17.00. Seerligt stejende aktiviteter er:
e Nedramning af spuns, pele eller lignende.
e Etablering af slidsevaegge, sekant-peale eller jordankre.
e Skeerende og slibende aktiviteter, fx betonskaering, asfaltskaering,
metalskaering eller lignende.
e Betonnedbrydning.
e Tilsvarende seerligt stgjende aktiviteter.

Center for Miljgbeskyttelse afger i tvivistilfeelde, hvad der er seerligt
stgjende aktiviteter.

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser
skal ske, s& omgivelserne generes mindst muligt af stav.

| terre perioder skal udferende entreprengr foretage regelmaessig
vanding i forbindelse med stgvende aktiviteter.

Center for Miljgbeskyttelse afger i tvivistilfeelde omfanget af
tilstreekkelig vanding.

Ved nedrivning, hdndtering og leesning af affald, jord, grus m.v.

skal det sikres, at dette sker pa en miljgmaessig forsvarlig méde,
herunder seaerligt i forhold til materialets forureningsmaessige karakter.
Stevgener skal undgas/begraenses ved fx afdaeekning og vanding.

Dispensation

§11

Stk. 2

Center for Miljgbeskyttelse kan tillade, at bygge- og anleegsarbejder,
som ikke kan overholde graensevaerdierne for stgj inden for de tidsrum,
som er naevnti § 6, mé udferes i en begraenset periode inden for disse
tidsrum.

Center for Miljgbeskyttelse kan i seerlige tilfaelde tillade stgjende
bygge- og anleegsarbejder uden for de i § 6 anfarte tidsrum samt
dispensere fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, nar bygge-

og anlaeegsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske
forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Stk. 3

Stk. 4

En ansggning om dispensation fra stejgraeenserne eller

fra arbejdstiderne skal begrundes og indsendes til Center

for Miljgbeskyttelse. En dispensationsansagning skal indsendes,
inden arbejdet pataenkes startet. Arbejdet ma farst startes

ved meddelelse af den endelige dispensation. Et ansegningsskema
kan hentes pd kommunens hjemmeside www.kk.dk.

Center for Miljgbeskyttelse kan i forbindelse med dispensation definere
saerlige vilkar til arbejdets udferelse.

Naboinformation

§12

Stk. 2

Stk. 3

Pabud
§13

Hvis entreprengr udferer seerligt stzjende aktiviteter, jf. § 8 stk. 1,

eller hvis Center for Miljgbeskyttelse har givet tilladelse til at overskride
stgjgraenserne i bilag A eller har dispenseret fra bestemmmelserne

i §7, stk.1 09 § 8, stk. 1, skal udfgrende entreprengr informere naboer
og andre, der kan blive bergrt, om arbejdets karakter, den tilladte
arbejdstid og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en
uge for arbejdet igangseettes.

P& samme made skal der gives information, hvis aktiviteter, der
tidligere er informeret om, eendres.

Center for Miljgbeskyttelse skal samtidig med naboerne have kopi
af materialet til naboinformation.

Forskriften er ikke til hinder for, at Center for Miljgbeskyttelse kan
stille yderligere krav efter Miljgbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 om
forureningsbegraensende foranstaltninger, jf. § 20, stk. 5 i Miljg-
aktivitetsbekendtggrelsen.

Afgorelse og klage

§14

Afgerelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke paklages til
hgjere administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i Miljgaktivitetsbekendt-
gerelsen.



(]
Stk.2  Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgerelser paklages vedrerende Bllag A
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anleeg, herunder anleaeg,

hvor kommunalbestyrelsen har vaesentlig indflydelse pé tilrette- Gl‘anseval‘diel‘ fOI‘ Stﬂi fl‘a
leeggelsen af driften, jf. § 23 i Miljgaktivitetsbekendtgerelsen. b °
ygge- og anlaegsarbejder

Straffebestemmelser
§15 Med mindre hgjere straf er forskyldt efter den gvrige lovgivning, Bortset fra maksimalvaerdien er graenserne for stgj angivet
straffes med bgde den, der: som det aekvivalente, korrigerede stgjniveau i dB(A).
1. uden tilladelse arbejder med stgjende aktiviteter

uden f_or de tilladite tlds'rum, ]f'_§§ 6,7098. L , Graenseveerdier for stgj fra bygge- og anleegsarbejder
2. uden tilladelse overskrider stgjgraenserne, naevnti bilaget, jf. § 3.

3. undlader at foretage foranstaltninger, der kan begraense stevgener,

i 5 Graenseveerdier for Hverdage mandag til fredag
if. §o9. . . .

tojbelast It kl. 07.00-19.00, t dB(A
4. undlader at foretage afdaekning eller vanding, jf. § 10, stojbelastning ma 07:00719.:00, sam 70 dB(A)

. . udendors lordage kl. 08.00-17.00
5. undlader atinformere naboer og andre, jf. § 12,
6. overtraedér vilkar for dispensation eller pabud, der er meddelti Andre tidsrum 40 dB(A)
henhold til §§ 11 0g 13.
Maksimalveerdi om natten 55 dB(A)

Ikrafttraedelse

kl. 22.00-07.
§16 Forskriften treeder i kraft den 15. december 2016. (kl. 22.00-07.00)

Graenseverdier for Hverdage mandag til fredag
bygningstransmitteret | kl. 07.00-19.00, samt 55 dB(A)
stej maltindendersii lerdage fra kl. 08.00-17.00
beboelsesrum og
kontorlokaler Kontorlokaler uden for disse 4o dB(A)
tidsrum
Beboelsesrum uden for disse 25 dB(A)
tidsrum
Maksimalveerdier om natten 4o dB(A)

(kl. 22.00-07.00) i beboelsesrum




Yderligere henvendelse til:
Kabenhavns Kommune,
Teknik- og Miljgforvaltningen,

TIf: 33 66 33 05
www.kk.dk/staj

Udgivet 2019

Forsidefoto: Ursula Bach, Kgbenhavns Kommune
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Bilag C Ledningsoplysninger

Vedlagt er ledningsoplysninger indhentet i projekteringsfasen.
Ledningsoplysninger kan ligeledes tilgas via nedenstdende link:

LER Kortviser

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx


https://kortviser.ler.dk/?diggingRequestNr=2790455&ledningspakkeGuid=9824b27c-44e4-4c34-8356-4d4e01cb78cb
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Ledningsejer
Banedanmark

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Banedanmark,
Data&Dokumentation
Mail: tekdok@bane.dk
TIf: -

Supplerende oplysninger

- 1_GraveforspindenforBDK
matrikel100124.pdf

- LER_gravevejledning_BDK.pdf

Interesseomrade
88050

ID
505dcf86-112a-4b96-a943-017d4f06148
Cc

Yderligere information
Ledningsdata for Banedanmarkl

«©

Ledningsejer

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA
NATTJANSTER NORDEN AB,
SVERIGE

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Telia/ELTEL

Mail:
DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
TIf: 88 31 50 92

Supplerende oplysninger
- TeliaBetingelser.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseomrade
86380

ID
c464b84c-1c34-47fb-b1d0-660f7d78639
7

«©

Ledningsejer
Andel Lumen A/S

Status
Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt

Navn: Camilla Aagreen Hansen

Mail:
ledningsoplysninger@andel-lumen.dk
TIf: 70292900

Supplerende oplysninger
- grav_sikkert.pdf
- vigtig_information.pdf

Gyldighedsdato
2024-04-16

Interesseomrade
86715

ID
b14c9982-cchb0-11ee-b038-cf77bc77903
5

Yderligere information
Leveret af Geopartner

217



Ledningsejer
HOFOR BYGAS P/S

Status

Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: HOFOR Bygas
Mail: leranm@hofor.dk
TIf: +4533952737

Supplerende oplysninger

- Anvisning og FAQ Digitale Produkter
ver 1.4 .pdf

- Anvisning_Gas ver 2.0.pdf

- PLAN_A HOFOR_GAS.dgn

- PLAN_A HOFOR_ORDRE.dgn

- PLAN_A_Mapinfo.zip

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseomrade
87547

ID
0637d807-eb35-4f72-8183-536dc3f341b
f

«©

Ledningsejer
HOFOR FJERNVARME P/S

Status
Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt
Navn: HOFOR-LERanmodning
Mail: leranm@hofor.dk

Interesseomrade
88569

ID
bb9d8f82-935f-47a7-b424-ee995a39fc2
d

«©

Ledningsejer
GLOBALCONNECT A/S

Status
Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt
Navn: GlobalConnect A/S
Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Gyldighedsdato
2024-03-08

Interesseomrade
74813

ID
55124410-42be-46c9-aabb-3a42a0f409
Ob
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Ledningsejer
Radius Elnet A/S

Status

L4 Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Ledningsoplysning

Mail: gravetilsyn@radiuselnet.dk
TIf: 70205800

Supplerende oplysninger
- grav_sikkert.pdf
- foer_du_graver.pdf

Gyldighedsdato
2024-04-16

Interesseomrade
85788

ID
a1283347-fd04-43e5-9a9¢c-6b92¢c5348d
9d

Yderligere information
ledningsoplysninger er udleveret

Ledningsejer
METROSELSKABET I/S

Status

4 Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt

Navn: Jeanette Bjerborg

Mail: ledningsoplysninger@m.dk
TIf: +45 3311 1700

Gyldighedsdato
2024-03-15

Interesseomrade
86837

ID
f7992e2f-e2f1-41ae-a59a-ec04b596685
3

Yderligere information
Ledningsoplysninger er leveret med
Volue Cloud LER

Ledningsejer
HOFOR VAND HOLDING A/S

Status

| Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: HOFOR Vand
Mail: leranm@hofor.dk
TIf: +4533952737

Supplerende oplysninger

- Anvisning og FAQ Digitale Produkter
ver 1.4 .pdf

- Anvisning_Vand ver 2.0.pdf

- PLAN_A HOFOR_ORDRE.dgn

- PLAN_A HOFOR_VAND.dgn

- PLAN_A IKKE_HOFOR_VAND.dgn
- PLAN_A_Maplnfo.zip

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseomrade
88476

ID
ca8dc09b-fd23-4f47-8db8-a059357747b
9
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Ledningsejer
HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S

Status

Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt
Navn: HOFOR-LERanmodning
Mail: leranm@hofor.dk

Interesseomrade
88387

ID
d47cb868-cf4a-46d8-ab0e-e49ealb9ab
la

«©

Ledningsejer
FIBIA P/S

Status
Ingen ledninger i graveomrade

Kontakt

Navn: Fibia P/S @st

Mail: ledningsoplysninger@fibia.dk
Interesseomrade

86561

ID
0436f2e1-a834-45cf-9dec-69bd98dc913
4

@

Ledningsejer
TDC NET A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: TDC NET Ledningsoplysning
Mail: ledningsoplysning@tdc.dk
TIf: 7012 2110 #1

Supplerende oplysninger
- TDC_NET_FOLGESEDDEL_LEDNIN
GSOPLYSNINGER.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseomrade
87397

ID
40786e4c-2760-4db5-a96f-fc24d63c28f
d

5/7



«©

e

=

Ledningsejer
Kgbenhavns Kommune

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt

Navn: Kgbenhavns Kommune, Tenik og
Milja

Mail: lerbesvarelser@kk.dk
Supplerende oplysninger

- Koebenhavns_Kommune_LER-besvar
else_24.01.2024.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-08

Interesseomrade
86534

ID
ad2c4f2a-cc6e-4123-962e-3188faf743b
5

Status ikoner kommer fra Bootstrap (MIT) og Font Awesome (CC-BY 4.0)

6/7
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Bilag D Omkgrselsrute til perron ved spor
12

Vedlagt er skitse der viser “omkgrselsrute” til perron ved spor 12 under arbej-
dets udfgrelse.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



CL spor

Omirids bro Oslo Plads

Perron

Trappe

Trappe - adgang fra Oslo Plads til transfertunnel
Transfertunnel under Oslo Plads

Afspeerring, transfertunnel

"Omkerselsrute”. Tekst pa skilt:
Adganag til spor 12

Bilag D:
Skitsering af "omkgarselsrute”
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Bilag E  Vejledning for projekterende,
taktile skilte pa stationer

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Introduktion

Foranlediget af krav i den europeeisk norm for tilgaengelighed pa jernbanestationer, TSI-PRM, er der i samarbejde med Dansk
Blindesamfund og leverandgrer blevet udarbejdet et design og koncept for taktil skiltning pa jernbanestationer.

Normen som s@ges opfyldt er TSI-PRM, Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet-Personer med Reduceret Mobilitet, afsnit 4.2.1.2.3
‘Ruteidentifikation’:

“Er der handlister eller veegge inden for reekkevidde langs den hindringsfrie rute til perronen, skal de veere forsynet
med korte oplysninger (f.eks. perronnummer og retningsinformation) i punktskrift og i prismatiske bogstaver eller tal pa
handlisten eller pa veeggen anbragt i mellem 145 og 165 centimeters hojde.”

De taktile skilte bestar af en flade, hvorpa der er fremskudte elementer som kan fales med haenderne. Disse elementer oplyser
synshandicappede personer om retningsinformationer, samt hvilket spor eller funktion de befinder dem ved. Retningsinformationerne
leder de synshandicappede til perroner via trapper og elevator samt til toiletter. Skiltene findes i to udgaver: til kurvede flader
(handlister) og til plane flader (veegge).

Brugen af skiltesystemet forudsaetter at de synshandicappede brugere pa forhand er introduceret til systemet, og kender den
pagaeldende station. Skiltesystemet skal derfor ses som en hjeelp til brugerne, sa de lettere kan feerdes pa egen hand.

Neerveerende vejledning beskriver skiltesystemets anvendelse med retningslinjer for geometrisk udformning, placering, montage og

drift. Der vil forekomme steder hvor afvigelser fra vejledningen vil vaere ngdvendige, og i disse tilfeelde vil lokale justeringer veere mulige
i dialog med bygherre og radgiver. For at opna en EF-verifikation skal det enkelte projekt godkendes af NoBo.

For yderligere information:

@ banedanmark

DSB Ejendomme

Ole Bjerager
Telegade 2
2630 Hgje Taastrup

E-mail: obj@dsb.dk

Banedanmark

Amerika Plads 15
2100 Kgbenhavn @




Vejledning for projekterende
Taktile skilte pa stationer

Udkast ver. 03
2017.05.02

Model A: Skilte til handlister

Skiltene er tilpasset de enkelte handlister. Symboler og tal placeres over hinanden med en lodret “leeseretning”, nar brugeren star ved
siden af handlisten. Skiltene til handlister benyttes i to forskellige konfigurationer: A1. undervejs pa ruten “Mod perronner” og A2. “Pa
perron”. Herudover benyttes skiltene som henvisning til udgang og mod andre transportformer som f.eks. bus og Metro.

Al: Mod perronner

Det retningsvisende skilt opdeles i tre
informationsfelter.

Felt 1 er en angivelse af de spornumre, som

skiltet henviser til. Her er det vigtigt at bemeerke
reekkefglgen pad numrene, som svarer il
spornumrenes placering nar man kommer til
perronen. Dvs. star der ‘3+4’ vil spor 3 veere til venstre
og spor 4 til hgjre for enden af trappen, men star der
til gengeeld ‘3+2’ vil spor 3 veere til venstre og spor 2
til hgjre. Se et uddybende eksempel pa side 6.

Felt 2 angiver de samme spornumre som felt 1, blot
med prikker med et plustegn imellem dem.

Felt 3 angiver med en pil den retning, som brugeren
skal ga, for at nar de spornumre der er angivet i

felt 1 og 2. Ved A1 kan der kun forekomme pile der
peger i retningen fra trappen begyndelse til trappens
afslutning ved perron.

A2: Pa perron

Skiltet “Pa perron” der angiver aktuel placering
benyttes kun ved overgangen fra perron til trappe, og
er placeret sa felt 1 er teettest ved perron.

Felt 1 angiver det aktuelle spornummer, som skiltet
er placeret ved. Er der f.eks. bade spor 1 og 2 ved
perronen, vil det skilt teettest pa spor 1 have tallet ‘1’
og skiltet teettest pa spor 2 vil have tallet ‘2’. Det er
derfor ikke muligt at have to tal pa et A2 skilt.

Felt 2 angiver det samme spornummer som felt 1, blot
med prikker.

Felt 3 benyttes ikke.

Eksempel pa A1-skilt ses til hgjre.

A1l eksempel

Felt 3:
Retningsvisende pil

Felt 2:

Spornummer angivet
med prikker (placeret
mod hgjre i forhold til
gangretning)

Felt 1:
Spornummer angivet
med tal

A2 eksempel

Felt 2:
Spornummer angivet
med prik

Felt 1:
Spornummer angivet
med tal

oooo

£ =
S+l 12+1
' !

Side 4



Vejledning for projekterende
Taktile skilte pa stationer

Udkast ver. 03
2017.05.02

Model B: Skilte til vaegflader

Skilte til montage pa veegflader er plane og kan monteres enten vandret eller lodret afhaengig af placeringen. Generelt findes

tre forskellige konfigurationer: B1: ‘Retningsvisende skilt horisontalt’ som leder brugeren i en retning i samme bygningsniveau.
B2:'Retningsvisende skilt vertikalt’ leder en bruger vertikalt, og benyttes kun ved elevatorer. B3: ‘Aktuel placering’ benyttes ved
servicefunktioner f.eks. ved toiletter. Herudover benyttes skiltene som henvisning til udgang og mod andre transportformer som f.eks.

bus og Metro.

B1: Retningsvisende skilt horisontalt

Det retningsvisende skilt horisontalt orienteret
indeholder informationer i 3 felter tilsvarende dem

pa A1. Forskellen ligger i antallet af spornumre der
angives i felt 1 og 2, hvor A1 kun viser to spornumre
kan B1 vise flere spor. Hvis skiltet henviser til to spor
angives der et ‘plustegn’ mellem tallene. Er der mere
end to spor angives et omfang med en ‘bindestreg’
mellem tallene.

Felt 2 angiver de samme spornumre som felt 1, blot
med prikker i stedet for tal.

Felt 3 angiver med en pil den retning, som brugeren
skal ga, for at nar de spornumre der er angivet i felt
109 2.

B1-skiltet kan ogsa benyttes med henvisning i modsat
retning. | sa fald vil pilen veere i felt 1 og spornumrene
i felt 3.

Eksempel pa B1-skilt ses til hgjre.

B2: Retningsvisende skilt vertikalt

Det retningsvisende skilt vertikalt orienteret benyttes
ved elevatorer. Det indeholder informationer i 3 felter
tilsvarende dem pa A1 og B1. Leder en elevator f.eks.
fra gadeplan/tunnel/gangbro til spornummer 1+2, vil
skiltet i gadeplan angive 1+2 med en nedadpegende
pil.

Ved skiltet i gadeplan benyttes de samme
informationer som ved A1.

Ved skiltet i perronniveau benyttes de samme
informationer som ved B1.

Eksempel pa B1-skilt i gadeniveau ses til hgjre.

B3: Aktuel placering

Skiltet ‘Aktuel placering’ benyttes ved specifikke
servicefunktioner. Funktionens navn angives med
almindelig bogstaver gverst og blindskrift (braillé)
nederst.

B1 eksempel

Felt 1:
Spornummer fra 1 til 4
angivet med tal.Dvs. spor 1 Felt 3:
kommer for spor 4. Retningsvisende pil
S ‘o
[m]
ﬂ :i | % >
oooo
(Y

Felt 2:

Spornummer fra 1 til 4
angivet med prikker. Dvs.
spor 1 kommer far spor 4.

B2 eksempel

8 = 4 Felt 3:
Retningsvisende pil

Felt 2: o o Felt 2:
Spornummer 3 angivet o o Spornummer 4 angivet
med prikker (placeret O ':||:I|:' O med prikker (placeret
mod venstre i forhold (m] mod hgjre i forhold til
til gangretning) gangretning)
Felt 1:
Felt 1: _ Spornummer 4 angivet
Spornummer 3 angivet med tal
med tal v
B3 eksempel
‘Toilet’ skrevet med
almindelige bogstaver
( ’ \
H D H t
oo oo o o o
OO0 oo O OOooo
o o o o o
N J

‘Toilet’ skrevet i
blindskrift (Braille)
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Eksempler model A - skilte til handlister:
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Eksempler model B - skilte til vaegflader:
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Vejledning for projekterende
Taktile skilte pa stationer

Udkast ver. 03
2017.05.02

Princip for taktilt skiltesystem

Herunder illustreres princippet for det taktile skiltesystem pa en station med 4 spor, hvor spor 2 er uden perron. Stationsbygningen
bestar af en forhal med toilet og en gangbro med trappe- og elevatorforbindelse til perronerne. lllustrationerne viser placering,
orientering og indhold for de taktile skilte i dette stationseksempel. Bekreeftelses- og beslutningspunkter skal vurderes i det enkelte

projekt.

Bemeerk at illustrationerne kun omhandler taktile skilte og derved ikke viser gvrige tilgeengelighedskrav og Igsninger.

Primaer
udgang B [145:165 cm 145-165 cm 145-165 cm
2] D 2]
300 300 300
Toilet Elevator Elevator
Opstalt A-A
- 1) > 41
Primaer
145-165 cm 145-165 cm udgang
T T
Trappe Trappe
Opstalt B-B
V+€| skilt ved b | skilt ved
::| elevatorder elevatorder
‘ © 7| paperron ‘ | ‘ pa perron
_ \ \ | \
Toilet .
\ ~ \ | \ ~
\ s \ | \ S
g : g
\ o \ | \ k]
i} . w
....... l l I l
A A
= . ____ 1 =
Primaer udgang Forhal
orha Gangbro
= - by = \l/ =
B |'| B
\ \ \ \ ‘ L
\ \ \ \ \J/ ¢
| | = |
| e e | g | o o
R L [} » k)
| SI——3s | Q‘ | S——
c c < c c
2 2 3 2 2
\ [} 7] \ 5\ \ [7] [0]
< a & ™ ~ - & e
5l e © 5 5l 5l e ©
8 = = 2 2 8 (= -
2 | 2 0|
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \ 1 1
‘ Perron ‘ ‘ ‘ Perron

Plan
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Princip for taktilt skiltesystem

Herunder illustreres princippet for placering af det taktile skiltesystem pa trappehandlister. Der kan forekomme lokale justeringer pa de
enkelte stationer.

(- . .
| 0 Det taktile skilt placeres 50 mm
e fra handlistens knaek

Trappehandliste

Opstalt side

Opstalt front
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Specifikation

De taktile skilte udferes specifikt til den enkelte lokalitet, hvor diameter pa hver enkelt handliste ma opmales pa stedet med en
tolerance pa 0,1 mm.

Materiale: Messing. Afleveres blankpoleret og gratfri

Dimensioner (HxBxD): 100 mm x 35 mm (indvendig krumning) x 2,5 mm (3,5 mm ved tekst og symboler)
Kantradius: 3 mm

Kantradius péa tekst og symboler: 0,5 mm. NB. ved stgbning af skilt skal der tages hgjde for poleringsproces.
Fonttype: Ariel

Fonthgjde: 13 mm

Materiale: Messing. Afleveres blankpoleret og gratfri

Krumning: Skiltet skal fglge handlistens overflade. Tolerance ved runde handlister er 0,1 mm.

Skiltet tilpasses den dobbeltkleebende tape VBH t=1,1 mm.

Den samlede forarbejdning skal tage hgjde for handlistens udvendige geometri, klaebelagets tykkelse og den indvendige side af skiltet,
saledes der er kontakt af hele overfladen.

Pil, prikker, tal og @vrige symboler placeres
symmetrisk omkring centeraksen

NB. Kun ved montage pa treeshandlister. Forboring
@ 2,5 mm + undersaenkning af messingskrue med
linsehoved @ 2,5 mm L=16 mm. PZ1.

100

Ved cirkuleere ror:
Bemezerk at tykkelse pa
montagetape 1,1 mm skal
medregnes dvs. indvendig
diameter pa skiltet er handlistens
diameter + (2 x 1,1 mm)
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Vejledning for projekterende

. . . . Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Specifikation

Ved spornumre fra 7 og opad benyttes to raekker taktile indikatorer. Ved spornumre over 10 grupperes indikatorerne som vist pa

nedenstaende illustration. For at gore afleesningen enkel er der forst to reekker med 5 indikatorer og dernzest et mellemrum fgr de
resterende indikatorer. Se desuden eksempler pa side 7.

Pil, prikker, tal og @vrige symboler placeres
symmetrisk omkring centeraksen

25

Gruppering med 5
indikatorer i hver
reekke

100

2,5-\ 4 /'2,5

} Indikatorer over 10

13
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Montage

De to hyppigst forekomne handlistemateialer pa stationer er metal og trae. Ved montage pa traehandlister benyttes ud over tape ogsa
underszenkede skruer.

Fremgangsmade for montage pa metalhandliste:

1. Skiltet paferes tape som ‘3M VBH 4945’ tykkelse 1,1 mm med en lzengde pa ca. 250 mm. Tapen pafgres skiltet fra bunden, sa
overleengden er ovenfor skiltet. Overskydende tape fjernes.

2. Beskyttelsespapiret foldes dobbelt ind under skiltet, sa det er synligt under skiltet.

3. Preecis placering pa handlisten indmales, og skiltet kan placeres uden at kleebe fast. Handlisten afrenses med isopropyl alkohol hvor
skiltet skal monteres.

4. Nar skiltet er i den gnskede position, traekkes beskyttelsespapiret ud under skiltet.

5. Skiltet sidder nu fast og tapen opnar sin fulde styrke efter fa timer.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5

VANl

Fremgangsmade for montage pa traehandliste:
1. Skiltet paferes tape som ‘3M VBH 4945’ tykkelse 1,1 mm med en lzengde pa ca. 250 mm (ved plane flader benyttes tykkelse 0,6
mm). Tapen pafgres skiltet fra bunden, sa overleengden er ovenfor skiltet. Overskydende tape fjernes.

2. Beskyttelsespapiret foldes dobbelt ind under skiltet, sa det er synligt under skiltet.

3. Praecis placering pa handlisten indmales, og skiltet kan placeres uden at kleebe fast. Handlisten slibes og afrenses med isopropyl
alkohol hvor skiltet skal monteres.

4. Nar skiltet er i den gnskede position, traekkes beskyttelsespapiret ud under skiltet.

5. Der forbores i traeehandlisten @1,5 mm og skiltet skrues fast med messingskrue med linsehoved @ 2,5 mm L=16 mm, PZ1. Skiltet
sidder nu fast og tapen opnar sin fulde styrke efter fa timer.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5

MANNY
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Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
Taktile skilte pa stationer 2017.05.02

Drift

Skiltet skal altid veere til stede.

Daglig renggring:
Renggres som handlisten.
Skiltepladen vil patinere brun, og dette er ikke et problem.

Bortkomst eller skader:

Bortkomne eller skadede skilteplader skal erstattes med nye som de eksisterende.

Bemeerk at hver plade er specielt designet til den pagaeldende placering.

Pa nogle stationer er skiltet en del af en EU-overensstemmelseserkleering, og skal derfor veere til stede.

Huvis skiltet beskadiges, f.eks. far skarpe kanter er bukket op eller lignende, ma der straks ske afhjeelpning saledes rejsende ikke skader
heender, tgj eller lignende.

Skiltet ma fjernes helt, med henblik pa erstatning af nyt.

Oplysninger om skiltets design og genbestilling kan fas ved henvendelse til DSB Ejendomme / Banedanmark.

/ndrede spor nr., ny spor eller lignende:
Skilte-systemet suppleres eller fornys.
Der ma evt. udarbejdes en ny EU overensstemmelseserklzering.
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Forkantsmarkering af trapper
Vejledning for projekterende Marts 2012

Formal

Denne vejledning har til formal at guide de projekterende, der arbejder for DSB og DSB-S-tog med
principper for markering og markeringsomfang af trinforkanter ved etablering af nye eller
renovering af eksisterende trapper pa publikumsvendte arealer.

Vejledningen indeholder ikke materiale- eller arbejdsbeskrivelse.

Baggrund

Valg af fremtidige principper for forkantsmarkeringer er truffet i samarbejde mellem DSB og
Dansk Blindesamfund. Pa baggrund af en forundersggelse af udvalgte eksisterende
trappemarkeringer i Danmark, Sverige og i Japan. Der er som udgangspunkt foretaget en
indsamling af diverse vejledninger og regler indenfor trappemarkeringer som grundlag for
undersggelsen. Efterfglgende er udvalgte markeringstyper testet pa 9 trapper pa Valby station ved
en brugergruppe pa 22 svagtseende personer udvalgt at Dansk Blindesamfund.

De efterfglgende udpegede markeringsprincipper er valgt pa baggrund af testresultatet med
brugergruppen og Dansk Blindesamfunds anbefalinger.

| 2010 reviderede DSB og Dansk Blindesamfunds udvalg for tilgeengelighed og hjelpemidler i
samarbejde de mal, som blev vedtaget i forbindelse med forsgget. Det er disse mal, som anvendes i
denne vejledning.

Krav

DSB har besluttet at de vedtagne principper for forkantsmarkeringer af trapper skal anvendes pa alle
fremtidige projekter pa DSB “s offentlige og kundevendte arealer, hvor der etableres nye eller
renoveres indvendige savel som udvendige trapper.

Pa DSB s gvrige arealer geelder bygningsreglementets regler, med mindre der foreligger en serlig
arbejdsmiljgvurdering der kraever yderligere foranstaltninger.

| seerlige tilfeelde, ved fredede og bevaringsveerdige stationer kan principperne fraviges, dog kun
med godkendelse af DSB Ejendomme.

Farvevalg

Forkantsmarkeringer af trapper, der skal overholde vedlagte principper, skal altid veere gule.
Resultatet af testen pa Valby station viser at gul farve generelt giver den bedst mulige kontrast i
forhold til trappematerialer og den bedst mulige hjalp for den svagtseende.

Det er vigtigt at forkantsmarkeringerne er udfert i en kraftig, reflekterende eller meettet gul farve for
at skabe sa stor kontrast som muligt til det gvrige trappemateriale.

Principtegninger
Der er udarbejdet principtegninger for udlaegning af forkantsmarkeringer af trapper.

Jf. Bilag 1. "Principtegninger for forkantsmarkeringer af trapper", tegning A-4-400, Princip 1-2.
Dateret 2012.03.07.

Orientering

Vejledning om DSB’s krav til tilgeengelighed pa DSB’s offentlige og kundevendte arealer kan
findes pa: Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside
http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/transport/DSB-Standard
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Tegningsnr Rev

A-4-400 02

Rev Dato Konst/Tegn Kontrol Godk
2012-03-07 KSBH RO

Bygherre
DSB Salg Sglvgade 40 DK-1349 Kgbenhavn K www.dsb.dk DSB
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Sagsnavn Tegningsnr Rev

Flere stationer
Forkantsmarkering trapper

: A-4-400 02
Tegningsnavn - principtegninger for forkantsmarkeringer af trapper




Revdato Tegningsnr/side Rev

A-4-400/1 02

Princip 1

Ved opfgrelse af nye trapper med midterhdndliste*, med en samlet bredde pa 4,2 m eller
derover, skal trinforkanterne markeres med 400 mm lange forkantsmarkeringer i hver side af
trappelgbet, pa stgdtrin og pa trinfladen helt ud til trinforkanten startende 100 mm fra trappe-
vangen. Der skal etableres 400 mm lange forkantsmarkeringer centreret under midterhdndlis-
ten pa stgdtrin og pa trinfladen helt ud til trinforkanten.

@verste og nederste trin pa hvert trappelgb, skal forkantmarkeres i hele laengden pa stgdtrin
og pa trinflade helt ud til trinforkanten, startende 100 mm fra trappevangen.

Lodret og vandret bredde pd forkantsmarkeringerne skal vaere 50 mm.

Der skal vaere en vandret afstand A pd mindst 600 mm imellem markeringerne. I de tilfselde
hvor det ikke er muligt, skal en Igsning drgftes med DSB Ejendomme.

Se detaljer 1A-1B.
Mulighed for fravigelser se princip 2 og detaljerne 2A-2B.

* “Brede trapper og ramper bgr opdeles med handlister med en afstand p& hgjest 2 m” Jvf. BR10 3.2.3 stk. 1.

@ Public Arkitekter a/s Ny Banegdrdsgade 42, 1. DK-8000 Arhus C  tIf 41718201 www.publicarkitekter.dk

Princip nr. 1




Revdato Tegningsnr/side Rev

A-4-400/2 02

Princip 1. Detalje 1A. Side trappe.
Afstand A: 400 mm

Afstand B: 50 mm

Afstand C: 100 mm

Princip 1. Detalje 1B. Midt trappe.
Afstand A: 400 mm

Afstand B: 50 mm

Afstand C: 100 mm

@ Public Arkitekter a/s Ny Banegdrdsgade 42, 1. DK-8000 Arhus C  tIf 41718201 www.publicarkitekter.dk

Princip nr. 1A-B




Revdato Tegningsnr/side Rev

A-4-400/3 02

Princip 2

Ved renovering af granit, skifer eller betontrapper, hvor det ikke er muligt at udleegge forkants-
markeringerne i 50 mm lodret eller vandret bredde helt hen til trinforkanterne kan princippet
fraviges og udfgres som vist pa detalje 2A-2B.

Ved renovering af abne trapper uden trgdtrin, markeres trinfladen som anvist i princip 1 eller 2.

Ved etablering af nye trapper skal trapperne forsynes med stgdtrin jvf. BR10 kap 3 (3.2.2 stk.
4), SBi-anvisning 230 kap. 3 (3.2.2 stk. 4), DS 3028: Tilgengelighed for alle, 4.4.7.

@ Public Arkitekter a/s Ny Banegdrdsgade 42, 1. DK-8000 Arhus C  tIf 41718201 www.publicarkitekter.dk

Princip nr. 2




Revdato Tegningsnr/side Rev

A-4-400/4 02

Princip 2. Detalje 2A. Side trappe.

Afstand A: 400 mm.

Afstand B: Min. 38 mm.

Afstand C: 100 mm.

Afstand D: S8 lille som mulig, max. 30 mm.

Princip 2. Detalje 2B. Repos trappe.
Afstand A: 400 mm.

Afstand B: Min. 38 mm.

Afstand C: 100 mm.

Afstand D: Sa lille som mulig, max. 30 mm.

@ Public Arkitekter a/s Ny Banegdrdsgade 42, 1. DK-8000 Arhus C  tIf 41718201 www.publicarkitekter.dk

Princip nr. 2A-B
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| ———  Afspeerring for passagerer

Kgrestram

Perronforkant. Hegn i bagkant af
perron mod spor 3.

CL Spor 3

Plan, 1:100

Eksisterende forhold

Fiernelse af gvre trapperepos

|

;

i

i Kerestrom
i

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 —
I
SNITA-A, 1:50

Kgrestram

Fjernelse af gvre trappelagb

850,00 mm l€—2.000,00 mm—

Adgangsvej, Hegn i bagkant af
passagerer / perron mod spor 3

Spor 3
< Arbejdsomrade o o ¥ .

Noter:
Der skal opseettes 1,8 m hgjt byggepladshegn med offentligheden.
Adgangsveje for offentligheden skal have en bredde pa min. 2,0 m.

Bilag G:
Arbejdsomrade, perron




Bilag H  Stgjdispensation

Vedlagt er stgjdispensation fra Kgbenhavns Kommune samt vilkar herfor.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



Henrik Beier Jensen

From:
Subject:

hbje@cowi.com
FW: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra krav i bygge- og anlaegsforskrift i
Kebenhavns Kommune Banedanmarksprojekt

Fra: Laust Sjur Ohlsen <lasjur@kk.dk>

Sendt: 24. maj 2024 10:45

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBRO467 @BANE.dk>

Emne: SV: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra krav i bygge- og anlaegsforskrift i Kebenhavns Kommune
Banedanmarksprojekt

CAUTION: This email originated from outside the organization.

Til Banedanmark, Planlaegning, Arealer og Miljo
Att: Marie Riddervold

Dispensation til at foretage stgjende bygge- og anlaegsarbejde uden for normal arbejdstid i
forbindelse med renovering af trappe til spor 12 pa Gsterport st. i december 2024 — maj
2025.

Omrade for Miljg og Byliv giver hermed Banedanmark og dennes entreprengr dispensation fra
grenseveerdierne for stgj, samt § 3, § 7, og § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 i Kgbenhavns Kommunes
bygge- og anlaegsforskrift.

Dispensationen er geeldende for nedtagning af trappe, skaering og boring i beton, montage af
forskalling, stabning, karsel m.v. Arbejderne vil forega bade fra banen og terraen.

De planlagte aktiviteter vi forega pa falgende tidspunkter i weekender, sporspaerringer, aften- og
natperioden.:

Periode og tidsrum Stgjende aktivitet

Fjernelse af trappe

Friskeering (og evt. borthugning) af eksisterende
trappekonstruktion med betonsav.

Boring i beton for montage af forskalling til stebning af
kantbjzelke pa Oslo Plads samt for montage af
additionstage.

Krankgretgj.

Opseetning af telt til renovering af nederste betonrepos

03.01.2025-06.01.2025

Sporspaerring mellem kl. 23.40 (den 03.01) — 04.20 (den
06.01)

05.04.2025-06.04.2025
Sporspaerring mellem kl. 08.00 (den 05.04) — 20.00 (den
06.04)

og trappelgb.
Boring i beton for montage af telt.
Diverse stgj for lastbilkraner, karetgjer mv.

12.05.2025 - 14.05.2025
Sporspaerring mellem kl. 23.00 — 05.00

Fjernelse af telt efter renovering af nederste betonrepos
og trappelgb.
Diverse stgj for lastbilkraner, karetgjer mv.




Dispensationen gives under disse betingelser:

+ At naboer og andre, der kan blive berort, skal orienteres om arbejdets karakter og
planlagte varighed 4 hverdage forinden arbejdet pabegyndes.

« At beboerinformationen samtidig fremsendes til Miljo og Byliv.

« At valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen sker, sa omgivelserne
generes mindst mulig af stgj og vibrationer.

« At neervaerende dispensation altid opbevares i kopi pa arbejdsstedet.

« At der fremsendes oplysninger om telefonnummer til kontaktperson/formand pa
arbejdsstedet til tiisynsmyndigheden for kontakt i aften eller nattetimer.

Omrade for Miljg og Byliv skal anbefale, grundet den lange dispensationsperiode, at der bliver
naboorienteret Isbende. Fx pa ugentlig basis eller pr. sporspaerring.

Baggrund for dispensationen

Omrade for Miljg og Byliv har den 24. maj 2024 modtaget ansggning om dispensation fra
Banedanmark. Det fremgar her, at der sgges dispensation til at foretage arbejde uden for normal
arbejdstid, da arbejdet af trafikale-og sikkerhedsmaessige arsager ikke kan udfgres inden for
normal arbejdstid. Arbejdet kraever sporspaerring.

Bygge- og anlaegsforskriftens § 10, stk. 2 giver Omrade for Miljg og Byliv mulighed for at tillade
stgjende bygge- og anleegsarbejde uden for normal arbejdstid, nar bygge- og anleegsarbejder pa
grund af sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Klagevejledning

Afgerelser efter bygge- og anlaegsforskriften kan som udgangspunkt ikke paklages til anden
administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i bekendtggrelse nr. 844 af 23. juni 2012 om miljgregulering
af visse aktiviteter. Undtaget herfra er afggrelser vedrarende kommunalt ejede eller kommunalt
drevne anleeg, herunder anleeg hvor kommunalbestyrelsen har veesentlig indflydelse pa
tilrettelaeggelsen af driften, jf. § 23 i samme bekendtggrelse.

Hvis afggrelsen gnskes provet ved domstolene, skal der anlaegges sag inden 6 maneder fra at
afgerelsen er meddelt, jf. Miljgbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.”

Med venlig hilsen

Laust Sjur Ohlsen
Miljginspektgr
Udeservering og Stgj 1

K@BENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljgforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljgmyndighed

Njalsgade 13, 1. sal, 1073
Postboks 380
2300 Kgbenhavn S

Telefon 3366 3305
Mobil 2961 3546
E-mail lasjur@kk.dk

Web www.kk.dk
EAN 5798009809452



Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Sendt: 24. maj 2024 08:21

Til: Laust Sjur Ohlsen <lasjur@kk.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBR0O467@BANE.dk>

Emne: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra krav i bygge- og anlaegsforskrift i Knbenhavns Kommune
Banedanmarksprojekt

Keere Laust

Banedanmark sender hermed ansggning om dispensation fra krav i forskriften for visse miljgforhold ved bygge-
og anleegsarbejder i Kebenhavn i forbindelse med vi planlaegger at udfare et renoveringsprojekt af en trappe pa
Oslo Plads i vinteren 2024 — sent forar 2025.

Vedheeftet er ansggningen.
Du ma endelig sige til hvis der mangler noget i ansggningen eller hvis der er noget, der skal beskrives naermere.

P4 forhand tak.

Med venlig hilsen

Marie Riddervold
Projekteringsleder, Miljg
M: +45 2152 8652

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

banedanmark.dk

2 BANEDANMARK

Facebook | LinkedIn

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Laes mere om vores
persondatapolitik p8 banedanmark.dk. Hvis du sender folsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse p8 borger.dk eller virk.dk.

Laes mere om, hvordan Arealer & Miljo specifikt h8ndterer dine personoplysninger under dette link.
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Bilag I Slots- og kulturstyrelsen

Vedlagt er Slots- og Kulturstyrelsen vilkar ifm. anvendelse af arbejdspladsom-
rade ved Folke Bernadottes Allé.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



Henrik Beier Jensen

From: Lars Bjarke Christensen <lbc@slks.dk>

Sent: 23. april 2024 09:27

To: Marie Riddervold (MARI)

Cc: NFBR0O467

Subject: SV: Oslo Plads - Afklaring af om etablering af midlertidig arbejdsplads kraever

dispensation fra Museumslovens § 29¢, mindre aendring af projektperiode mm.
Follow Up Flag: Opfelgning
Flag Status: Flagged

CAUTION: This email originated from outside the organization.

Kzere Marie

Tak for mailen. Jeg har lige vendt sagen med mine kolleger, idet tidsperioden er leengere end fgrst antaget. Vores
vurdering er imidlertid, at forholdet stadig vil vaere af underordnet betydning, men at det er vaesentligt at
tidsperioden ikke bliver meget lengere end oplyst i din seneste mail.

| skal vaere opmaerksom pa fglgende forhold:

- Arbejdspladsen ma kun anvendes i perioden december 2024 til juni 2025.

- Skurvogne, biler, udstyr ma kun placeres pa fast beleegning, altsa asfaltlag. Der ma ikke foretages
nedgravninger, terreenaendringer eller placeres udstyr, biler, containere etc. pa ubefeaestede arealer.

- Omradet skal efterlades som det fremstod inden byggestart.

Venlig hilsen

Lars Bjarke Christensen
Konsulent, arkaeolog mag.art.
Center for Kulturarv
Fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen
Fejggade 1, 2. sal
4800 Nykgbing Falster

T 33954200
M 33 74 51 25
Ibc@slks.dk | slks.dk

MINISTERIET

SLOTS-0G KULTURST VREELSEN

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
S8dan h8ndterer vi dine personoplysninger.

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>
Sendt: 22. april 2024 11:02
Til: Lars Bjarke Christensen <lbc@slks.dk>



Cc: NFBR0O467 <NFBR0467 @BANE.dk>
Emne: Oslo Plads - Afklaring af om etablering af midlertidig arbejdsplads kreaever dispensation fra Museumslovens §
29e, mindre a&ndring af projektperiode mm.

Keere Lars

Den 10. januar 2024 indsendte jeg en forespgrgsel i forbindelse med et midlertidigt arbejdspladsareal, der skal
etableres pa en parkeringsplads ved Folke Bernadottes Allé, inden for Kastellets afgreesning som fortidsminde
(se nederst i vedhaeftet mail).

Efter jeg henvendte mig, er der sket en aendring i projektperioden, da det ikke var muligt at opna en
sporspaerring pa det farst planlagte tidspunkt. Placeringen af arbejdspladsen har ogsa rykket sig lidt.

Perioden for projektet
Den nye periode for projektet er december 2024 til juni 2025. Perioden er blevet forleenget, da der skal
arbejdes inden for flere, men kortere sporspaerringer end fgrste planlagt.

Placering af arbejdspladsen

Arbejdspladsen placering stadig pa matr.nr. 987d og er vist med orange skravering pa billedet herunder.
Pladsen ligger forsat pa et befeestet areal, der skal ikke foretages nedgravninger eller terreensendringer. Biler,
container og arbejdsudstyr placeres kun pa befaestet areal. Efter projektet er afsluttet, vilomradet etableres til
den tilstand for projektet begyndte.

I vurderede pa baggrund af de tidligere indsendte oplysninger at:

Efter at have gennemgaet din mail og set pa det konkrete fortidsminde, er det vores vurdering at anvendelsen af
dele af matr. 987d som midlertidig arbejdsplads i en kort periode juni-oktober 2024 i forbindelse med
brorenoveringen, er at betragte som et forhold af underordnet betydning. Det vil sige, at | ikke skal anspge om
dispensation fra museumslovens regler om beskyttede fortidsminder til den midlertidige arbejdsplads.

| skal dog vaere opmaerksom pa fglgende forhold:

- Arbejdspladsen ma kun anvendes i perioden juni-oktober

- Skurvogne, biler, udstyr ma kun placeres pa fast belaegning, altsa asfaltlag. Der ma ikke foretages
nedgravninger, terreenandringer eller placeres udstyr, biler, containere etc. pa ubefaestede arealer.

- Omradet skal efterlades som det fremstod inden byggestart.

Hvis arbejdspladsen kraever en laengere periode eller elementer f.eks. gnskes placeres pa ubefaestede arealer (uden
for asfalten) skal der ansgges om dispensation. Bemaerk i den forbindelse, at der kan veere op til 12 ugers
sagsbehandlingstid plus 4 ugers klagefrist.

Jeg haber denne vurdering fortsat er geeldende pa trods af de mindre eendringer der har veeret.



Med venlig hilsen

Marie Riddervold
Projekteringsleder, Miljg
M: +45 2152 8652

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

banedanmark.dk

<» BANEDANMARK

Facebook | LinkedIn

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Laes mere om vores
persondatapolitik p§ banedanmark.dk. Hvis du sender falsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse p§ borger.dk eller virk.dk.

Laes mere om, hvordan Arealer & Miljo specifikt h8ndterer dine personoplysninger under dette link.




Bilag J Sgbeskyttelses- og
fortidsmindebeskyttelseslinjen

Vedlagt er bekraeftelse pad, at det ikke kreever dispensation for sgbeskyttelses-
og fortidsmindebeskyttelseslinjen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx



Henrik Beier Jensen

From: hbje@cowi.com

Subject: FW: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark
renovering af trappe pa Oslo Plads.

Attachments: SV: [EKSTERN] Supplerende tegningsmaterialer til ansggning om dispensation fra

NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo Plads. ; SV: Afklaring af
om renovering af trappe og etablering af midlertidig arbejdsplads kraever
dispensation fra NBL §18

Fra: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>

Sendt: 24. juli 2024 10:01

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBR0O467 @BANE.dk>

Emne: SV: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo
Plads.

CAUTION: This email originated from outside the organization.

Keere Marie Riddervold

Efter gennemgang af ansggningsmaterialet er jeg kommet frem til, at renovering af trappenedgangen til
skinnerne ved @sterport Station ikke kraever dispensation. Trappen giver adgang til jernbanearealet ejet af
Banedanmark. Renoveringsarbejdet vurderes ikke at tage udsyn det beskyttede fortidsminde @stre Anleeg, da
arbejderne foregar pa trappen til banearealet, og foregar nede i forhold til typiske udsyn til fortidsmindet. |
ansggningsmaterialet redeggres der for, at der foretages renovering af eksisterende trin, reekveerk mm.
Arbejdet vurderes derfor vaere mindre vedligeholdelse af bygninger, som derved er undtaget fra krav om
dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 2. nr. 1.

Arbejdsplads/anstillingsplads pa parkeringsarealet ved Folke Bernadottes Allé vurderer kommunen heller ikke
kreever dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da opstilling af byggepladsen er midlertidig og en mindre
eendring.

| forbindelse med udbudsmaterialet anbefaler kommunen, at falgende vilkar fremgar:

At stillads afmonteres og byggeplads ved Oslo Plads fjernes straks efter arbejdet er overstaet, da arealet er

omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, hvor indblik og udsyn til @stre Anleeg ikke ma blokeres

At byggeplads ved Folke Bernadottes Allé fjernes straks efter arbejdet er overstaet, da arealet er omfattet af

beskyttelseslinjer, hvor indblik og udsyn til Kastellet ikke ma blokeres

At der ikke foretages gvrige eendringer pa omgivelserne udover arbejdet ngdvendigt for selve renoveringen af
trappenedgangen.

Send gerne materiale pa elevatorprojektet ind til vurdering af om projektet kreever dispensation, nar materialet
er klar.

Husk at opstilling af byggeplads pa vejareal kraever en tilladelse til rAden over vejareal, som kan sgges her: Sgg
tilladelse til raden over vejareal | Kebenhavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Med venlig hilsen

Malene Prytz Larsen
Sagsbehandler
Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler



K@BENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljgforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljpmyndighed

Njalsgade 13
Postboks 416
2300 Kgbenhavn S

Mobil 2475 0904
Telefon 3366 5200
E-mail g46z@kk.dk

Fra: Malene Prytz Larsen

Sendt: 4. juni 2024 16:26

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBR0O467 @BANE.dk>

Emne: SV: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo
Plads.

Hej Marie
Jeg forstar.

Kan vi drgfte vilkarene pa tirsdag d. 11 juni kL. 13:00-13.25?

Med venlig hilsen

Malene Prytz Larsen
Sagsbehandler
Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler

K@BENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljgforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljgmyndighed

Njalsgade 13
Postboks 416
2300 Kgbenhavn S

Telefon 3366 5200
Mobil 2475 0904
E-mail g46z@kk.dk

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Sendt: 4. juni 2024 14:59

Til: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBR0O467@BANE.dk>

Emne: SV: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo
Plads.

Keere Malene
Tak for din mail.
Det er godt at hare. Vil det ogsa veere muligt for os at drgfte de evt. vilkar der kan komme i dispensationen?

F.eks. hvis der saettes vilkdr om at skurvognen skal placeres en vis afstand fra noget, vil det veere godt at kunne
indskrive dette i udbudsmaterialet til entreprengren.

Med venlig hilsen



Marie Riddervold
Projekteringsleder, Miljg
M: +45 2152 8652

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

banedanmark.dk

<«» BANEDANMARK

Facebook | LinkedIn

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Laes mere om vores
persondatapolitik p§ banedanmark.dk. Hvis du sender falsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse p§ borger.dk eller virk.dk.

Laes mere om, hvordan Arealer & Miljo specifikt h8ndterer dine personoplysninger under dette link.

Fra: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>

Sendt: 3. juni 2024 16:56

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>

Cc: NFBR0467 <NFBRO467 @BANE.dk>

Emne: SV: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo
Plads.

CAUTION: This email originated from outside the organization.

Keere Marie
Tak for indsendte dispensationsansggning.
Den bliver oprettet i systemet. Vi kan godt have lgbende dialog om hvornar dispensationen behandles.

Med venlig hilsen

Malene Prytz Larsen
Sagsbehandler
Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler

K@BENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljgforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljgmyndighed
Njalsgade 13

Postboks 416

2300 Kgbenhavn S

Telefon 3366 5200
Mobil 2475 0904
E-mail g46z@kk.dk

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>
Sendt: 3. juni 2024 10:55
Til: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>




Cc: NFBR0467 <NFBR0O467 @BANE.dk>; TMFKP BPM OBY Bygninger <bygninger@kk.dk>
Emne: [EKSTERN] Ansggning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe pa Oslo Plads.

Keere Malene

Jeg sender her ansggning om midlertidig dispensation fra sgbeskyttelseslinjen og
fortidsmindebeskyttelseslinjen til to arbejdspladser i forbindelse med at Banedanmark skal renovere en
trappe pa Oslo Plads. Projektet forlgber fra december 2024 og start juni 2025.

Vi har tidligere dreftet, at der ogsa er en elevator pa Oslo Plads som Banedanmark planleegger at renovere, det
har veeret planen at dette projekts udfgrelse overlappede med udfgrelsen af trappeprojektet, hvorfor det var
smart atindsende en samlet ansggning om dispensation. Elevatorprojektet er blevet forsinket, og det er lige nu
ikke afklaret, om projektet udfgres pa det forventede tidspunkt.

Jeg indsender ansggningen om dispensation nu, da Banedanmark skal udarbejde udbudsmateriale til
entreprengr i juni/ juli 2024, hvor vi gerne vil indskrive relevante vilkar fra dispensationen i materialet. Det er
ikke ngdvendigt, at dispensationen er meddelt inden, at der skal skrives udbudsmateriale, men jeg haber vi
kan have en lgbende dialog om de vilkar der vil veere dispensationen, som kan vaere relevante at indskrive i
udbudsmaterialet.

Du ma endelig ringe eller skrive, hvis du har nogle spgrgsmal til overstdende eller den vedlagte ansggning.

Med venlig hilsen

Marie Riddervold
Projekteringsleder, Miljg
M: +45 2152 8652

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

banedanmark.dk

<2 BANEDANMARK

Facebook | LinkedIn

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Laes mere om vores
persondatapolitik p8 banedanmark.dk. Hvis du sender falsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse p§ borger.dk eller virk.dk.

Laes mere om, hvordan Arealer & Miljo specifikt h8ndterer dine personoplysninger under dette link.
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